

襄城县政府采购成交通知书

河南云雷建筑工程有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，受襄城县王洛镇人民政府的委托，襄城县政府采购中心、监督方、采购单位于2024年09月25日进行了“襄城县王洛镇人民政府2024年襄城县王洛镇机井建设项目（不见面开标）一标段”项目竞争性磋商，经评审小组对各供应商进行详细评审和比较，确定贵公司政府采购项目成交供应商，成交金额大写：壹佰壹拾柒万叁仟叁佰叁拾陆元伍角陆分，小写¥：1173336.56元，项目经理：汪丁涛 豫241141453323。

成交通知书一经发出具有法律效力，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交单位凭此确认书三十日内与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标作实质性的修改，合同自签订之日起七个工作日内报送襄城县政府采购中心一份。

联系电话：0374-3998026

襄城县王洛镇人民政府

许昌市顺正工程管理有限公司

襄城县政府采购中心

2024年9月30日

襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城
县王洛镇机井建设项目第一标段

合

同

协

议

书

(副 本)

建设单位： 襄城县王洛镇人民政府

施工单位： 河南云雷建筑工程有限公司



襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设 项目第一标段 建设合同协议书

鉴于业主为修建 襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段 并接受承包人对该项目工程投标书，现由 襄城县王洛镇人民政府（以下简称“业主”）为一方和 河南云雷建筑工程有限公司（以下简称承包人）为另一方于 2024 年 10 月 10 日共同达成并签订本协议如下：

1、工程概况

建设内容：襄城县王洛镇房村 50 米机井 6 眼；冢王 60 米机井 1 眼；坡王 60 米机井 1 眼；大路谢 80 米机井 10 眼、90 米机井 1 眼；后陈 80 米机井 2 眼、100 米机井 2 眼；卜吉郑 100 米机井 1 眼；闫南 120 米机井 6 眼；闫北 120 米机井 4 眼；双楼闫 120 米机井 2 眼；张御庄 120 米机井 1 眼；白塔寺郭 120 米深机井 2 眼、160 米深机井 2 眼；共计 41 眼。具体内容详见工程量清单。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (a) 本合同协议及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (b) 中标通知书；
- (c) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料澄清文件等，如果有）；
- (d) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (e) 合同通用条款；
- (f) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (g) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (h) 标价的工程量清单；

(i) 辅助资料表;

(j) 资料核查表;

(k) 以及构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、中标价为（小写）1173336.56 元（大写）壹佰壹拾柒万叁仟叁佰叁拾陆元伍角陆分。

5、付款方式：按照《河南省人民政府办公厅关于加快扶贫项目实施和资金支出进度具体措施的通知》豫政办明电[2017]154号文件规定，中标合同签订后，要求施工单位按时进场组织实施，待进场后可给予施工单位支付合同价30%的预付款项，对项目建设进度确认并提出支付申请的项目，按照比工程实际进度低10%的比例拨付工程款，项目完工后，及时对项目进行审计结算，项目尚未结算时，可凭工程质量验收报告，给予施工单位支付合同总价的80%工程款项，剩余款项待竣工结算、决算审定后支付除留置工程质保金（3%）外的剩余工程资金。项目款项由县财政局直接给予施工单位拨付。

6、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为60天，工期从上述开工日期的最后一天起算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

7、为确保安全施工，承包人应依据《生产法》及安全操作规程的规定，制定必要的安全保障措施，在施工期间发生的施工事故，所造成的一切损失由承包人负责。

8、在正常使用条件下，本工程缺陷责任期壹年，保修期壹年，保修期自竣工验收达到合同规定标准之日起算起。保修期内因乙方原因造成的质量责任由乙

方无偿修复，否则甲方根据情况扣除全部或部分质量保证金，乙方并承担相应的责任。

9、甲方负责协调施工现场各方关系，对乙方工程质量、进度进行监督。承包人按期完成本建设项目，若有特殊情况，按程序经监理人、业主核实后延期开工，业主不得追究承包人延期责任，承包人不得申请本建设项目任何索赔。

10、在施工中以图纸设计为准，若施工图优化，无论工程量加大或减少，都应以实际发生工程量为准给予计量结算，不多报、瞒报、错报工程计量。除业主、监理人另有指令外，本建设项目无申请变更。

11、本建设项目工程计量的单价是投标人所投标单价。自开工之日起至交竣工之日内，计量单价不予调整。

12、乙方组织人员、机械设备、材料按国家有关规范，影响工程质量，甲方可视具体情况扣除部分或全部质量保证金及工程款项。

13、其他未尽事项参照国家有关规定，双方友好协商解决。协商不成者有上级有关部门仲裁。

14、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


甲方法定代表人：_____
或其授权的代理人：_____

日期：2024年10月11日

帆乔
印杨


乙方法定代表人：_____
或其授权的代理人：_____

日期：2024年10月11日

清杜
印艳

河南了凡工程管理有限公司



襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目 第一标段 竣工结算审核报告

襄城县王洛镇人民政府：

我们接受委托，遵循独立、客观、公正的审核原则，对襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段竣工结算书进行了审核。该结算书由襄城县王洛镇人民政府提供，我们的责任是对该书发表审核意见。根据审核结果，提出本报告。

一、工程概况

（一）工程名称：襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段；

（二）参与本工程的建设、监理、施工单位如下：

建设单位：襄城县王洛镇人民政府；

监理单位：河南晓山青工程监理有限公司；

施工单位：河南云雷建筑工程有限公司；

（三）施工内容：襄城县王洛镇房村 50 米机井 6 眼；冢王 60 米机井 1 眼；坡王 60 米机井 1 眼；大路谢 80 米机井 10 眼、90 米机井 1 眼；后陈 100 米机井 2 眼、100 米机井 2 眼；卜吉郑 100 米机井 1 眼；闫南 120 米机井 6 眼；闫北 120 米机井 4 眼；双楼闫 120 米机井 2 眼；张御庄 120 米机井 1 眼；塔寺郭 120 米深机井 2 眼、160 米深机井 2 眼；共计 41 眼及配套设施等施工图纸及招标工程量清单范围内要求的全部施工内容。

二、审核范围

襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段的竣工结算。

三、审核目的

对襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段竣工结算进行审核，为襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段竣工结算提供价值依据（或参考）。

四、审核依据

1. 审核过程所涉及的国家、地方或行业的法律、法规和规范性文件；
2. 《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3-2010；
3. 《河南省水利水电工程预算定额 2006》及其他相关配套文件；
4. 工程施工合同；

5. 工程招、投标文件；

6. 襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段竣工结算书；

7. 其它竣工结算资料。

五、审核时点

2025 年 11 月 28 日—2025 年 12 月 08 日。

六、审核方法

审核过程中，我们根据施工竣工图纸及变更资料、结合该工程的实际情况，实施了包括工程量计算、定额套用、费用计取等我们认为必要的审核程序。我们主要采取了普查的方法，对该工程竣工结算进行了审核。根据委托单位提供的竣工结算资料及现场实际测量结果，按照《河南省水利水电工程概算定额 2006》及其他相关配套文件和法规性文件进行编制。

七、审核结论

通过我们的审核，襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段工程的竣工结算审核结果为：原报结算金额 **1173336.56** 元、审定结算金额 **1158291.88** 元、审减金额 **15044.68** 元。

八、审核情况说明

（一）审定结算价与报审结算价对比

（1）闫寨南村新打 120 米井送审工程量 6 眼，送审综合单价 35872.75 元/眼，审定工程量 6 眼，审定综合单价 35437.60 元/眼，此项审减 2610.90

元;

(2) 闫寨北村新打 120 米井送审工程量 4 眼, 送审综合单价 35872. 元/眼, 审定工程量 4 眼, 审定综合单价 35437. 60 元/眼, 此项审减 1740. 元;

(3) 白塔寺郭社区新打 160 米井送审工程量 2 眼, 送审综合单价 47345. 元/眼, 审定工程量 2 眼, 审定综合单价 46544. 10 元/眼, 此项审减 1603. 元;

(4) 白塔寺郭社区新打 120 米井送审工程量 2 眼, 送审综合单价 35872. 元/眼, 审定工程量 2 眼, 审定综合单价 35261. 84 元/眼, 此项审减 1221. 元;

(5) 谢庄村新打 90 米井送审工程量 1 眼, 送审综合单价 27267. 86 元/眼, 审定工程量 1 眼, 审定综合单价 26898. 33 元/眼, 此项审减 369. 53 元;

(6) 谢庄村新打 80 米井送审工程量 10 眼, 送审综合单价 24399. 55 元/眼, 审定工程量 10 眼, 审定综合单价 24104. 80 元/眼, 此项审减 2947. 51 元;

(7) 冢王社区新打 60 米井送审工程量 1 眼, 送审综合单价 18367. 06 元/眼, 审定工程量 1 眼, 审定综合单价 18146. 16 元/眼, 此项审减 220. 90 元;

(8) 坡王村新打 60 米井送审工程量 1 眼, 送审综合单价 18367. 06 元/眼, 审定工程量 1 眼, 审定综合单价 18146. 16 元/眼, 此项审减 220. 90 元;

(9) 房村新打 50 米井送审工程量 6 眼, 送审综合单价 15558. 05 元/眼, 审定工程量 6 眼, 审定综合单价 15371. 55 元/眼, 此项审减 1119. 00 元;

(10) 后陈村新打 100 米井送审工程量 2 眼, 送审综合单价 30136. 16

/眼，审定工程量 2 眼，审定综合单价 29771.21 元/眼，此项审减 729.90 元；

(11) 后陈村新打 80 米井送审工程量 2 眼，送审综合单价 24399.56 元/眼，审定工程量 2 眼，审定综合单价 24104.81 元/眼，此项审减 589.5 元；

(12) 卜吉郑村新打 100 米井送审工程量 1 眼，送审综合单价 30136.16 元/眼，审定工程量 1 眼，审定综合单价 29771.21 元/眼，此项审减 364.95 元；

(13) 双楼闫村新打 120 米井送审工程量 2 眼，送审综合单价 35872.76 元/眼，审定工程量 2 眼，审定综合单价 35437.61 元/眼，此项审减 870.30 元；

(14) 张御庄村新打 120 米井送审工程量 1 眼，送审综合单价 35872.76 元/眼，审定工程量 1 眼，审定综合单价 35437.61 元/眼，此项审减 435.15 元。

九、需要说明事项

1. 竣工结算有关资料的真实性、完整性由资料提供单位负责，因提供资料的真实性、完整性造成造价误差，执业机构及执业人员不承担相应责任。

2. 审核报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的竣工结算或作为内部审核依据使用。委托人或其他第三者因使用审核报告不当及所造成的后果与本公司及本公司审核人员无关。

附件：

1. 工程结算审定签署表
2. 工程结算书
3. 报审结算书
4. 现场勘查记录表
5. 施工合同
6. 经批准的开、竣工报告
7. 其它作为审核依据的资料

襄城县王洛镇人民政府 2024 年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段

(此页无正文)

河南了凡工程管理有限公司

编制人员:



审核人员:



复审人员:



二〇二五年十二月八日

工程结算审定签署表

金额单位：元

工程名称	襄城县王洛镇人民政府2024年襄城县王洛镇机井建设项目第一标段		
工程地址	襄城县王洛镇		
建设单位	襄城县王洛镇人民政府		
施工单位	河南云雷建筑工程有限公司		
送审日期	2025年11月28日	审定日期	2025年12月8日
报审结算金额	1173336.56	审核调整金额	-15044.68
审定结算金额	(大写) 壹佰壹拾伍万捌仟贰佰玖拾壹元捌角捌分	(小写)	1158291.88
建设单位： (签章) 项目负责人： (签字) 年 月 日			
施工单位： (签章) 项目负责人： (签字) 年 月 日			
审核单位： (签章) 项目负责人： (签字) 年 月 日			

结算总价

工程名称：2024年襄城县王洛镇机井建设项目一标

结算总价（小写）：1158291.88元

（大写）：壹佰壹拾伍万捌仟贰佰玖拾壹元捌角捌分

造价咨询人：_____（单位盖章）



法定代表人：_____（签字盖章）



编制人：_____（造价人员盖专用章）



编制时间：_____