

# 项目竣工验收报审表

工程名称：郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目

编号：GCJGYS-1

致：郑州市社会福利院

河南鑫泰工程管理咨询有限公司

我方已按施工合同要求完成郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。



承建单位(章)

项目经理: 孙早生

日期: 2025年12月12日

审查意见:



项目监理机构(章)

总监理工程师: 张许彬

日期: 项目监理部

建设单位审批意见:



建设单位(章):

建设单位代表: 孙美

日期: 2025.12.12

本表一式三份，监理单位、建设单位、承建单位各一份



# 郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目终验意见

“郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目”于2025年9月30日开工，项目实施期间，河南宏浩健康养老有限公司（以下简称承建单位）按照订货计划采购设备材料并组织进场，河南鑫泰工程管理咨询有限公司（以下简称验收单位）依据招投标文件、合同对承建单位采购到场的每批次设备材料的品牌型号及规格参数进行核对检查，对符合约定标准的设备材料，准予进场进行安装作业，验收单位对安装过程进行随工检查质量和工艺，截止目前承建单位合同内所有设备材料已安装到位、项目资料整理完毕。经承建单位自检合格并提出验收申请。

2025年12月15日，验收单位组织郑州市社会福利院（建设单位）和承建单位代表召开“郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目”终验会议，各方代表依据《郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目合同》清单对承建单位完成采购安装的设备材料进行检查核对，审阅了验收资料，经质询和讨论形成意见如下：

1. 承建单位按照合同约定完成了设备材料的供货与安装，建设内容符合合同要求；
2. 项目文档资料齐全规范。

综上，验收单位同意“郑州市社会福利院特困老年人基本生活设施设备采购项目”通过终验验收。

建议：

依据合同约定，在质保期内承建单位应做好售后服务。

河南鑫泰工程管理咨询有限公司

2025年12月15日

