

关于周口市黄泛区农场中心医院第二批医疗设备采购项目暂停的情况说明

周口市黄泛区农场财政金融工作局：

为严格规范专项债资金使用管理，切实保障财政资金使用合规、精准、高效，贴合我院现阶段临床诊疗、科室建设及整体发展实际需求，扎实推进医院综合能力提升项目规范落地，现就我院第二批医疗设备采购项目阶段性暂停相关事宜，作如下详细说明。

近期，我院对第二批医疗设备采购项目申报内容、采购清单及实施方案开展全面复盘核查工作。经逐项核对梳理发现，各科室前期提交的第二批医疗设备采购需求及采购申报内容，与《周口市黄泛区农场中心医院综合能力项目提升项目建议书》中的建设内容、设备配置标准、项目建设规划及资金使用范围存在部分出入，采购内容与项目整体建设规划未能完全匹配。

为严格遵守专项债项目建设管理相关规定，坚决杜绝盲目采购、超额采购、重复采购等问题，从源头规避财政资金闲置、浪费及项目建设不合规等风险，保障专项债资金专款专用、规范使用，确保本次医疗设备采购工作完全契合医院综合能力提升项目整体建设定位、符合医疗卫生设备配置标准及财政资金使用要求，保障项目建设质量与资金使用效益，

经我院研究审慎研判，现正式申请对周口市黄泛区农场中心医院第二批医疗设备采购项目予以阶段性暂停。

项目暂停期间，我院将严格对照《周口市黄泛区农场中心医院综合能力项目提升项目建议书》核心要求、项目建设总体规划及专项债资金使用管理规范，结合各科室临床业务开展现状、诊疗服务需求、学科建设发展规划，对本次设备采购清单进行全面梳理、优化调整、核对修正。逐一核实设备采购的必要性、合理性与适配性，剔除不符合项目规划、非刚需的采购条目，细化完善采购内容、采购标准及采购依据，确保调整后的采购方案完全贴合项目立项要求、贴合医院实际运营发展需求，全面提升采购工作的规范性、针对性与实用性。

待我院完成采购方案优化修订、完成内部审核校验，符合各项合规要求后，将第一时间完善相关资料，稳步推进项目落地实施，切实以标准化、规范化的设备采购工作，助力医院诊疗服务能力、综合服务水平提质升级。

特此说明。

周口市黄泛区农场中心医院

2026年8月18日

