

补充协议

甲方：长垣市乡村振兴局

乙方：河南宝泉水利水电工程有限公司

河南宝泉水利水电工程有限公司承建的长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第十三标段，原施工合同中方里镇方西村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 2764.7 m²，6cm 厚沥青混凝土道路 6685.69 m²，方里镇黄村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 3167.1 m²，方里镇三娘寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 715.35 m²，方里镇邵寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 2311.3 m²，18m 厚 C30 水泥道路 718.5 m²，6cm 厚沥青混凝土道路 1812 m²，方里镇新楼村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1639.93 m²，方里镇周庄村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 759.54 m²，18m 厚 C30 水泥道路 864 m²。经双方协商达成一致，决定在原施工合同的基础上补充如下：

一、在原施工合同基础上，减少方里镇方西村 15cm 厚 C30 水泥道路 69.53 m²，增加方里镇方西村工程规模为 6cm 厚沥青混凝土道路 2.17 m²，增加方里镇黄村 15cm 厚 C30 水泥道路 595.19 m²，增加方里镇三娘寨村 15cm 厚 C30 水泥道路 24.06 m²，增加方里镇邵寨村 15cm 厚 C30 水泥道路 133.4 m²，减少 18m 厚 C30 水泥道路 5 m²，增加 6cm 厚沥青混凝土道路 39.2 m²，增加方里镇新楼村 15cm 厚 C30 水泥道路 130.09 m²，增加方里镇周庄村 15cm 厚 C30 水泥道路 3.54 m²，增加 18m 厚 C30 水泥道路 4 m²。

经双方协商，施工标准按原合同要求执行，具体施工位置详见变更资料。费用参照原投标工程量清单计价计算，增加工程款为：小写：82737.76 元（大写：捌万贰仟柒佰叁拾柒元柒角陆分）

工程费支付方式：按最终结算审核报告支付工程价款。

二、本协议为合同补充协议，与合同有同等法律效力，凡合同与

此协议有冲突的以本协议为准。

三、本协议一式两份，双方各执一份，适用于长垣市乡村振兴局
2024年通村组道路硬化项目第十三标段。

甲方(盖章):



法定代表人或其委托

代理人: (签字)

2024年 7 月 8 日



乙方(盖章):



法定代表人或其委托

代理人: (签字)

2024年 7 月 8 日