

补充协议

甲方：长垣市乡村振兴局

乙方：焱海建工有限公司

焱海建工有限公司承建的长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第十标段，原施工合同中樊相镇蔡口村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 5206.7 m²，18m 厚 C30 水泥道路 2600 m²；樊相镇小屯村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 3299 m²；樊相镇孙寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1779.8 m²；樊相镇青北村工程规模为 18cm 厚 C30 水泥道路 376 m²；樊相镇李庄村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1893.1 m²，18cm 厚 C30 水泥道路 951.5 m²。经双方协商达成一致，决定在原施工合同的基础上补充如下：

一、在原施工合同基础上，减少樊相镇蔡口村 15cm 厚 C30 水泥道路 382.8 m²，减少樊相镇蔡口村 18cm 厚 C30 水泥道路 1342.5 m²；减少樊相镇孙寨村 15cm 厚 C30 水泥道路 4.5 m²。增加樊相镇李庄村 15cm 厚 C30 水泥道路 684 m²；增加樊相镇李庄村 18cm 厚 C30 水泥道路 75 m²；增加樊相镇小屯村 15cm 厚 C30 水泥道路 2043.1 m²；增加樊相镇青北村 15cm 厚 C30 水泥道路 700 m²。

经双方协商，施工标准按原合同要求执行，具体施工位置详见变更资料。费用参照原投标工程量清单计价计算，增加工程款为：小写：85653.6 元（大写：捌万伍仟陆佰伍拾叁元陆角）

工程费支付方式：按最终结算审核报告支付工程价款。

二、本协议为合同补充协议，与合同有同等法律效力，凡合同与此协议有冲突的以本协议为准。

三、本协议一式两份，双方各执一份，适用于长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第十标段。

甲方(盖章):



法定代表人或其委托

代理人: (签字)

2024年6月28日



乙方(盖章):



法定代表人或其委托

代理人: (签字)

2024年6月28日



甲
乙
村
)