

# 补充协议

甲方：长垣市乡村振兴局

乙方：河南中舟水利工程有限公司

河南中舟水利工程有限公司承建的长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第一标段，原施工合同中苗寨镇苗寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1480.36 m<sup>2</sup>，18m 厚 C30 水泥道路 640 m<sup>2</sup>；闫庄村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 3286.63 m<sup>2</sup>；杜寨村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 4981.55 m<sup>2</sup>；许寨村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 1223.6 m<sup>2</sup>；胡口村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 7407.75 m<sup>2</sup>；西榆林村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 2829.88 m<sup>2</sup>；东旧城村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 4350 m<sup>2</sup>。经双方协商达成一致，决定在原施工合同的基础上补充如下：

一、在原施工合同基础上，增加闫庄村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 32.1 m<sup>2</sup>；增加杜寨村 15cm 厚 C30 水泥道路 100.5 m<sup>2</sup>；许寨村 15cm 厚 C30 水泥道路 103.8 m<sup>2</sup>；增加西榆林村 15cm 厚 C30 水泥道路 239.5 m<sup>2</sup>；增加东旧城村 15cm 厚 C30 水泥道路 765 m<sup>2</sup>。

经双方协商，施工标准按原合同要求执行，具体施工位置详见变更资料。费用参照原投标工程量清单计价计算，增加工程款为：小写：125839.4 元（大写：壹拾贰万伍仟捌佰叁拾玖元肆角）。

工程费支付方式：按最终结算审核报告支付工程价款。

二、本协议为合同补充协议，与合同有同等法律效力，凡合同与此协议有冲突的以本协议为准。

三、本协议一式两份，双方各执一份，适用于长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第二标段。

甲方(盖章):  
法定代表人或其委托  
代理人: (签字)

2024年7月1日

乙方(盖章):

法定代表人或其委托  
代理人: (签字)

2024年7月1日