

补充协议

甲方：长垣市乡村振兴局

乙方：河南慕哈建设工程有限公司

河南慕哈建设工程有限公司承建的长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第十二标段，原施工合同中赵堤镇大浪口村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 846 m²；赵堤镇前桑园村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 216 m²；赵堤镇中桑园村村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 281 m²；赵堤镇后桑园村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 854 m²；赵堤镇马坡村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 878 m²；赵堤镇大寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1139.4 m²；赵堤镇小寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 226.5 m²；赵堤镇东赵堤村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1025.5 m²；赵堤镇孙庄村工程规模为 18cm 厚 C30 水泥道路 1070 m²；赵堤镇尚寨村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 2267 m²；赵堤镇西赵堤村工程规模为 18cm 厚 C30 水泥道路 1485 m²；赵堤镇马东村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1361.8 m²；赵堤镇东朱家村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 575.5 m²；赵堤镇东岸下村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 5187.1 m²；赵堤镇鲍家村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 232 m²、18cm 厚 C30 水泥道路 800 m²；赵堤镇聚村工程规模为 18cm 厚 C30 水泥道路 150 m²；赵堤镇前小渠村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 300 m²；赵堤镇杨庄村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 1083.5 m²、18cm 厚 C30 水泥道路 320 m²；赵堤镇河里韩村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 0 m²；。经双方协商达成一致，决定在原施工合同的基础上补充如下：

一、在原施工合同基础上，增加赵堤镇河里韩村工程规模为 15m 厚 C30 水泥道路 376.4 m²。

经双方协商，施工标准按原合同要求执行，具体施工位置详见变

更资料。费用参照原投标工程量清单计价计算，增加工程款为：小写：
43171.6元(大写：肆万叁千壹佰柒拾壹元陆角)。

工程费支付方式：按最终结算审核报告支付工程价款。

二、本协议为合同补充协议，与合同有同等法律效力，凡合同与此协议有冲突的以本协议为准。

三、本协议一式两份，双方各执一份，适用于长垣市乡村振兴局
2024年通村组道路硬化项目第十二标段。

甲方(盖章):




法定代表人或其委托

代理人：(签字)

2024年7月3日



乙方(盖章):



法定代表人或其委托

代理人：(签字) 吴晗

2024年7月3日