

补充协议

甲方：长垣市乡村振兴局

乙方：河南省硕丰工程技术有限公司

河南省硕丰工程技术有限公司承建的长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第 16 标段，原施工合同中芦岗乡乔寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 3358 m²，芦岗乡金寨村 15cm 厚 C30 混凝土 5922 m²，芦岗乡姬寨村 15cm 厚 C30 混凝土 6441 m²，芦岗乡杜店村 15cm 厚 C30 混凝土 1816 m²，芦岗乡东河集村 15cm 厚 C30 混凝土 2719.2 m²，芦岗乡大付寨村 15cm 厚 C30 混凝土 3180 m²。经双方协商达成一致，决定在原施工合同的基础上补充如下：

一、在原施工合同基础上，增加芦岗乡乔寨村工程规模为 15cm 厚 C30 水泥道路 64 m²，减少芦岗乡金寨村 15cm 厚 C30 混凝土 198.6 m²，增加芦岗乡姬寨村 15cm 厚 C30 混凝土 129.7 m²，增加芦岗乡杜店村 15cm 厚 C30 混凝土 50.76 m²，增加芦岗乡东河集村 15cm 厚 C30 混凝土 40.43 m²，芦岗乡大付寨村 15cm 厚 C30 混凝土 49.8 m²，变更增加芦岗乡白河村 15cm 厚 C30 混凝土 659 m²

经双方协商，施工标准按原合同要求执行，具体施工位置详见变更资料。费用参照原投标工程量清单计价计算，增加工程款为：小写：89343.56 元（大写：捌万玖仟叁佰肆拾叁元伍角陆分）

工程费支付方式：按最终结算审核报告支付工程价款。

二、本协议为合同补充协议，与合同有同等法律效力，凡合同与此协议有冲突的以本协议为准。

三、本协议一式两份，双方各执一份，适用于长垣市乡村振兴局 2024 年通村组道路硬化项目第 16 标段。

甲方（盖章）：

法定代表人或其委托

代理人：（签字）

2024 年 6 月 17 日



乙方（盖章）：

法定代表人或其委托

代理人：（签字）陈一松

2024 年 6 月 17 日