

## 补充协议

发包人（全称）：长垣市教育体育局

承包人（全称）：河南省宏瑞防腐安装有限公司

发、承包双方于2022年10月18日签订了“长垣市蒲东街道子路中心幼儿园项目工程施工合同”（以下称原合同），目前该工程已施工完成并竣工验收。因招标工程清单漏项及施工期间部分工程发生变更等原因，经工程结算审计，工程实际造价超合同价款：1108717.16元。

经发承包双方充分协商，对双方于2022年10月18日所签订原合同进行如下补充：

一、原合同签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰柒拾贰万捌仟玖佰柒拾伍元捌角叁分（¥：11728975.83元），现合同价款在原合同的基础上增加人民币（大写）壹佰壹拾万零捌仟柒佰壹拾柒元壹角陆分（¥：1108717.16元）。

二、本协议未涉及到原合同其它条款的仍按原合同执行。

三、本协议与原合同具有同等法律效力，本协议一式肆份，双方各执两份，自双方签字、盖章后生效。

四、签订时间

双方于2024年12月11日在长垣市签订。

发包人：



法定代表人或其委托代理人

（签字）：

于福子

承包人：



法定代表人或其委托代理人

（签字）：

