

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	祖师庙镇人民政府	祖师庙镇	5	合格
交接双方签字		甲 方:弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:陈立 联系电话:15217282228	

交接地址:固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂			5辆	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 程家内 联系电话: 13849730402	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 年 月 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	李店镇人民政府	李店镇	5	合格
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：  联系电话：15937674887	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目
验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	陈集镇人民政府	陈集镇	5	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 付永浩 联系电话: 13937628192	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 4 日



固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	张老埠乡人民政府	张老埠乡	5	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13403973891	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	三河尖镇人民政府	三河尖镇	5	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：王亚东 联系电话：18231617136	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (配发方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	往流镇人民政府	往流镇	5	合格
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字： 联系电话：18603768261	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间： 2022 年 11 月 06 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		泉河铺镇人民	伍拾两	无
		政府		
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话: 13837159139	乙方签字:  联系电话: 13837658933	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2023年 1月 5 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		柳村乡政府	5	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 陈亚新 联系电话: 13783971259	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。 交接时间: 2018 年 1 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		香水河街道三盾社区	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：范丁有 联系电话：17152532201	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间：2023 年 1 月 3 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名		配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		陈汝社区		1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李峰 联系电话: 18627626252		

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2023 年 1 月 3 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		南湖街道办事处邵营村	壹	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 蔡程马 联系电话: 13526009528	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 25 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		新发村社区	壹	1台
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李义成 联系电话: 15544351888	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 29 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		李以记社区	壹	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李以记 联系电话: 15544311388	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 29 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		董成河北社	壹	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：李俊峰 联系电话：15544351888	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 29 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		董城陈圩社区	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李少峰 联系电话: 15544351888	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 29 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		红牛乡 11 个村	1	合格
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：范林红 联系电话：15039765486	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 9 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		徐集乡 冯岗村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 数字 联系电话: 18237669950	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2012 年 12 月 2 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		徐集马寨村	1	合格.
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 许江峰 联系电话: 13569726598	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年 12月 3日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		徐集镇白茅村	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 卢俊红 联系电话: 15917722081	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		弘光建材机械厂	壹	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 徐安龙 联系电话: 13949163770	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年12月10日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		南土村乡高梁村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 38341 联系电话: 13803973022	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 21 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		南大桥乡 黄柏村	1	合格
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：柯传明 联系电话：17633716868	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 3 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		陈砦村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：陈礼贵 联系电话：18537639988	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间： 2022 年 12 月 3 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		郑营村	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 夏广平 联系电话: 13608473521	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。


交接时间: 2023 年 1 月 5 日

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		南木格乡瓦福村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂	乙方签字：郑威	
		联系电话：	联系电话：15019966423	

交接时间: 2022 年 12 月 7 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		马坊乡沈庄村	1	良好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：胡其军 联系电话：13569787632	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022.年 12.月 27.日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		马堤乡郭林村	1辆	良好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：马永福 联系电话：13839734786	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		子堰乡东冲村	1 辆	完好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 张德新 联系电话: 15638485269	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日


固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	 	马垵集乡高庄村	1辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 韩雷 联系电话: 15978589063	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年12 月27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		马岗乡 徐寨村	1 辆	良好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 赵克峰 联系电话: 18737631646	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。 交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		沙河铺乡姚营村	壹辆	好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：钟永明 联系电话：1353761833	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		沙河铺乡枣林村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙 方 签字: 张满顺 联系电话: 15517606828	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		沙河铺乡玄中村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李/江 联系电话: 15037610795	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		固始县沙园镇红堰套村	壹	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 张树河 联系电话: 12527612255	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		沙河铺镇 槐树村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 王志刚 联系电话: 15061832611	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年12 月26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		固始县南水门村	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 汪永明 联系电话: 13839760289	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治157个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		胡家湾镇北塘村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：13303970115 联系电话：尹春收	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		胡族铺镇夏岗村	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 丁志成 联系电话: 15194490102	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		胡族咀三里庄村	一车两	合格
交接双方签字		甲方:弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 俞祖强 联系电话: 13526059933	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 2 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		胡陈镇陈营村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：陈俊卿 联系电话：13782942559	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		中心村 蒋集	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：任明强 联系电话：13462028089	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022年12月28日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		葛集乡徐岗村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 郭永军 联系电话: 18037045913	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		何塘村 蒋集	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 姜海波 联系电话: 17516322857	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		大盆村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：曾明 联系电话：13522565773	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间： 年 月 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		殷高村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13569726358	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石佛店乡漂桥村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方:弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:李松涛 联系电话:18737610882	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石佛店乡中闸村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 徐红飞 联系电话: 1756969766	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石佛店乡胜湖村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 陈虎红 联系电话: 18790161932	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石佛店乡余庆村	壹辆	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 张永红 联系电话: 13839780258	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。 交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石佛店乡夏营村	壹辆	好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：夏红飞 联系电话：15565591271	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。




交接时间：2022 年 12 月28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		分水亭镇土堰岗村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 魏永亮 联系电话: 15978566618	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	  (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	 	分水亭镇粉坊村	1	金松
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 18336297936	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		分水乡镇级铺村	1	合格
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：魏理强 联系电话：15836960628	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。 交接时间： 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		分水亭镇龙台村	1	合格
交接双方签字		甲 方:弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 12537678011	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。 交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		分水乡陈大庙村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 朱中强 联系电话: 15737635214	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		赵岗乡李楼村	壹	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 郑会中 联系电话: 18637626118	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		梁庄村	1	好
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 徐志平 联系电话:	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 16 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		赵河乡塔福村	壹	好
交接双方签字		甲 方:弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 联系电话:	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 16 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		来吻乡赵行社区	1	好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：侯海林 联系电话：13461534227	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		石堰村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 汪海峰 联系电话: 18237605123	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 16 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		明堂村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 联系电话:	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		弘光建材厂	1	良好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：赵达 联系电话：1937628207	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 27 日


固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		观堂王楼村	1	良好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：张华 联系电话：17637605596	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		双堂王堂村	1 辆	
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 15937651255	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		见董乡陈棚村	1	好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：单保才 联系电话：13523898603	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		武角乡李瓦房村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 鲍秀凤 联系电话: 13839724546	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年12月27日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		武庙梁镇迎水寺村	1	良好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 陈继明 联系电话: 13939791868	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		朱各庄, 弘光村	1	好
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 781212 联系电话: 13261547052	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年 12月 27日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方盖章)	乙方 (接收方盖章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		武店镇镇村	一辆	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 15037649888	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 29 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	 	武高乡文)中楼村	1	良好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 王和才 联系电话: 15188260786	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2024年12月27日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		方集镇田冲村	1辆	女子
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：方运冲 联系电话：13849736239	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		方集乡吴上楼村	1	好
交接双方签字		甲 方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：曹欧 联系电话：13633767278	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。 交接时间：2022 年 12 月 26 日


固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		商桥镇、上岗社区	1	好
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字： 联系电话：13673480678	

交接地址：固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		徐红密村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话: 13839759379	乙方签字:  联系电话: 13837623288	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		弘光村	1	良好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 李伟 联系电话: 13907925113	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年12月27日



固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		黎集镇桃花村	一辆	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 高凯凯 联系电话: 17627968332	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。


交接时间: 2022年 12月 31日.

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂			1	
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13520938988	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022年12月28日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		陈集镇.洪塘村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 15537675333	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		蔡集卧龙村	一	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 黄俊峰 联系电话: 13663971022	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		魏集镇 西峰村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 焦成强 联系电话: 13839747395	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		金店社区	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 陈光元 联系电话: 13513765202	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		草庙集乡沈塘村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 杨勇 联系电话: 18637626357	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 5 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		草庙村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 宋科 联系电话: 13837701350	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 4 日
138377

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		草庙集乡中心梁村	壹	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 金华学 联系电话: 13703766652	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 11 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		草庙梁乡吕岗村	1	好
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 吕守信 联系电话: 18568299185	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目


验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		郭陆滩镇蒋村	1	合格
交接双方签字				
甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:		乙方签字: 蒋村村委会 联系电话: 15837657915		

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 5 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		新集镇龙井	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13033781071	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		郭平山任镇外新村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 王 亮 联系电话: 18623975908	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 28 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		郭陆滩镇余岗村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 孙 召 平 联系电话: 17675788555	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间: 2022 年 12 月 26 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		郭阳阳 5 辆 子 1 辆 附件 1 个	5	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 商志平 联系电话: 13569787686	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 31 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		高庄村	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂	乙方签字: 孙存斌	
		联系电话:	联系电话: 17724909789	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 15 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		种子岗	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 孙存斌 联系电话: 17724909789	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年12月15日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		姚圩村	1	合格
交接双方签字				
甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:		乙 方 签字: 孙存斌 联系电话: 17724909789		

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 15 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		赵圩村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 孙有斌 联系电话: 17724909189	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年12月15日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		左村社区	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 孙存斌 联系电话: 17724909789	

交接地址: 固始县段集乡弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年 12月15 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目

验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂	 张广庙镇人民政府	平楼	1	合格
		刘楼	1	合格
		龙井	1	合格
		桂桥	1	合格
		九龙	1	合格
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13578593765	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 27 日


固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		冯岗村	1	
		柳园村	1	
		张河村	1	
		万沟村	1	
		冯老村	1	
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话: 17638387789	乙方签字: 戚明志 联系电话: 18537645789	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2023 年 1 月 4 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		陈淋子镇凉亭村	1	好
		陈淋子镇圣塔寺村	1	好
		陈淋子镇中滩村	1	好
		陈淋子镇赵营村	1	好
		陈淋子镇前庄村	1	好
交接双方签字		甲方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字:  联系电话: 13839706446	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。 交接时间: 2022年 12月 27日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方盖章)	乙方 (接收方盖章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		联山村	1	28
		罗塘村	1	28
		宋集村	1	28
		黄岗村	1	28
		新建村	1	28.
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 2023年1月3日 联系电话: 13837667358	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。 交接时间: 2023 年 1 月 3 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		和安镇, 李村社区	壹	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: <i>王</i> 联系电话: 13507612473	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022年 12月 9 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		窑沟村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 张金良 联系电话: 15139269530	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 5 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		青岭村委会	壹	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字：熊晓旦 联系电话：15649171266	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间：2022 年 12 月 18 日

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		段集镇孙岭村	1	合格
交接双方签字		甲方：弘光建材机械厂 联系电话：	乙方签字： 联系电话：	

交接地址：固始县段集镇弘光机械厂院内。
 交接时间：2022 年 12 月 30 日
 19837692883

固始县农村环境综合整治 157 个任务村配发吸粪车项目 验收交接单

甲方 (供货方加章)	乙方 (接收方加章)	配发村名	配发数量 (辆)	交接车辆 车况
弘光建材机械厂		庙山村	1	合格
交接双方签字		甲 方: 弘光建材机械厂 联系电话:	乙方签字: 许建国 联系电话: 13137398809	

交接地址: 固始县段集镇弘光机械厂院内。

交接时间: 2022 年 12 月 21 日