





## 机电智能控制实验室项目验收报告

项目名称	机电智能控制实验室						
项目编号	鹤财磋商采购-2024-14						
采购单位	河南信息科技学院筹建处						
供货单位	河南汝飒商贸有限公司						
基本情况	2024年3月22日完成招标，2024年4月5日开始设备进校，在合同要求期限内完成了实验室安装、调试。						
验收内容	序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	质量情况
	1	工业自动化网络控制实训平台		YL-102M	10	套	
	2	实训模块		Y-XIC	1	套	
	3	移动电脑桌		定制	10	套	
	4	控制 PC 终端		HP Pro tower 288 G9 E PCI Desktop pc-2k0360 0005A	10	套	
	5	智慧黑板		86WZ81D	1	套	
	6	多媒体系统		功放 XY100 音箱 HY100 无线话筒 DS-U310A 有线话筒 DS-108F	1	套	
	7	千兆交换机		H3C S5024PV5-EI	1	套	
	8	文件柜		定制	4	套	
	9	实验台		定制	4	套	
	10	文化墙建设		定制	1	套	
11	其它		定制	1	套		

	12	机柜		W2 6406	1	套	
验收意见	<p>验收意见: 专家组听取了项目建设方和承建方对项目相关情况的汇报, 根据项目招标文件、投标文件、合同文本及承建方提交的验收材料, 到尚德楼 209 对设备型号、数量、部署运转情况进行了实地查看、验收。认为本项目达到了招标文件的要求, 数量齐全, 设备正常, 项目验收合格。</p> <p>验收专家签字: </p> <p>纪检签字: </p> <p>财务: </p> <p style="text-align: right;">2024年 6 月 11 日</p>						
采购单位验收意见	<p style="text-align: center;">采购单位 (盖章):  河南信息科技学院筹建处</p> <p style="text-align: center;">2024年 6 月 11 日</p>						