

河南省郑州市中级人民法院
高清视频会议系统项目验收专家意见

2023年9月7日，河南省郑州市中级人民法院组织有关专家对“河南省郑州市中级人民法院采购高清视频会议系统项目”（以下简称“项目”）进行验收。与会专家听取了建设单位、承建单位对项目建设情况的汇报，审阅了项目文档资料，查看了现场，经质询和讨论，形成如下意见：

- 1、项目按照合同约定完成设备供货、安装、调试，经两个月试运行，系统稳定可靠，满足合同要求。
- 2、验收资料和报告基本符合要求，还需进一步完善。
- 3、建议加强售后服务，完善备品备件。

专家组同意该项目通过验收。

专家组组长：

陈合斌

专家组成员：

何明

金明

2023年9月7日