

# 河南省综合交通运输管理服务平台

## 初验报告

建设单位：河南省交通运输调度指挥中心

承建单位：正数网络技术有限公司

监理单位：河南赛博信息工程监理有限公司


设计单位：普天信息工程设计服务有限公司

2024 年 4 月 19 日


## 初验报告

合同名称	河南省综合交通运输管理服务平台 项目合同书	合同编号	豫财招标采购-2022- 1504
项目名称	河南省综合交通运输管理服务平台	建设单位	河南省交通运输 调度指挥中心
验收内容	<p style="text-align: center;">(一) 应用系统</p> <p>1. 基础业务数字化管理系统: 升级改造道路运政管理信息系统、包车客运管理信息系统, 开发长途客运信息、省级汽车电子健康档案、道路运输车辆综合性能检测联网、省级机动车驾驶员培训管理、城市公共交通服务信息、省级网约车管理、省级网络货运信息监测、电子客票、定制客运监测、道路运输跨省通办等 10 个子系统。</p> <p>2. 智能监管与执法系统: 开发非法营运监管、违规营运监管、行政执法、客运村村通监测、安全生产监管、动态评价管理、投诉举报管理等 7 个子系统。</p> <p>3. 企业与公众信息服务系统: 开发企业服务管理、12328 电话服务、培训等 3 个子系统。</p> <p>4. 统计分析与大数据处理系统: 开发报表管理、安全生产专项整治、综合大数据分析及趋势预测、分析报告管理、数据可视化管理等 5 个功能。</p> <p>5. 移动应用系统: 开发移动应用(行业管理人员)、微信服务(企业)功能。</p> <p>6. 统一门户系统: 开发用户权限管理、统一门户管理、信息看板、安全审计、系统日志、数据监测等 6 个功能。</p> <p style="text-align: center;">(二) 应用支撑系统</p> <p>动态口令密码认证系统、车辆动态监管数据管理系统、电子地图、统计报表各 1 套。</p> <p style="text-align: center;">(三) 安全系统</p> <p>Web 应用防火墙、主机安全软件各 3 套, 漏洞检测、堡垒机、数据库审计、日志审计、安全认证、签名验签、SSLVPN 加密、电子签章、时间戳、数据库加密、数字证书签发软件各 2 套, 数字证书 50 枚, 设备证书、软介质证书、移动端协同签名软件各 1 套, 电子验签设备 1 台。</p>		
<p>验收意见及评语:</p> <p style="text-align: center;">见附件《管理服务平台初步验收会专家意见》</p>			


承建单位审查意见:

承建单位:   
项目经理: 朱俊强  
日期: 2024年4月22日

设计单位审查意见:

设计单位:   
负责人签字: 吴迪  
日期: 2024年4月22日

监理单位审查意见:

监理单位:   
负责人签字: 靳明星  
日期: 2024年4月22日

建设单位审查意见:

建设单位:   
负责人签字: 范琦  
日期: 2024年4月23日

## 河南省综合交通运输管理服务平台 初步验收专家意见

2024年4月19日，河南省交通运输调度指挥中心组织有关专家，在郑州市召开“河南省综合交通运输管理服务平台”项目初步验收会。与会专家听取了建设单位项目情况介绍、承建单位项目实施汇报、监理单位和设计单位的工作汇报，用户单位使用情况说明，观看了系统演示，审阅了相关资料，经质询和讨论，形成意见如下：

一、承建单位按照合同约定完成了基础业务数字化管理系统、智能监管与执法系统、企业与公众信息服务系统、统计分析及大数据处理系统、移动应用系统、统一门户系统的设计、开发、部署，以及软硬件供货、安装、调试等建设内容，经建设单位、监理单位、设计单位、承建单位测试，符合合同要求。

二、经试运行，系统稳定可靠，满足业务应用需要。

三、项目管理规范，推进有序，验收资料完整规范。

综上，专家组同意“河南省综合交通运输管理服务平台”项目通过初步验收。

建议完善试运行相关资料，加强数据汇集和深化应用推广。

专家组组长：于颖

专家组成员：李长群 张磊 陈刘伟  
张帆 李如涛 陈奇

2024年4月19日