

河南省驻马店水文水资源测报分中心
2023年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目（A包）

合同完工验收鉴定书

合同名称：河南省驻马店水文水资源测报分中心2023年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目（A包）

合同编号：ZMDSWJ-2024-SH007

河南省驻马店水文水资源测报分中心
2023年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目合同完工验收组

2024年12月1日

一、开完工日期

开工日期：2024年6月19日；

完工日期：2024年11月10日，共历时145天。

二、工程范围

工程地址：河南省驻马店市驿城区驻马店水文站，汝南县沙口水文站、汝南巡测站，泌阳县立新水文站，西平县合水、重渠巡测站，确山县确山巡测站。

工程范围：驻马店、沙口、立新水文站和汝南、合水、重渠、确山巡测站水文设施修复。

三、工程内容及建设过程

（一）工程主要建设内容

驻马店水文站新建雨污水管道及站院硬化，沙口水文站拆除重建水文缆道，立新水文站新建气泡水位计监测平台，汝南巡测站重建护坡及水尺，合水巡测站重建护坡及水尺，重渠巡测站重建水尺，确山巡测站重建护坡及观测道路等内容。

主要工程量：混凝土 473.53 m³、土方开挖 642.95 m³、土方回填 1001.94m³、雨污水管道 83m、水尺 24 根、气泡水位计监测平台 1 处、缆道钢塔 2 座、主索 300m、循环索 620m。

（二）工程建设过程

1. 建设工期

2024年6月19日，监理单位下发合同工程开工令；

2024年6月24日至11月10日，沙口水文站项目完成；

2024年6月26日至8月2日，驻马店水文站项目完成；

2024年8月13日至8月19日，合水巡测站项目完成；

2024年8月13日至8月19日，确山巡测站项目完成；

2024年8月16日至8月21日，重渠巡测站项目完成；

2024年8月18日至8月20日，立新水文站项目完成；

2024年9月10日至9月15日，汝南巡测站项目完成。

2. 主要施工方法

按照合同及建筑施工相关规范要求施工。

(三) 工程完成情况

目前该工程项目已全部完工。

四、质量事故及缺陷处理

无。

五、质量评定

根据国家有关建筑工程质量的法律法规，经施工单位自评、监理单位复核、项目验收组现场检查认定，工程质量合格，工程资料基本齐全。

该工程质量等级评定为合格。

六、存在问题及处理意见

无。

七、验收结论

验收组通过现场查看工程、听取汇报、查阅工程资料，讨论后认为该工程已按有关规范、规程及合同要求完成了建设任务，施工过程中未发生质量事故，工程资料基本齐全，工程质量合格，同意通过该合同工程完工验收。

八、参建单位

项目法人：河南省驻马店水文水资源测报分中心



监理单位：荣泰工程管理咨询有限公司



设计单位：河南黄河水文勘测规划设计院有限公司



施工单位：河南合顺建筑工程有限公司



九、验收组成员签字

2023年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目（A包）合同完工验收组成员签字表

序号	姓名	单位	职务/职称	签字
1	马松根	河南省驻马店水文水资源测报分中心	主任/高工	马松根
2	汪海洋	河南省驻马店水文水资源测报分中心	副主任/高工	汪海洋
3	蒋春成	河南省驻马店水文水资源测报分中心	技术负责人/工程师	蒋春成
4	冯前进	河南省驻马店水文水资源测报分中心	纪律检查员	冯前进
5	李穆天	河南省驻马店水文水资源测报分中心	副科长/工程师	李穆天
6	袁 诚	河南省驻马店水文水资源测报分中心	科长/工程师	袁 诚
7	毛晓宇	河南省驻马店水文水资源测报分中心	科长/高级经济师	毛晓宇
8	徐君可	河南省驻马店水文水资源测报分中心	科长	徐君可
9	王明煜	荣泰工程管理咨询有限公司	总监	王明煜
10	刘俊江	河南黄河水文勘测规划设计院有限公司	项目负责人	刘俊江
11	宗喜克	河南合顺建筑工程有限公司	项目经理	宗喜克