

温县政府投资审计中心

审计结果报告

温审投报〔2025〕第9号

关于南水北调中线河南段防洪影响处理工程

（焦作市）温县境内工程（施工、监理）

一标段结算情况的审计报告

温县南水北调工程运行保障中心：

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2025年3月26日至4月8日对南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）温县境内工程（施工、监理）一标段结算情况进行了审计，现出具如下审计报告：

一、基本情况

南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）温县境内工程（施工、监理）一标段位于温县赵堡镇小黄庄村北，省道S309南侧。工程主要内容：沟道治理2790.4米，沿线新建涵洞10座、倒虹吸2座。该工程经河南地天泰工程咨询有限公司公开招标，由浩润建设工程有限公司中标承建，合同金额为13337310.00元。该工程验收鉴定书开工日期为2023年2月25日，竣工日期为2023

年8月30日。

南水北调工程运行保障中心作出了书面承诺,对其提供的与审计事项有关的所有工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责,并承担相应的责任。

二、审计依据

- 1、招标文件及工程量清单。
- 2、投标文件。
- 3、中标通知书。
- 4、建设工程施工合同。
- 5、工程竣工验收报告。
- 6、竣工结算书。
- 7、工程施工图纸、竣工图纸。
- 8、变更签证资料。
- 9、现场勘验记录。

三、审计结果

根据你单位送审的有关资料,结合现场勘验情况对该工程进行了审计。

该工程送审决算金额为12999135.54元,经审计认定金额为12819328.21元,审减金额为179807.33元。

温县政府投资审计中心

2025年4月10日

