

验收邀请单

拟定于 2025 年 12 月 4 日对兰考县 兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段 进行竣工验收，特邀请业主兰考县教育局相关科室及项目幼儿园指派相关技术人员参加。



兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目 验收方案

一、工程实施情况

兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段，实施内容：为九所幼儿园采购教学一体机、电脑、打印机。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段实际完成情况，兰考县教育局相关科室依照清单对该项目该标段工程进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为2025年12月4日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由5人组成，验收小组包含：项目幼儿园 1 人，幼教中心 2 人，监察室 1 人，资产科 1 人。验收小组组长为幼教中心人员。



2025年12月4日

兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目 验收报告

兰考县教育体育局和项目幼儿园对兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段进行了验收。现将验收结果汇报如下：

项目实施情况：兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段实施内容：为九所幼儿园采购教学一体机、电脑、打印机，已经全部实施完成。


检查验收方法：为全面掌握兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目第一标段实际完成情况，兰考县教育体育局和项目幼儿园依照清单对该项目该标段实施内容进行验收，工程质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为 2025 年 12 月 4 日当天

二、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目幼儿园 1 人，幼教中心 2 人，监察室 1 人，资产科 1 人。验收小组组长为幼教中心人员。


2025 年 12 月 4 日

兰考县2023年第二批学前教育采购项目验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	河南创景科技有限公司
项目名称	兰考县2023年第二批学前教育采购项目		项目编号:
开工日期	2024.12.23	申请验收日期	2025.12.3
			验收日期: 2025.12.4
采购合同金额			
采购项目内容	75英寸一体机、台式电脑、笔记本电脑、彩色打印机、黑白打印机		
验收情况	验收标准: 依合同		
	验收结论: 合格		
施工单位	 		
验收小组	县直第八幼儿园	签字: 	公章: 
	桐乡高场幼儿园	签字: 吴美丽	公章: 
	考城镇曹李幼儿园	签字: 秦若岩	公章: 
	上海花园幼儿园	签字: 侯莉萍	公章: 
	香榭华庭幼儿园	签字: 侯芳芳	公章: 
	三义寨幼儿园	签字: 李淑娜	公章: 
	县直第四幼儿园	签字: 李玉花	公章: 

县直第五幼儿园	签字: 李红霞	公章: 
县直第十幼儿园	签字: 游素琴	公章: 
幼教中心	签字: 	公章: 
监察室	签字: 	公章: 
资产科	签字: 	公章: 
验收小组组长	签字: 	公章: 
主管局领导签字: 		局公章: 
备注:		