

鹤壁市公安局业务技术用房配电室扩容项目

补充合同协议书

甲方：鹤壁市公安局

乙方：河南淇源电力工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就鹤壁市公安局业务技术用房配电室扩容项目新增工程量及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：鹤壁市公安局业务技术用房配电室扩容项目补充合同。

（二）工程地点：鹤壁市公安局业务技术用房

（三）工程内容：

1、因本项目高压第一电源与第二电源不能互相切换，业务技术用房主楼达不到高压双电源切换功能，需增加高压电缆及其他辅料。

2、低压电缆走径变更，需打墙，打孔，新建电缆井及防水，新建不锈钢房，并全部内外做防水堵漏等内容，

3、原地下一层配电室高压柜、低压柜、变压器等设备故障需更换、原安全工器具需做出补充。

4、因高低压电缆路径变更，高低压电缆数量多，主合同内桥架型号需变更安装。

5、施工现场敷设电缆时，发现主合同内数量少，无法连接设备，需增加数量、长度。

二、签约补充合同暂定价

本补充合同总价为人民币（大写）壹拾柒万柒千柒百贰拾肆元贰角捌分（小写：177724.28 元）。

三、合同份数

本协议一式 4 份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

甲方：



2023 年 6 月 14 日

乙方：



2023 年 6 月 14 日

