

2025 年浚县科学施肥增效项目物资采购验收表

申请验收单位:

项目名称	2025 年浚县科学施肥增效项目	项目所在地	浚 县	
项目类别	物资采购	施工单位	鹤壁市丰耕农业科技有限公司	
项目总投资	130 万元 其中：财政投资 130 万元			
开工日期	2025 年 6 月 20 日	竣工日期	2026 年 6 月 20 日	
建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题
含腐植酸水溶肥料（大量元素型）土壤调理剂采购	含腐植酸水溶肥料（大量元素型）15000 公斤，土壤调理剂 2000 公斤	含腐植酸水溶肥料（大量元素型）、15000 公斤，土壤调理剂 2000 公斤	合格	无
验收人员姓名	单位	职务/职称	电话	签 名
张富国	浚县土肥站	站长	16639278822	张富国
杨为民	浚县农业农村局 监察室	主任	13849226657	杨为民
郑志强	浚县农业农村局 财务科	科长	13783019465	郑志强
验收结论	供货及时，培训到位，质量合格。			
验收时间	2025 年 10 月 10 日			