


鹤壁市委市政府机关办公区消防后期改造(第四综合楼)项目

工程造价审核报告

HNPH-2025-033



河南磐煌工程管理服务有限公司

二〇二五年十二月四日



基本建设工程结算审核造价确认表

项目名称	鹤壁市委市政府机关办公区消防后期改造(第四综合楼)项目		建设单位	鹤壁市机关事务管理局	
委托单位	鹤壁市机关事务管理局		施工单位	鑫路建设集团有限公司	
送审造价	1767975.95 元	大写:	壹佰柒拾陆万柒仟玖佰柒拾伍 元玖角伍分	审减金额:	57193.40 元
审定造价	1710782.55 元	大写:	壹佰柒拾壹万零柒佰捌拾贰 元伍角伍分	审减率:	3.23 %
建设单位意见:	审核单位意见:		审核单位意见:		
 建设单位(签章): 代表(签字): 张树华 2025年12月4日		 施工单位(签章): 代表(签字): 李振屯 2025年12月4日		 审核单位(签章): 代表(签字): 王程程 2025年12月4日	
备注: 意见栏内仅签名、盖章, 不另签署意见的, 视为同意本审核结论。					