

《河南水利与环境职业学院道路整修及绿化改造项目工程施工合同》

补充协议

甲方：河南水利与环境职业学院

乙方：晨沣建设集团有限公司

就甲乙双方 2023 年 6 月 19 日签订的《河南水利与环境职业学院道路整修及绿化改造项目》（以下简称原合同），因项目属于局部旧停车场改造及周边交接处理等施工过程存在不明情况，许多不可预料情况，导致项目施工存在方案变更和合同外签证。对增加的工程量和价款双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 合同计价方式：

①原合同固定总价为小写：2157000 元（大写：贰佰壹拾伍万柒仟元整）。

②原合同因施工实际需求工程量增加，对新增加的工程量按原投标综合单价进行核算。

③对新增加工程量按原投标综合单价进行核算后，新增工程价款为小写 45957.82 元（大写：肆万伍仟玖佰伍拾柒圆捌角贰分整）详见附件：新增工程量投标综合单价及合价计算表。

④对新增工程价款 45957.82 元，按原投标文件的优惠比例及双方协商一致，确认新增工程价款为：小写 43000 元（大写：肆万叁仟圆整）。

因此，双方合同包干价调整为：小写 2200000 元（大写：贰佰贰拾万圆整）。

2. 结算方式：对新增加的工程价款，按原合同结算条款执行。

3. 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

4. 经双方协商，本协议为原合同的有效补充。除本协议中明确所做补充条款外，其他相关条款均按原合同执行。

5. 本协议自签订之日起生效，合同履行完成后自行终止。



6. 本协议工期自 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 9 月 5 日止。

7. 付款方式：银行转账

账户名称：晨洋建设集团有限公司

开户行：新蔡县农村信用合作社联社营业部

账 号：50801001800000055

联系人：张跃腾

电话：15639089899

(以下无正文)

签字页《河南水利与环境职业学院道路整修及绿化改造项目工程施工合

同补充协议》

甲方：

(章)



法人代表或

[Signature]

授权代表签字：

2023 年 8 月 18 日

乙方：

(章)



法人代表或

授权代表签字：

2023 年 8 月 18 日



附件：新增工程量投标综合单价及合价计算表

工程名称：

标段：河南水利与环境职业学院道路整修及绿化改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		停车挡安装						
1		停车挡	1. u 停车挡 2. 厚度:1.5mm, 长度 2m, 直径 76mm, 高 100mm。 3. 安装方式: 裸双固定 4. 其他详见施工图设计及相关规范	个	298	115	34270	
		铺装工程						
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位: 路床整形 2. 范围: 透水砖路面 3. 其他详见施工图设计及相关规范	m2	59	2.35	138.65	
2	040202011003	碎石	1. 碎石 2. 厚度: 100mm 厚 3. 其他详见施工图设计及相关规范	m2	59	30.20	1781.8	
3	040203007003	水泥混凝土	1. C15 混凝土路面 2. 厚度: 100mm 厚 3. 其他详见施工图设计及相关规范	m2	59	55.01	3245.59	
4	040203008006	块料面层	1. 50*100*200 红色透水砖	m2	59	79.62	4697.58	
		路缘石铺设						
1	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 块料品种、规格: 700*200*120mm 厚石材土路缘石 2. 其他详见施工图设计及相关规范	m	70	26.06	1824.2	
小计							45957.82	
小计优惠							43000	

