

同工同进

二次

基础医学院政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学基础医学院高层次人才学科建设仪器设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：111.35 万元

中标供应商：河南中远合生物科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：杜斌、韩绍印

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年4月3日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同二次合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-866”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由基础医学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：
使用单位对首次验收发现的问题整改后，本项目设备的名称、型号规格，数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：
经过两次合同履行验收，本项目的设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：_____

采购单位主管领导：_____

采购单位监督人：_____

采购单位盖章：_____

验收工作组签名：_____

中标供应商项目负责人：_____

2025年4月3日

基础医学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学基础医学院高层次人才学科建设仪器设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：111.35 万元

中标供应商：河南中远合生物科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：杜斌、韩绍印

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年3月24日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-866”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由基础医学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 售后服务协议与中标通知书日期顺序有误；

2. 交接货日期与合同要求日期不一致；

3. 操作培训记录不完善；

4. 供货范围第3项中2.6缺少技术测试数据；

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，整改结束后，由验收组对整改文本资料进行审核。

采购单位项目负责人：

李鸣

采购单位主管领导：

李鸣

采购单位监督人：

李鸣

采购单位签章：



验收工作组签名：

韩绍印、杜斌

侯加兴

马双林 王君丽

王君丽

中标供应商项目负责人：

侯路

2025年3月24日

郑州大学基础医学院高层次人才学科建设仪器设备采购项目

整改情况说明

整改内容及结果总体简要概括

整改内容如下：

1. 售后服务协议与中标通知书日期顺序有误；
2. 交接货日期与合同要求日期不一致；
3. 操作培训记录不完善，缺少培训结果；
4. 供货范围第3项中 2.6 缺少技术测试数据

整改结果如下：

1. 已向提供相应的情况说明，见附件一
2. 已提供相应的情况说明，见附件二
3. 已按照要求完善培训记录，见附件三
4. 已提供厂家的相应的证明文件和情况说明，见附件四

项目单位名称(盖章)：郑州大学基础医学院

日期：2025 年 4 月 / 日



2月25日

供应商名称(盖章)：河南中远合生物科技有限公司

供应商负责人(签字)：韩昭印

专家审核人签字：韩昭印

日期：2025 年 04 月 01 日



韩昭印