

二次 同址

水利与交通学院、黄河实验室政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目

资金来源：学科经费

合同金额：186.89 万元

中标供应商：河南安强科贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：罗勇、梁政勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2025 年 4 月 18 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财磋商采购-2024-1482”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由水利与交通学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

经过两次合同履约验收，本项目的设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。


采购单位项目负责人：



采购单位主管领导：



采购单位监督人：



采购单位



验收工作组签名：

罗勇 梁政勇

马双林

王君丽

王君丽

中标供应商项目负责人：

马卿敏

2025 年 4 月 18 日

水利与交通学院、黄河实验室政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：186.89 万元

中标供应商：河南安强科贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：罗勇、梁政勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年3月28日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财磋商采购-2024-1482”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由水利与交通学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 供货范围表1，性能测试报告不完善（包括测试精度缺少数值、图片不清晰、日期不准确等）

2. 供货范围表3，缺少性能测试报告

3. 操作培训记录不合格

4. 缺少软件交接证明

5. 本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：

罗勇 梁政勇 马双林

陈树成 王君阳

中标供应商项目负责人：马瑞敏

2025年3月28日