

河南省经济管理学校国家智慧职教
校级教学资源库平台建设和办公软
件及服务器软件正版化项目（二次）

验
收
报
告

建设单位：河南省经济管理学校

承建单位：中国电信集团有限公司南阳分公司

日 期：2024 年 12 月

河南省经济管理学校国家智慧职教校级教学资源库平台建设和办公软件及服务器软件正版化项目（二次）项目验收报告

项目概况：

河南省经济管理学校国家智慧职教校级教学资源库平台建设和办公软件及服务器软件正版化项目（二次）项目于 2024 年 12 月 10 日由中国电信集团有限公司南阳分公司中标，2024 年 12 月 12 日承建单位正式进场施工；目前承建单位已按照招投标文件、项目采购合同及建设单位要求，基本完成项目系统建设、安装调试，已完成项目建设工作，具体如下：

- 1、国产正版化办公云平台及服务
- 2、杀毒软件
- 3、Windows Server 数据中心版
- 4、数据库软件
- 5、SSL 加密证书

验收依据：

1、河南省经济管理学校国家智慧职教校级教学资源库平台建设和办公软件及服务器软件正版化项目（二次）招投标文件。

2、河南省经济管理学校与中国电信集团有限公司南阳分公司签订的河南省经济管理学校国家智慧职教校级教学资源库平台建设和办公软件及服务器软件正版化项目（二次）合同。

3、国家现行相关技术标准。

验收意见及结论：

意见：

经现场对系统进行检查验收，

一致认为：

- 1、验收流程符合相关规定；
- 2、所安装的系统品牌、型号、参数满足合同要求；
- 3、项目文档、资料基本齐全；

结论：

河南省经济管理学校国家智慧职教校级教学资源库平台建设和办公软件及服务器软件正版化项目（二次）总体施工规范，系统安装调试及实施达到项目设计要求，同意通过项目验收。

建议：

规范项目相关资料文档，加强信息保密性管理，要求参加项目建设人员及相关技术人员，不私自泄露工程相关构造、配置等核心问题。避免人为泄露而遭受安全问题等。

验收成员签字：

李新

徐军平
王锐

蒋占生

承建单位意见:

承建单位: (章)

项目经理:

日期: 2024 年 12 月 20 日

建设单位意见:

建设单位: (章)

项目代表:

日期: 2024 年 12 月 20 日