

河南护理职业学院北校区校园安防系统建设项目 补充合同

甲 方：河南护理职业学院

乙 方：河南省采华及第商贸有限公司

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方（盖章/签字）：河南护理职业学院

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

签订日期：2025年11月20日

乙方（盖章/签字）：河南省采华及第商贸有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

签订日期：2025年11月10日

附件： 河南护理职业学院北校区校园安防系统建设项目补充合同清单

附件:

河南护理职业学院北校区校园安防系统建设项目补充合同清单

序号	分项名称	品牌规格	合同数量	实际数量	变更数量	单位	单价	变更小计(元)	备注	说明
1	400万电梯网络摄像机	海康威视 DS2XD8D4HLZ/DTUVYF	7	0	-7	台	650	-4550	减少	电梯监控已经安装,无需安装
2	无线网桥	海康威视 DS-3WFE100	7	0	-7	套	660	-4620	减少	电梯监控已经安装,无需安装
3	400万半球摄像机(广角)	海康威视 2CD1345V2-LA	0	18	18	台	650	11700	新增	宿舍楼消防通道为常开通道,每栋宿舍楼增加四台宿舍楼天台楼道为常开通道,新增六台
4	4口POE千兆交换机	海康威视 DS-3E0510P-S(B)	12	21	9	台	430	3870	新增	前端设备增加,网络传输设备增加
5	8口POE千兆交换机	海康威视 DS-3E0510P-S(B)	10	12	2	台	1170	2340	新增	前端设备增加,网络传输设备增加
6	千兆光模块	海康威视 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	40	51	11	对	180	1980	新增	前端设备增加,网络传输设备增加
7	手孔井	定制	0	30	30	套	260	7800	新增	基建设有建设手孔井
8	人员通道一体化闸机(左)	海康威视 DS-K6B5HLZUVWAB-YFL	1	2	1	台	9500	9500	新增	人行通道由1进1出更改为2进2出,每个通道实现双向通行。
9	人员通道一体化闸机(中)	海康威视 DS-K6B5HLZUVWAB-YFM	1	2	1	台	15000	15000	新增	人行通道由1进1出更改为2进2出,每个通道实现双向通行。
10	人员通道一体化闸机(右)	海康威视 DS-K6B5HLZUV	1	2	1	台	9500	9500	新增	人行通道由1进1出更改为2进2出,每个

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

		W A B - Y F R								通道实现双向 通行。
11	监控立杆	定制	12	14	2	套	650	1300	新增	为达到监控效 果, 位置调整 增加立杆2套
12	网 线	海 康 威 视 D S - 1 L N 5 E - E / E	1 3 2 0 0	1560 0	2400	米	2.2	5280	新增	前端设备增 加, 网络传输 设备增加
13	红外对射	艾礼富红外对 射	0	12	12	对	560	6720	新增	工地围墙周界 报警
14	声光报警器	育安界	0	6	6	个	80	480	新增	工地围墙周界 报警
15	报警主机	育安界	0	1	1	台	960	960	新增	工地围墙周界 报警
16	红外对射支 架	定制	0	24	24	个	50	1200	新增	工地围墙周界 报警
17	电线	国标 RVV2*2.0	0	560	560	米	3.4	1904	新增	工地围墙周界 报警
18	信号线	国标 RVV2*1.0	0	560	560	米	1.9	1064	新增	工地围墙周界 报警
19	线管	联塑	0	560	560	米	1.8	1008	新增	工地围墙周界 报警
20	辅材	定制	0	1	1	项	500	500	新增	
21	施工费	定制	0	1	1	项	4200	4200	新增	
合计: ¥77136.00 元 (柒万柒仟壹佰叁拾陆元整)										

