

网上通过

医学科学院学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：医学科学院、天健先进生物医学实验室医学学科融合创新研究院设备采购项目包1

资金来源：双一流经费 合同金额：625.8万元

中标供应商：北京中和联信供应链管理有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：毛晓波、王时征

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月10日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1042包1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由医学科学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收的仪器设备计算机软件著作权和使用许可权不明确；
2. 售后服务计划设定到货日期和验收日期与合同条款不符；
3. 操作使用培训资料不完善；
4. 项目单位未明确认定供应单位工作站配置改变情况说明。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：

赵同金


采购单位主管领导：

梁明

采购单位监督人：

谢勇

采购单位签章：



验收工作组签名：

毛晓波 王时征
王君如 廖亦斌

中标供应商项目负责人：

孙世海

2025年12月10日

郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室(郑州大学)

医学学科融合创新研究院设备采购项目整改情况说明

资产与财务部:

2025年12月10日学校验收工作组对医学学科融合创新研究院设备采购项目(豫财招标采购-2025-1042)包一进行了验收,工作组提出的整改内容如下:

- 1、本次验收的仪器设备计算机软件著作权和使用许可权不明确
- 2、售后服务计划设定到货日期和验收日期与合同条款不符
- 3、操作使用培训资料不完善
- 4、项目单位未明确认定供应单位工作站配置改变情况说明

以上事项已根据招投标文件、合同逐一整改,详细见附件:

附件一:高通量自动化药筛系统计算机软件著作权和使用许可权

证明文件

附件二:货物到货日期说明

附件三:操作使用培训资料说明

附件四:高通量自动化药筛系统配备原装进口工作站配置优于招

标要求的情况说明

专家审核(签字):

毛晓波

孙世海

项目单位(盖章):

负责人(签字):

日期:

2025.12.15

供应商(盖章):

供应商代表(签字):

日期:

2025.12.15