

25.12.26
网上通报

郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利类

教学实践智慧平台采购项目合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利类教学实践智慧平台采购项目

资金来源：教学经费 合同金额：154.9886 万元

中标供应商：河南佑坤智能科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇 王立新

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月25日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财招标采购-2025-731”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、验收结论：

使用单位对首次验收发现的问题整改后，1、本项目仪器设备的名称、型号规格，数量及性能与合同相符；2、素材库数量满足合同约定，提供了完整第三方检测报告，补充了出厂合格证和产品图片；

3、签订了补充协议，付款方式改为“货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付货款的95%，质保期满30天后，甲方向乙方支付剩余全部货款”。

经整改本项目满足合同要求，予以验收通过。

采购单位项目负责人：方宏远

采购单位主管领导：方宏远

采购单位监督人：李永



验收工作组签名：罗勇 王立新

张瑞琴 刘永 乔少强

中标供应商项目负责人：张涛

2025年12月25日

28.12.26

郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）

水利类教学实践智慧平台采购项目履约验收报告

项目名称：郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利类教学实践智慧平台采购项目

资金来源：教学经费 合同金额：154.9886 万元

中标供应商：河南佑坤智能科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇 王立新

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月10日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-731”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。
- 2、合同中付款约定“调试完毕付款 50%，验收后支付全部货款”无相关依据；
- 3、安装调试完毕时间晚于合同约定时间；
- 4、无软件授权文件；
- 5、系统测试参数不完整；
- 6、缺完整第三方检测报告；
- 7、素材库数量不满足；
- 8、缺少 12 个子系统的合同响应情况说明；
- 9、补充出厂合格证和产品图片。

四、验收工作组建议：

待以上内容整改完毕后，予以二次验收。

采购单位项目负责人：方宏远

采购单位主管领导：方宏远

采购单位监督人：杨平

采购单位签章：水利与交通学院

验收工作组签名：罗勇 王立新 齐世旗

张瑞冬 高晓红

中标供应商项目负责人：张群

2025 年 12 月 10 日

25.12.26

郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利类教学实践智慧平台采购项目

整改情况报告

郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利类教学实践智慧平台采购项目（项目编号：豫财招标采购-2025-731）首次验收存在的主要问题：

1. 合同中付款约定“调试完毕付款 50%，验收后支付全部货款”无相关依据；
2. 安装调试完毕时间晚于合同约定时间
3. 无软件授权文件
4. 系统测试参数不完整
5. 缺完整第三方检测报告
6. 素材库数量不满足
7. 缺少 12 个子系统的合同响应情况说明
8. 补充出厂合格证和产品图片

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符

整改措施及内容

1. 合同付款方式已出具补充协议，见附件六
2. 安装调试完毕时间已出具情况说明，见附件七
3. 曼恒已出具软件产品授权文件，校方拥有软件永久使用权，见附件八
4. 系统测试参数已补充完整，见附件九、十
5. 产品完整第三方检测报告已补充完整，见附件九、十
6. 素材库资源已重新下载到本地，素材库数量数量满足，见附件 10.10
7. 重新补充了 12 个子系统的合同响应情况说明，见附件十
8. 重新补充了设备的出厂合格证和产品图片，见附件九、十

整改结论：整改内容符合验收要求

供应商（签字盖章）：



项目单位（签字盖章）：



验收专家（签字盖章）：

日

期：2025.12.17.