

第三方验收结论报告单

(河南省国标检测技术研究院有限公司)

采购项目名称	河南化工技师学院 2022 年全民技能振兴工程省级重点产业 急需紧缺技能人才培养基地项目
项目编号	豫财招标采购-2023-146
采购单位	河南化工技师学院
中标单位	杭州百子尖科技股份有限公司
验收日期	第一次：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 13 日 第二次：2024 年 4 月 2 日 第三次：2025 年 3 月 8 日
验收结论： 受河南化工技师学院委托，由我院对河南化工技师学院 2022 年全民技能振兴工程省级重点产业急需紧缺技能人才培养基地项目进行合同履行验收。受到委托后，我院就该项目成立了专项验收组，并于 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 2 日、2025 年 3 月 8 日到达项目现场，会同采购单位、中标单位、使用部门等相关成员开展各项验收工作。 首先，我院验收组成员详细查阅了本项目的招标文件、投标文件、设备购销合同等相关资料；其后，验收组成员依据招投标文件技术偏离表逐项对其硬件设备设施和软件系统功能等各项指标进行核验。现根据核验结果，依据国家现行验收规范标准和要求做出该项目验收结论，分述如下： 1、经现场查验，所供硬件设备设施的数量、品牌、规格、型号等技术参	

数满足本次采购要求。

2、经现场查验, 所供硬件设备设施的安装质量满足招标文件及采购合同要求。

3、经现场查验, 所供系统软件的基本模块及功能满足使用方需求, 产品出厂合格证、使用说明书等质量证明性文件齐全, 满足后期质量保修和档案管理要求。

4、经现场查验, 所供系统软件功能的培训效果良好。

综上所述, 经我院验收组成员及专家认真商讨, 一致认为目前河南化工技师学院 2022 年全民技能振兴工程省级重点产业急需紧缺技能人才培养基地项目合同履约的完成程度和完成质量良好, 项目资料的收集及硬件设备设施安装质量均满足本次采购单位的使用要求, 现对当前项目验收结论评定为合格。

验收结论	☒ 合格 ☐ 不合格
验收组专家	李德布 王格日勤图
检验: 杨亮 任明辉 审核: 周彦 魏小非 王亚龙 白兵姚 王新 批准: 刘峰 河南省国标检测技术研究院有限公司 2025年 3 月 12 日	

特别提示: 本报告建立在采购方、中标方、使用方提供的所有资料真实合法的基础上, 因提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任, 我公司不予承担。