

同通
26.1.20

郑州大学药学院大组织光片显微镜系统采购项目合 同履约验收报告

项目名称：郑州大学药学院大组织光片显微镜系统采购项目

资金来源： 学科经费 合同金额： 379.65 万元

中标供应商：郑州双诚泰瑞商贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：李朝辉 王时征

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年1月16日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2024-1286”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、本项目设备规格、型号、产地及性能参数满足合同要求；
- 2、交接货清单、培训报告不完善；
- 3、性能测试报告不完善；
- 4、需补充售后服务承诺书；
- 5、由郑州海关政策原因设备实际交货日期晚于合同规定日期，由双方协商一致，同意延后交货时间，并延长免费质保期至18个月。

四、验收工作组建议：

以上问题逐项整改，整改完成并满足合同要求后，予以通过。

采购单位项目负责人： 史进井

采购单位主管领导： 张升明

采购单位监督人： 刘作

采购单位签章：

验收工作组签名：

王时征 李朝辉 齐少强
张瑞冬 陈永奇 赵世峰

中标供应商项目负责人： 李俊

2026年1月16日

郑州大学药学院大组织光片显微镜系统采购项目

整改情况报告

郑州大学药学院大组织光片显微镜系统采购项目（项目编号：豫财招标采购-2024-1286）验收存在主要问题：

1. 交接货清单、培训报告不完善；
2. 性能测试报告不完善；
3. 需补充售后服务承诺书；

整改措施及内容：

1. 补充交接货清单、完善了培训报告的培训内容
2. 性能测试报告补充了测试时相应的截图证明，清晰完整还原测试状态
3. 补充了供应商售后服务承诺书

整改结论:整改内容符合验收要求。

供应商（签字盖章）：



项目单位（签字盖章）：

验收专家（签字盖章）：

日期：

2026.1.19