

潢川县医健集团医养结合服务能力提升项目 2 包

验收报告

一、项目基本信息

项目名称	潢川县医健集团医养结合服务能力提升项目 2 包
甲方名称	潢川县中医院
乙方名称	郑州安捷速电子科技有限公司
合同编号	AJS-20240523-01
施工时间	2023 年 05 月 23 日

二、验收目的

目的在于对项目进行全方位的检验与测评，检验乙方提供的软件系统各项指标与功能是否与合同要求相吻合。

三、项目进展情况

项目部署调试培训完成，系统运行正常，已正式投入使用，具备验收条件。

四、项目验收明细表

项目名称	潢川县医健集团医养结合服务能力提升项目 2 包				
甲方名称	潢川县中医院		乙方名称	郑州安捷速电子科技有限公司	
验收时间	2024 年 7 月 16 日		项目负责人	王帅虎	
验收情况					
序号	验收内容	应达到要求	验收结论	存在问题	备注
1	慢病管理平台系统	正常运行	☒ 通过 ☐ 不通过	无问题	无
2	随访管理系统	正常运行	☒ 通过 ☐ 不通过	无问题	无
3	数字化康复智能管理系统	正常运行	☒ 通过 ☐ 不通过	无问题	无
验收结论： 项目达成合同约定的建设目标和内容，通过验收。					
甲方单位（盖章）： 潢川县中医院 医院代表（签字）： 日期：2024.7.16			乙方单位（盖章）： 郑州安捷速电子科技有限公司 公司代表（签字）： 日期：2024.7.16		