

番田镇人民政府文件



番政〔2024〕51号

番田镇人民政府

关于支付 2024 年温县番田镇人民政府 农房抗震改造项目资金的申请

县政府：

2024 年温县番田镇人民政府乡镇（街道）农房抗震改造项目于 2024 年 9 月在县公共资源交易中心招标，由河南耀臻建筑工程有限公司中标。按照合同约定，双方签订施工合同后，甲方向乙方预付合同金额的 30%；工程进度达到 70%支付至合同金额的 60%；工程竣工验收合格后支付至合同金额的 90%；经审计部门或第三方审计单位审计结算后乙方向甲方缴纳审计结算金额 3%的质保金（保函形式），甲方支付至审计结算金额的 100%。

前面已支付合同金额的 80%即 1345446.00 元，现申请支付至审计金额的 100%即叁拾壹万捌仟肆佰叁拾叁元肆角陆分元（小写 318433.46 元）。

特此申请。



2024 年 12 月 6 日

番田镇党政办

2024 年 12 月 6 日印发

2024 年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇

审 计 报 告

咨询业务类别 工程结算
咨询项目委托方 温县番田镇人民政府
造价咨询企业 中伦建筑工程设计有限公司
咨询报告日期 二〇二四年十二月六日



中伦建筑工程设计有限公司

关于 2024 年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇的结算报告

主送单位：温县番田镇人民政府

我们接受委托，对贵单位 2024 年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇进行了结算。在贵单位有关领导和相关部门的大力支持及施工单位的配合下，编制工作已完成，现将结果报告如下：

一、建设单位名称：温县番田镇人民政府

二、施工单位名称：河南耀臻建筑工程有限公司

三、建设工程名称：2024 年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇

四、项目概况：2024 年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇位于温县番田镇各行政村，主要内容为对辖区内 106 户房屋进行抗震加固工作等，由河南耀臻建筑工程有限公司中标承建（中标金额：1681807.97 元），中基建安工程管理有限公司负责该项目的监理工作。

五、编制原则和说明：

贵单位的责任是对所提供资料真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规、规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范技术性文件等有关工程造价咨询的规定，本着客观、公正、独立、科学的原则，实施了包括现场勘查、实测实量、系统计算及市场调查等我们认为必要的编制的程序，对工程进行结算。

六、编制依据：

1. 财政部、建设部财建（2004）369号文《建设工程价款结算暂行办法》。

2. 施工合同。

3. 建设行政主管部门颁布的政策性文件。

4. 材料价格以焦作市标准定额管理站颁发的同期材料价格以及甲方签证的工程材料价格确认单为依据。

5. 施工现场实收工程量。

6. 提供的工程签证单等相关竣工资料。

七、编制方法和过程：

本次编制根据贵单位提供的施工合同、竣工报告等资料进行，在编制过程中，针对工程项目情况我们制定了详细的工作计划，由多名具有审查资格的工程技术人员组成审核小组，对本工程施工合同、竣工报告等相关资料进行收集并加以分析，勘测施工现场。根据书面、实地收集的资料，结合本工程的特点，对每一份资料都认真计算工程量，合理套用定额，正确执行相关政策文件。经过同双方反复核对，最终确定审核结果。

八、编制作业日期：

本工程审核时间于2024年12月2日开始到2024年12月6日结束。

九、编制结论：

本工程送审金额1664989.89元，审减金额1110.43元，审定金额1663879.46元。（详见工程审核定案表）

十、编制说明：

本次审核结果仅依据送审资料、现场勘验及有关规定编制。

注册造价工程师

注册造价工程师

(工程造价员)

(加盖执业印章)



(加盖执业印章)

项目负责人

(加盖执业印章)



(加盖执业印章)

法定代表人



中伦建筑设计有限公司

(企业章)



二〇二四年十二月六日

主题词: 造价咨询

(咨询类型)

工程结算

工程审核定案表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇

项目名称	送审金额（元）	审减金额（元）	审减幅度（%）	审定金额（元）
2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇	1664989.89	1110.43		1663879.46
合计	1664989.89	1110.43		1663879.46
备注：				
委托单位：				
负责人签名：张长松	施工单位：	审核单位：		
2024年12月6日	负责人签名：郭利娟	负责人签名：赵平波		
2024年12月6日	2024年12月6日	2024年12月6日		