



兰考县 2023年支持随迁子女资金采购项目 验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	郑州新胜达电子技术服务有限公司
项目名称	兰考县2023年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购项目第一标段		项目编号: 兰财采字公开招-2024-67-1
开工日期		申请验收日期	2025.1.15
		验收日期:	2025.1.16
采购合同金额		1657715元	
采购项目内容		双人床、空调、课桌凳、教师办公桌椅	
验收情况	验收标准: 按招标参数要求		
	验收结论: 合格		
施工单位			
验收组	航海路中学	签字: 唐良银	公章: 
	三义寨乡第一初中	签字: 孙平	公章: 
	兰阳第一中学	签字: 周秋丽	公章: 
	玉兰中学	签字: 王乃霞	公章: 
	装备中心	签字: 谷草英	公章: 
	监察室	签字: 卢光博	公章: 
	资产科	签字: 孙玉梅	公章: 
	验收小组组长	签字: 张秋玲	
主管局领导签字: 		局公章: 	
备注:			

验收邀请单

拟定于 2025 年 1 月 16 日对兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目进行检查验收，特邀请业主兰考县教育体育局，供货方郑州新胜达电子技术服务有限公司两个单位指派相关技术人员参加。



2025年1月15日

兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目 验收报告

兰考县教育体育局和供货商对 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目进行了完工验收。现将验收结果汇报如下：

一、货物实施情况兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目实施容 双人床、空调、课桌凳、教室办公桌椅。已经全部供货完成。

二、检查验收方法为全面掌握兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目实际完成情况，兰考县教育体育局和供货商依照货物清单及货物参数对兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目实施内容进行验收，货物质量合格。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2025 年 1 月 16 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；装备中心 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为装备中心人员。



兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目 验收方案

一、货物采购情况

兰考县 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购项目实施内容：双人床、空调、课桌凳、教室办公桌椅。

二、检查验收方法

为全面掌握 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目实际完成情况，兰考县教育局和供货商依照货物清单和参数清单对 2023 年支持随迁子女、支持普通高中发展资金采购（第一标段）项目质量和数量进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2023 年 1 月 16 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人，装备中心 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为装备中心人员。

