

验收邀请单

拟定于 2025 年 7 月 22 日对兰考县 兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目 进行检查验收，特邀请业主 兰考县教育体育局，设计单位 中晔工程设计有限公司，监理方 河南乾冠工程咨询有限公司，施工方 河南建业市政工程有限公司 四个单位指派相关技术人员参加。



兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目验收方案

一、工程实施情况

兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目实施内容：维修改造项目。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目实际完成情况，，兰考县教育局，设计单位，监理方，施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目施工质量进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2025 年 7 月 22 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 7 人组成，验收小组包含：监理公司 1 人；项目学校 1 人；计财股 2 人；监察室 1 人。验收小组组长为计财股人员。
资产科 1 人 设计公司 1 人



兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目验收报告

兰考县教育体育局和施工方对兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下：

工程实施情况兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目实施内容维修改造项目已经全部施工完成。

检查验收方法为全面掌握兰考县 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目实际完成情况，兰考县教育体育局，设计单位，监理方，施工方依照工程量清单和设计图纸对兰考县维修改造项目实施内容进行验收，工程质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为 2025 年 7 月 22 日当天。

二、确定验收人员项目

项目验收小组由 7 人组成，验收小组包含：监理公司 1 人；项目学校 1 人；计财股 2 人；监察室 1 人。验收小组组长为计财股人员。



兰考县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目竣工验收表

建设单位	兰考县教体局	项目实施公司	河南建业市政工程有限公司
项目名称	兰考县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升综合奖补项目		项目编号: 兰财采字磋-2024-35
开工日期	2024.10.28	申请验收日期	2025.7.22
建设合同金额		3562400.00元 (叁佰伍拾陆万贰仟肆佰元整)	
建设项目内容		竞争性磋商文件、工程量清单及施工图纸范围内所包含的全部内容	
验收情况	验收标准: 施工图纸		
	验收结论: 合格		
验收小组成员	监理单位	签字: 贾宝京	公章: 河南建业市政工程有限公司
	设计单位	签字: 曾永超	公章: 河南建业市政工程有限公司
	项目学校	签字: 刘胜俊, 辛慧	公章: 兰考县第一实验小学
	计财股	签字: 陈红岩	公章: 兰考县教体局
	监察室	签字: 陈阵	公章: 兰考县教体局
	资产科	签字: 杨青山	公章: 兰考县教体局
	验收小组组长	签字: 王云岗	公章: 兰考县教体局
主管局领导签字: [Signature]		局公章: 兰考县教体局	
备注:			