

舞阳县 2023 年农业社会化服务项目一标段 合同条款变更

甲方:舞阳县农业农村局

乙方:河北路航城乡发展集团有限公司

经甲、乙双方协商,在自愿、公平、公正的基础上,对舞阳县 2023 年农业社会化服务项目政府采购(采购编号:舞采公开采购-2023-14)第一标段合同部分内容,作出以下变更:

第一条合同标的

服务名称:舞阳县 2023 年农业社会化服务项目一标段

服务内容:保和乡 9666 亩、文峰乡 10317 亩,共计 19983 亩土地农机深松及小麦播种服务。

技术标准:深翻:小麦土壤深翻应达到 25cm 以上;旋耕:在小麦深翻作业完成基础上,旋耕深度应达到 15cm-18cm,作业完成后要合墒弥平,做到田面平整,土壤细碎,上虚下实,没有漏耕,深浅基本一致,达到待播状态;播种:按照小麦不同品种的种植技术要求和生长习性适时、适量播种。

第三条服务交付

1、交付日期:10 月 20 日之前完成,如遇特殊天气可顺延一周

2、交付地点:漯河市舞阳县保和乡、文峰乡



第五条款项支付

1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后在合同签订作业量范围内，根据智慧农业农机作业监管平台确认的作业面积据实结算。

2、甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

合同签订后，由于乙方成本降低，经甲乙双方协商，乙方将原结算金额调减人民币7436.24元(大写:柒仟肆佰叁拾陆元贰角贰分)，原结算金额由人民币78.743624万元(大写柒拾捌万柒仟肆佰叁拾陆元贰角肆分)变更为人民币78.00万元(大写柒拾捌万元整)。

现将付款方式第五条第1款变更如下:

一、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后在合同签订作业量范围内，根据智慧农业农机作业监管平台确认的作业面积以及交付日期相结合进行结算。

乙方确认收到甲方支付的上述全部款项后，视为双方之间就“2023年舞阳县农业社会化服务项目政府采购(采购编号:舞采公开采购-2023-14)第一标段”项目的债务债权已全部结清。乙方不再向甲方舞阳县农业农村局主张本项目内任何债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金等一切费用。

二、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，均具有同等



法律效益。

甲方：

代表人签字



单位地址：舞阳县海南路北段



乙方：

代表人签字：

司魁

单位地址：河北省邢台市紫金泉路

日期：2025年3月21日

