

项目进展情况说明

经核实：罗山县 2022-2023 年度耕地资源质量分类更新与监测项目已于 4 月 11 日完成招投标工作、4 月 12 日签订合同。目前该项目已完成前期资料收集、初步方案编制、外业采点化验等工作，其余工作正在有序推进。项目计划 9 月 12 日前完成。

罗山县自然资源局

2025 年 4 月 29 日

