

# 项目进展情况说明

经核实：罗山县 2023 年城镇土地级别与基准地价更新项目已于 2025 年 3 月 25 日完成招标工作，并于 2025 年 3 月 24 日签订《技术服务合同》。目前该项目已通过市级专家验收，正在申请省级专家验收，预计 2026 年 5 月底完成正在等省级审核。

