

罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护
项目合同完工验收

鉴 定 书

合同完工验收工作组

2025年12月18日

前 言

2025 年 12 月 18 日,罗山县水旱灾害防御中心组织召开了《罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目》合同完工验收会,参加会议的有相关单位的专家和代表,会议成立了验收组(名单附后)。

验收组听取了中标单位郑州美承科技有限公司的成果汇报,对照合同约定条款,查看了相关技术资料,最终形成验收意见如下:

一 、项目概况

项目主要内容:更新改造 48 处无线预警广播;新建 36 个简易雨量站。

二 、项目实施

1、项目实施相关单位

甲方:罗山县水旱灾害防御中心

乙方:郑州美承科技有限公司

2、项目招投标

2025 年 10 月 13 日,按照政府采购相关要求,罗山县水旱灾害防御中心委托河南益林工程管理有限公司对《罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目》发布竞争性磋商公告;

202 年 10 月 29 日开标,郑州美承科技有限公司中标该项目,中标金额 402930.00 元。

三、合同执行情况

合同签订:2025 年 10 月 30 日罗山县水旱灾害防御中心与郑州美承科技有限公司签订合同。

合同内容:更新改造 48 处无线预警广播;新建 36 个简易雨量站。

合同执行情况：乙方按照实施方案及合同的要求，全面完成建设任务。更新改造 48 处无线预警广播；新建 36 个简易雨量站。

四 、 建设存在的主要问题及处理意见

1、建议加强系统管理，对可能出现问题的设备要重点检查。加强人员培训，每年汛前安排一次县、乡预警平台技术培训。强化系统的运用，建立联动工作机制，充分发挥市、县、乡、村联动作用。

五 、 结论

验收工作组会经过充分讨论和认真研究，一致认为罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目建设按照批复的实施方案和合同的要求，按时完成全部建设任务。

同意罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目通过合同完工验收，并投入运行。

附：罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目合同完工验收委员会成员签字表

罗山县 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目合同

完工验收委员会成员签字表

验收工作组	姓名	单位	职务或职称	签字
成 员	万永海	罗山县水旱灾害防御中心	主任	万永海
	尹全安	罗山县水利局运行监督管理股	副股长	尹全安
	陈家俊	罗山县水旱灾害防御中心	副主任	陈家俊
	杨德达	罗山县水旱灾害防御中心	副主任	杨德达
	刘楠鑫	郑州美承科技有限公司	项目经理	刘楠鑫