

# 罗山县青山初级中学维修改造男生宿舍楼工程 延期验收情况说明

罗山县青山初级中学维修改造男生宿舍楼工程项目在罗山县公共资源交易中心挂网进行竞争性磋商采购，编号：罗财磋商采购-2025-31，本次采购共分为1个包，采购内容主要包括：工程量清单内包含的全部内容。（详见磋商文件第五章内容），因资料提供不全，无法进行项目验收，因此需要延期验收事宜，正式提交本情况说明，恳请予以理解和批准。

特此说明。

罗山县青山初级中学  
2026年03月10日

