

栾川县财政局

工程项目评审批复意见书

栾财投审结〔2024〕152号

关于对 2024 年叫河镇东新科三岔至村委道路 提升项目结算的批复

栾川县叫河镇人民政府：

根据《栾川县财政投资评审管理办法》和有关工程造价政策，对你单位报送的 2024 年叫河镇东新科三岔至村委道路提升项目结算批复如下：

一、工程概况

该项目建设地点位于洛阳市栾川县叫河镇东新科，主要内容为：建设内容为原路基扩宽回填后，铺 20cm 厚水泥稳定碎石基层+7cm 厚沥青混凝土面层，沿线砌筑浆砌石挡墙 840m，埋设 $\phi 0.7\text{m}$

钢筋混凝土圆管涵 18m 等工程内容。2024 年 6 月，栾川县财政投资评审中心对该工程预算进行评审（栾财投审核〔2024〕99 号），审定造价 170.48 万元。经政府采购，签订施工合同，合同价为 169.6 万元，该工程开工日期为 2024 年 6 月，竣工日期为 2024 年 7 月，结算方式为中标价加变更签证。

建设单位：栾川县叫河镇人民政府。

监理单位：清鸿工程咨询有限公司栾川分公司。

施工单位：河南舒景建设工程有限公司。

二、评审范围

建设单位提供的资料内所有内容。

三、评审依据

依据“中环建（北京）工程管理有限公司”出具的《2024 年叫河镇东新科三岔至村委道路提升项目》中环建〔2024〕077 号。

四、评审结论

该工程送审造价 182.31 万元，审定造价 160.96 万元，审减 21.35 万元，审减率 11.71%。

五、审减原因

（一）其它部分工程量及单价审减、材料价格调整、定额套取及相关取费调整，综合审减金额约 21 万元。

（二）优惠金额约 0.34 万元。

六、重要事项说明

(一) 关于所提供评审资料的真实性、合法性、完整性由建设单位负责。

(二) 请你单位依据本竣工结算批复，在规定时间内编制项目竣工财务决算。

二〇二四年十二月九日

