

西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程
(一期) 一标段

投 标 文 件

项目编号：E4113231323000124

采购编号：西峡政采公开-2025-81

投 标 人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子章）

2025年11月10日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计（暗标）
- 七、项目管理机构
- 八、资格审查材料
- 九、潜在投标人信用记录的查询（网页截图）
- 十、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

西峡县水利局:

1、我方已仔细研究了西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)一标段招标文件的全部内容,对本项目施工愿意以人民币(小写) 5669106.36 元,(大写) 伍佰陆拾陆万玖仟壹佰零陆元叁角陆分的投标总报价,工期180日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量合格,项目经理梁卜文。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4)我方承诺将按照招标文件第四章“合同条款及格式”履行施工合同。

(5)我方承诺将按照招标文件第七章“技术标准和要求”规定执行。

4、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人: 西峡县金林建筑工程有限公司 (盖电子公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或电子章)

地 址: 南阳市西峡县紫金街道七一路新天地 12 号楼 5 楼

电 话: 0377-67065578

2025 年 11 月 10 日

（二）投标函附录

工程名称	西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段							
投标人	西峡县金林建筑工程有限公司							
所投标段	一标段							
投标总报价	人民币（大写）： <u>伍佰陆拾陆万玖仟壹佰零陆元叁角陆分</u> RMB¥： <u>5669106.36</u> 元							
投标工期	<u>180</u> 日历天				投标质量		合格	
项目经理	姓名	梁卜文	资格等级	二级	证书编号	豫 2412122 98565	安全生产考核合格证书编号	豫 水 安 B2025000 0567
	身份证证件号		411330199401242516					
备注	我方承诺完全响应招标文件要求							

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子章）

2025 年 11 月 10 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：西峡县金林建筑工程有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：南阳市西峡县紫金街道七一路新天地 12 号楼 5 楼

成立时间：2001 年 04 月 13 日

经营期限：长期

姓名：周琛 性别：男 年龄：54 职务：总经理

系西峡县金林建筑工程有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

2025 年 11 月 10 日



三、授权委托书

本人周琛系西峡县金林建筑工程有限公司的法定代表人，现委托周琛为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本投标文件签字或电子章盖章之日起至投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件



投 标 人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人：_____（签字或电子章）

身份证号码：412923197108102038

联系方式：0377-67065578

委托代理人：_____（签字或电子章）

身份证号码：412923197108102038

联系方式：0377-67065578

2025年11月10日

表单验证号码9a55d7cbe1824f6a334a11d40a8c9e



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	412923197108102038		
社会保障号码	412923197108102038		姓 名	周琛	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	201608	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201706	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	199610	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1996-10-20	参保缴费	2016-08-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	6000	●	6000	●	6000	-
02	6000	●	6000	●	6000	-
03	6000	●	6000	●	6000	-
04	6000	●	6000	●	6000	-
05	6000	●	6000	●	6000	-
06	6000	●	6000	●	6000	-
07	6000	●	6000	●	6000	-
08	6000	●	6000	●	6000	-
09	6000	●	6000	●	6000	-
10	6000	●	6000	●	6000	-
11	6000	●	6000	●	6000	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

劳动合同书

第一条 劳动合同期限

本合同为有期限劳动合同。

本合同于 2019 年 1 月 1 日生效,其中试用期至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

本合同于 2030年1月1日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要,安排在 企业经营

乙方工作应达到_____标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 每天8 工时制度。

执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周40小时。

执行综合计算工时制的,乙方平均每日工作不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的,在保证完成甲方任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 现金 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元, 其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月_____元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的,甲方按每月_____元支付乙方生活费或按_____执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、生育等保险)。

乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(签章) 周琛

法定代表人或委托代理人(签章)



签订时间: 2019年1月1日

鉴证机关(盖章)

鉴证人:(签章)

鉴证时间 年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

四、投标保证金

我公司承诺，2024 年获得南阳市建筑业企业信用综合评价结果为 AAA（公示网址 <https://zjw.nanyang.gov.cn/2025/05-06/1037609.html>），按照招标文件要求我公司符合保证金免交条款，我公司保证下述所附文件的真实和准确，并愿意承担因我方弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子章）

2025 年 11 月 10 日



关于2024年度南阳市建筑业企业信用综合评价审核结果的公示

南阳住房和城乡建设局 <https://zjw.nanyang.gov.cn/> 发布日期：2025-05-06 16:42:27.0 来源：

分享：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》(宛建[2020]25号)及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准(试行)》的通知(宛建设[2022]1号)等文件要求，市住建局、市水利局、市交通运输局对参加2024年度南阳市建筑企业信用综合评价工作的1837家建筑业企业通过评价系统平台报送的信用信息进行了审核评定。现将评价结果(见附件)予以公示，公示期为5个工作日(2025年5月6日至2025年5月12日)。

公示期内，任何有关单位及个人，凡对评价结果有异议的，请以书面形式反映至南阳市住建局建筑市场监管科；反映材料应加盖单位公章，个人反映材料应署真实姓名和联系方式，以便进行核查。

联系人:王虎联系电话:0377-61165970

附件:2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果公示汇总表.pdf

南阳市住房和城乡建设局

关于 2024 年度南阳市建筑业企业信用综合评价审核结果的公示

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，市住建局、市水利局、市交通运输局对参加 2024 年度南阳市建筑企业信用综合评价工作的 1837 家建筑业企业通过评价系统平台报送的信用信息进行了审核评定。现将评价结果（见附件）予以公示，公示期为 5 个工作日（2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日）。

公示期内，任何有关单位及个人，凡对评价结果有异议的，请以书面形式反映至南阳市住建局建筑市场监管科；反映材料应加盖单位公章，个人反映材料应署真实姓名和联系方式，以便进行核查。

联系人：王虎 联系电话：0377-61165970

附件：2024 年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果公示汇总表



68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术服务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

投标保证金承诺函

西峡县水利局:

我公司因参加西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子章）

2025 年 11 月 10 日

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意

按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：

企业名称（电子签章或盖章）：西峡县金林建筑工程有限公司

项目负责人（电子签章或签字）：

2025 年 11 月 10 日

五、已标价工程量清单

投标总价

西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

合同编号： E4113231323000124

投标总价人民币（大写）： 伍佰陆拾陆万玖仟壹佰零陆元叁角陆分

（¥）： 5669106.36 元



工程项目总价表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
壹	第一部分 建筑工程	5140134.41	
肆	第四部分 施工临时工程	528971.95	
	合计	5669106.36	

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号: 壹

分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
壹	第一部分 建筑工程				514.013441
二	防护工程				422.496780
1	桩号K0+000~K0+200左岸格宾石笼护坡				40.662891
1.1	岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	2590.119	16.36	4.237435
1.2	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	429.35	353.60	15.181816
1.3	C25砼压顶(0.3×0.5m)	m3	35.2	514.99	1.812765
1.4	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	451.92	341.08	15.414087
1.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	93.22	4.91	0.045771
1.6	护脚土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	248.03	23.47	0.582126
1.7	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	78.75	13.70	0.107888
1.8	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	7.09	37.38	0.026502
1.9	普通标准钢模板	m2	234.61	57.09	1.339388
1.10	反滤土工布(300g/m2)	m2	2171.33	8.82	1.915113
2	桩号K0+000~K0+200右岸格宾石笼护坡				35.762541
2.1	岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	671.35	16.36	1.098329
2.2	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	419.99	353.60	14.850846
2.3	C25砼压顶(0.3×0.5m)	m3	32.22	514.99	1.659298
2.4	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	422.25	341.08	14.402103
2.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	93.22	4.91	0.045771
2.6	护脚土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	169.28	23.47	0.397300
2.7	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	78.75	13.70	0.107888
2.8	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	7.09	37.38	0.026502

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号: 壹

分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
2.9	普通标准钢模板	m2	234.61	57.09	1.339388
2.10	反滤土工布(300g/m2)	m2	2080.63	8.82	1.835116
3	K5+140~K5+900左岸格宾石笼护坡				185.475888
3.1	清基(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	2692.05	16.36	4.404194
3.2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)	m3	286.23	3.21	0.091880
3.3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土2km用于岸坡土方回填)	m3	707.50	16.36	1.157470
3.4	岸坡土方回填(机械、IV类土料)	m3	4337.13	13.70	5.941868
3.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	1530.8	4.91	0.751623
3.6	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	315.42	13.70	0.432125
3.7	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	2769.17	353.60	97.917851
3.8	C25砼压顶(0.3×0.5)	m3	119.7	514.99	6.164430
3.9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	1197	341.08	40.827276
3.10	撒播草籽护坡	m2	2250.82	6.12	1.377502
3.11	普通标准钢模板	m2	468.43	57.09	2.674267
3.12	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	525.47	37.38	1.964207
3.13	反滤土工布(300g/m2)	m2	11205.71	8.82	9.883436
3.14	砼护坡拆除弃运2km	m3	747.25	103.71	7.749730
3.15	砼护脚拆除弃运2km	m3	399	103.71	4.138029
4	K5+140~K5+900右岸格宾石笼护坡				160.595460
4.1	清基(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	2249.41	16.36	3.680035
4.2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)	m3	242.25	3.21	0.077762
4.3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土2km用于岸坡土方回填)	m3	1993.85	16.36	3.261939
4.4	岸坡土方回填(机械、IV类土)	m3	2946.72	13.70	4.037006

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号：壹

分组名称：第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
4.5	护脚土方开挖（机械、Ⅳ类土、用于本段回填）	m3	1568.82	4.91	0.770291
4.6	护脚土方回填（机械、Ⅳ类土）	m3	277.79	13.70	0.380572
4.7	格宾石笼护坡（0.3m厚）	m3	2159.38	353.60	76.355677
4.8	C25砼压顶（0.3×0.5）	m3	119.50	514.99	6.154131
4.9	格宾石笼护脚（0.5m厚）	m3	1195.03	341.08	40.760083
4.10	普通标准钢模板	m2	428.25	57.09	2.444879
4.11	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	435.99	37.38	1.629731
4.12	反滤土工布（300g/m2）	m2	9827.02	8.82	8.667432
4.13	砼护坡拆除弃运2km	m3	794.98	103.71	8.244738
4.14	砼护脚拆除弃运2km	m3	398.34	103.71	4.131184
三	建筑物工程				91.516661
1	K0+208漫水桥拆除重建(2跨8米)				38.386501
1.1	漫水桥土方开挖（机械、Ⅳ类土、用于土方回填）	m3	954.62	3.21	0.306433
1.2	漫水桥土方开挖（机械、Ⅳ类土、弃土运2km）	m3	149.11	16.36	0.243944
1.3	漫水桥土方回填（机械、Ⅳ类土）	m3	809.06	13.70	1.108412
1.4	C40钢筋砼现浇板（50cm厚）	m3	41.06	526.50	2.161809
1.5	现浇C30钢筋砼台帽（0.3m厚）	m3	5.1	552.87	0.281964
1.6	现浇C30钢筋砼背墙（0.7m厚）	m3	3.07	552.87	0.169731
1.7	现浇C30钢筋砼桥台挡块（0.15m厚）	m3	0.14	552.87	0.007740
1.8	现浇C30钢筋砼中墩盖梁（高1m）	m3	8.11	552.87	0.448378
1.9	现浇C30钢筋砼中墩挡块（0.2m厚）	m3	0.13	552.87	0.007187
1.10	现浇C30钢筋砼中墩立柱（直径1m）	m3	4.27	552.87	0.236075
1.11	现浇C30钢筋砼中墩基础（0.5m厚）	m3	40.04	552.87	2.213691
1.12	C30混凝土桥台（1.3m厚）	m3	167.15	495.27	8.278438

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号：壹

分组名称：第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
1.13	现浇C40钢筋砼桥面铺装	m3	9.05	526.50	0.476483
1.14	现浇C30钢筋砼防撞护栏	m3	10.752	552.87	0.594446
1.15	C30钢筋砼桥头搭板（0.3m厚）	m3	18.9	552.87	1.044924
1.16	J75D40伸缩缝	m	10.08	772.50	0.778680
1.17	C50钢纤维混凝土	m3	1.52	575.32	0.087449
1.18	钢筋制安	t	9.27	5981.76	5.545092
1.19	普通标准钢模板	m2	695.17	57.09	3.968726
1.20	普通曲面模板	m2	22.95	127.37	0.292314
1.21	C25砼路面恢复（0.18m厚）	m2	63	97.62	0.615006
1.22	碎石垫层	m3	6.3	175.77	0.110735
1.23	标识牌	个	1	226.00	0.022600
1.24	老漫水桥拆除（弃运2km）	m3	188.27	103.71	1.952548
1.25	C20砼路面拆除（弃运2km）	m3	11.34	103.71	0.117607
1.26	C25砼垫层（0.1m厚）	m3	21.06	489.65	1.031203
1.27	桥上下游护坡（各长10m）				6.284886
1.27.1	C25砼压顶	m3	6.3	514.99	0.324444
1.27.2	护坡土方开挖（机械、IV类土、用于土方回填）	m3	23.6	3.21	0.007576
1.27.3	护坡土方开挖（机械、IV类土、弃土运2km）	m3	319.35	16.36	0.522457
1.27.4	护坡土方回填（机械、IV类土）	m3	20.37	13.70	0.027907
1.27.5	格宾石笼护坡（0.3m厚）	m3	75.6	353.60	2.673216
1.27.6	格宾石笼护脚（0.5m厚）	m3	63	341.08	2.148804
1.27.7	反滤土工布（300g/m2）	m2	384.93	8.82	0.339508
1.27.8	普通标准钢模板	m2	42	57.09	0.239778
1.27.9	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	0.32	37.38	0.001196
2	K3+485漫水桥拆除重建(2跨10米)				45.038707

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号：壹

分组名称：第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
2.1	漫水桥土方开挖（机械、Ⅳ类土、用于土方回填）	m3	826	3.21	0.265146
2.2	漫水桥土方开挖（机械、Ⅳ类土、弃土运2km）	m3	127	16.36	0.207772
2.3	漫水桥土方回填（机械、Ⅳ类土）	m3	700.4	13.70	0.959548
2.4	C40钢筋砼现浇板（50cm厚）	m3	51.35	526.50	2.703578
2.5	现浇C30钢筋砼台帽（0.3m厚）	m3	5.1	552.87	0.281964
2.6	现浇C30钢筋砼背墙（0.7m厚）	m3	3.07	552.87	0.169731
2.7	现浇C30钢筋砼桥台挡块（0.15m厚）	m3	0.14	552.87	0.007740
2.8	现浇C30钢筋砼中墩盖梁（高1m）	m3	8.11	552.87	0.448378
2.9	现浇C30钢筋砼中墩挡块（0.2m厚）	m3	0.13	552.87	0.007187
2.10	现浇C30钢筋砼中墩立柱（直径1m）	m3	8.23	552.87	0.455012
2.11	现浇C30钢筋砼中墩基础（0.5m厚）	m3	40.04	552.87	2.213691
2.12	C30混凝土桥台（1.3m厚）	m3	205.99	495.27	10.202067
2.13	现浇C40钢筋砼桥面铺装	m3	9.05	526.50	0.476483
2.14	现浇C30钢筋砼防撞护栏	m3	13.44	552.87	0.743057
2.15	C30钢筋砼桥头搭板（0.3m厚）	m3	18.9	552.87	1.044924
2.16	J75D40伸缩缝	m	10.08	772.50	0.778680
2.17	C50钢纤维混凝土	m3	1.52	575.32	0.087449
2.18	钢筋制安	t	10.17	5981.76	6.083450
2.19	普通标准钢模板	m2	737.29	57.09	4.209189
2.20	普通曲面模板	m2	32.9	127.37	0.419047
2.21	C25砼路面恢复（0.18m厚）	m2	147	97.62	1.435014
2.22	碎石垫层	m3	14.7	175.77	0.258382
2.23	标识牌	个	1	226.00	0.022600
2.24	老漫水桥砼拆除（弃运2km）	m3	276.19	103.71	2.864366
2.25	C20砼路面拆除（弃运2km）	m3	12.1	103.71	0.125489

**西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）--K0+000~K5+900
（1标）建筑工程量清单**

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

组号：壹

分组名称：第一部分 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
2.26	C25砼垫层(0.1m厚)	m3	21.31	489.65	1.043444
2.27	桥上下游护坡(各长10m)				7.525319
2.27.1	护坡土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	18.88	3.21	0.006060
2.27.2	护坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	200.99	16.36	0.328820
2.27.3	护坡土方回填(机械、IV类土)	m3	15.96	13.70	0.021865
2.27.4	C25砼压顶	m3	6.3	514.99	0.324444
2.27.5	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	113.4	353.60	4.009824
2.27.6	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	63	341.08	2.148804
2.27.7	反滤土工布(300g/m2)	m2	504	8.82	0.444528
2.27.8	普通标准钢模板	m2	42	57.09	0.239778
2.27.9	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	0.32	37.38	0.001196
3	漫水桥拆除工程				8.091453
3.1	K1+425漫水桥砼拆除(弃运2km)	m3	202.55	103.71	2.100646
3.2	K2+745漫水桥砼拆除(弃运2km)	m3	180.02	103.71	1.866987
3.3	K2+223溢流堰砼拆除(弃运2km)	m3	86.88	103.71	0.901032
3.4	K3+375溢流堰砼拆除(弃运2km)	m3	122.28	103.71	1.268166
3.5	K3+995溢流堰砼拆除(弃运2km)	m3	188.47	103.71	1.954622
合 计					514.013441

分组名称: 第四部分 施工临时工程

工程单价汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
1.1	岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	0.95	0.33	6.99	0.17		1.01	0.66	1.35	16.36
1.2	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	28.70	189.28		4.58		13.35	16.51	29.20	353.60
1.3	C25砼压顶(0.3×0.5m)	m3	82.90	136.88	37.43	5.40		31.51	20.59	42.52	514.99
1.4	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	27.67	180.39		4.37		12.75	15.76	28.16	341.08
1.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	1.53	0.12	1.52	0.07		0.39	0.25	0.41	4.91
1.6	护脚土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)	m3	5.05	0.42	7.96	0.28		1.65	1.08	1.94	23.47
1.7	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	2.20	0.65	5.24	0.17		0.99	0.65	1.13	13.70
1.8	闭孔低发泡塑料板伸缩缝	m2	9.41	18.59	0.02	0.59		3.43	2.24	3.09	37.38
1.9	普通标准钢模板	m2	18.97	16.91	6.42	0.89		3.45	3.26	4.71	57.09
1.10	反滤土工布(300g/m2)	m2	1.19	5.86		0.15		0.36	0.53	0.73	8.82
3.2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)	m3	0.37	0.09	1.45	0.04		0.23	0.15	0.27	3.21
3.10	撒播草籽护坡	m2	4.17	0.72		0.10		0.25	0.37	0.51	6.12
3.14	砼护坡拆除弃运2km	m3	2.43	2.44	52.93	1.21		7.08	4.63	8.56	103.71

工程单价汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
1.4	C40钢筋砼现浇板(50cm厚)	m3	53.12	211.49	8.10	5.73		33.41	21.83	43.47	526.50
1.5	现浇C30钢筋砼台帽(0.3m厚)	m3	82.90	214.65	3.35	6.32		36.87	24.09	45.65	552.87
1.12	C30混凝土桥台(1.3m厚)	m3	32.96	214.65	10.10	5.41		31.57	20.63	40.89	495.27
1.17	C50钢纤维混凝土	m3	82.90	214.65	3.35	6.32		36.87	24.09	47.50	575.32
1.18	钢筋制安	t	831.05	2131.06	297.00	68.44		133.10	242.25	493.91	5981.76
1.20	普通曲面模板	m2	27.38	60.30	9.04	2.03		7.90	7.47	10.52	127.37
1.21	C25砼路面恢复(0.18m厚)	m2	16.42	37.81	2.20	1.18		2.88	4.23	8.06	97.62
1.22	碎石垫层	m3	37.62	41.21		1.66		4.83	5.97	14.51	175.77
1.26	C25砼垫层(0.1m厚)	m3	32.96	214.65	10.10	5.41		31.57	20.63	40.43	489.65
1.1	围堰土方填筑(利用开挖料)	m3	1.46	0.47	3.28	0.11		0.64	0.42	0.72	8.76
1.2	围堰土方拆除(弃土运2km)	m3	0.57	0.24	5.46	0.13		0.77	0.50	1.00	12.06
1	临时道路基础	m2	1.18	0.33	2.17	0.08		0.45	0.29	0.50	6.02
2	泥结碎石路面	m2	4.25	9.97	1.26	0.32		0.79	1.16	2.94	35.59

工程单价费（税）率汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	电		kWh					0.77	
2	风		m3					0.11	
3	水		m3					3.70	
4	碎石		m3					108.60	
5	中砂		m3					133.80	
6	普通硅酸盐水泥 42.5		kg					0.37	
7	块(卵)石		m3					103.70	

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m3)				单价(元/m3)	备注
						水泥	砂	石子	水		
1		纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中 32.5换42.5	42.5	2	0.55	318.967	0.55	0.79	0.172	125.98	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)第一标段

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注
1	草籽(综合)		kg	30.25	
2	汽油		kg	9.58	
3	柴油		kg	7.71	
4	电		kWh	0.77	
5	风		m3	0.11	
6	水		m3	3.70	
7	碎石		m3	108.60	
8	中砂		m3	133.80	
9	石屑		m3	33.60	
10	普通硅酸盐水泥 42.5		kg	0.37	
11	板枋材		m3	2025.00	
12	铁件		kg	5.23	
13	块(卵)石		m3	103.70	
14	格网		m2	17.60	
15	型钢		kg	5.62	
16	电焊条		kg	6.12	
17	土工布		m2	5.37	
18	卡扣件		kg	5.33	
19	铁丝		kg	6.23	
20	组合钢模板		kg	4.57	
21	钢筋		t	3738.00	
22	闭孔泡沫板		m2	17.87	
23	预制混凝土柱		m3	850.00	
24	商品砼 C25		m3	330.00	
25	商品砼 C30		m3	335.00	
26	商品砼 C40		m3	345.00	
27	商品砼 C50		m3	355.00	
28	黏土		m3	15.00	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 0.6m ³		28.94	19.67		48.61	26.81	18.75						45.56	94.17
2	单斗挖掘机 液压 1m ³		35.33	22.38		57.71	26.81	28.50						55.31	113.02
3	装载机 轮胎式 1.5m ³		11.64	7.84		19.48	13.40	24.75						38.15	57.63
4	推土机 74kW		16.81	20.92	0.86	38.59	23.46	21.50						44.96	83.55
5	拖拉机 履带式 74kW		14.89	12.74	0.95	28.58	23.46	22.25						45.71	74.29
6	振动碾 凸块自行式 20t		50.00	62.20		112.20	26.81	42.50						69.31	181.51
7	压路机 全液压13t		46.06	57.30		103.36	23.46	27.50						50.96	154.32
8	刨毛机		4.04	4.64	0.19	8.87	23.46	17.50						40.96	49.83
9	蛙式夯实机 2.8kW		0.14	0.86		1.00	20.11		1.93					22.04	23.04
10	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		2.65	4.46	0.97	8.08	11.17		6.62					17.79	25.87

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
11	振捣器 插入式 1.1kW		0.25	0.69		0.94			0.62					0.62	1.56
12	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		0.17	0.30		0.47						22.77	14.80	37.57	38.04
13	自卸汽车 5t		9.20	4.77		13.97	13.40	17.00						30.40	44.37
14	自卸汽车 8t		17.99	11.19		29.18	13.40	19.25						32.65	61.83
15	胶轮车		0.19	0.49		0.68									0.68
16	机动翻斗车 1t		1.32	1.23		2.55	13.40	3.25						16.65	19.20
17	塔式起重机 10t		35.08	14.85	2.97	52.90	26.81		28.26					55.07	107.97
18	汽车起重机 5t		12.41	9.93		22.34	26.81			21.20				48.01	70.35
19	电焊机 交流 25kVA		0.26	0.24	0.08	0.58			13.94					13.94	14.52
20	对焊机 电弧型 150kVA		1.35	2.12	0.69	4.16	13.40		61.60			0.89	11.84	87.73	91.89
21	钢筋弯曲机 6~40mm		0.44	1.25	0.23	1.92	13.40		3.62					17.02	18.94
22	钢筋切断机 20kW		0.94	1.41	0.25	2.60	13.40		13.24					26.64	29.24

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

单位: 元/台时(班)

[illegible]

工程单价计算表

岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)工程

单价编号: 1, 1/2, 1/3, 1/3, 3/4, 1, ...

定额单位: 100m³

施工方法:挖松、堆放、挖装、运输、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

格宾石笼护坡 (0.3m厚) 工程

单价编号: 1.2/2.2/3.7/4.7/1.27.5...

定额单位: 100m³

施工方法: 组装、运石、装填、封口、绑扎等。

[illegible]

工程单价计算表

C25砼压顶 (0.3×0.5m) 工程

单价编号: 1.3/2.3/3.8/4.8/1.27.1...

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26260.76
(一)	基本直接费					25720.63
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					13688.34
	水		m3	120	3.70	444.00
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中 32.5换42.5		m3	103	125.98	12975.94
	其他材料费		%	2	13419.94	268.40
3	机械使用费					335.34
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.56	49.98
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	38.04	254.87
	其他机械费		%	10	304.85	30.49
4	混凝土拌制		m3	103	24.41	2514.02
5	混凝土水平运输		m3	103	8.67	893.37
(二)	其他直接费		%	2.1	25720.63	540.13
二	间接费		%	12	26260.76	3151.29
三	利润		%	7	29412.05	2058.84
四	材料补差					15775.58
	柴油		kg	23.33	5.21	121.53
	碎石		m3	81.32	68.60	5578.45
	中砂		m3	56.63	93.80	5311.84
	普通硅酸盐水泥 42.5		kg	32853.6	0.15	4763.77
五	税金		%	9	47246.47	4252.18

工程单价计算表

格宾石笼护脚 (0.5m厚) 工程

单价编号: 1.4/2.4/3.9/4.9/1.27.6...

定额单位: 100m³

施工方法: 组装、运石、装填、封口、绑扎等。

[illegible]

工程单价计算表

护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)工程

单价编号: 1.5/2.5/3.5/4.5

定额单位: 100m³

施工方法:挖松、堆放,人工配合局部修整等。

[illegible]

工程单价计算表

护脚土方开挖(机械、IV类土、弃土运2km)工程

单价编号: 1.6/2.6

定额单位: 100m³

施工方法:挖松、堆放,人工配合局部修整等。机械挖装、运输、卸除、空回,人工配合挖保护层、胶轮车倒运土,修边、修底等。

[illegible]

工程单价计算表

护脚土方回填（机械、Ⅳ类土）工程

单价编号：1.7/2.7/3.4/3.6/4.4...

定额单位：100m³

施工方法：挖松、堆放。推松、运送、拖平、空回。推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					826.52
(一)	基本直接费					809.53
1	人工费					220.48
	初级工		工时	21.2	10.40	220.48
2	材料费					65.30
	零星材料费		%	8.77	744.23	65.30
3	机械使用费					523.75
	单斗挖掘机 液压 0.6m ³		台时	1.54	94.17	145.02
	推土机 74kW		台时	2.48	83.55	207.21
	拖拉机 履带式 74kW		台时	1.7	74.29	126.29
	刨毛机		台时	0.45	49.83	22.42
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.9	23.04	20.74
	其他机械费		%	1	207.05	2.07
(二)	其他直接费		%	2.1	809.53	16.99
二	间接费		%	12	826.52	99.18
三	利润		%	7	925.70	64.80
四	材料补差					266.53
	柴油		kg	51.16	5.21	266.53
五	税金		%	9	1257.04	113.13
	合计					1370.17

工程单价计算表

闭孔低发泡塑料板伸缩缝工程

单价编号: 1.8/2.8/3.12/4.11/1.27.9...

定额单位: 100m²

施工方法: 闭孔泡沫板制作、安装等。

[illegible]

工程单价计算表

普通标准钢模板工程

单价编号: 1.9/2.9/3.11/4.10/1.19...

定额单位: 100m²

施工方法: 模板制作、场内运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4318.65
(一)	基本直接费					4229.82
1	人工费					1896.59
	工长		工时	11	30.05	330.56
	高级工		工时	37.4	13.84	517.62
	中级工		工时	66.3	11.17	740.57
	初级工		工时	29.6	10.40	307.84
2	材料费					1691.02
	铁件		kg	123.18	5.23	644.24
	型钢		kg	42.97	5.62	241.49
	电焊条		kg	2.48	6.12	15.18
	卡扣件		kg	29.14	5.33	155.32
	组合钢模板		kg	79.57	4.57	363.63
	预制混凝土柱		m ³	0.28	850.00	238.00
	其他材料费		%	2	1657.86	33.16
3	机械使用费					642.21
	载重汽车 5t		台时	0.3	50.04	15.01
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.99	14.52	28.90
	汽车起重机 5t		台时	8.07	70.35	567.72
	其他机械费		%	5	611.63	30.58
(二)	其他直接费		%	2.1	4229.82	88.83
二	间接费		%	8	4318.65	345.49
三	利润		%	7	4664.14	326.49
四	材料补差					247.37
	汽油		kg	44.33	5.58	247.37
五	税金		%	9	5237.99	471.42
	合计					5709.41

工程单价计算表

反滤土工布 (300g/m²) 工程

单价编号: 1. 10/2. 10/3. 13/4. 12/1. 27. 7...

定额单位: 100m²

施工方法: 铺设、接缝(针缝)等。

[illegible]

工程单价计算表

岸坡土方开挖（机械、Ⅳ类土、用于本段回填）工程

单价编号: 3.2/4.2/1.1/1.27.2/2.1...

定额单位: 100m³

施工方法:挖松、堆放。

[illegible]

工程单价计算表

撒播草籽护坡工程

单价编号: 3.10

定额单位: 10m²

施工方法: 草籽播种

[illegible]

工程单价计算表

砼护坡拆除弃运2km工程

单价编号: 3.14/3.15/4.13/4.14/1.24...

定额单位: 100m³

施工方法: 破碎、撬移、翻渣、清面等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	040147					8168.73
一	直接费					4759.54
(一)	基本直接费					4661.65
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					221.98
	零星材料费		%	5	4439.67	221.98
3	机械使用费					4314.87
	单斗挖掘机 液压 0.6m ³		台时	45.82	94.17	4314.87
(二)	其他直接费		%	2.1	4661.65	97.89
二	间接费		%	12	4759.54	571.14
三	利润		%	7	5330.68	373.15
四	材料补差					1790.42
	柴油		kg	343.65	5.21	1790.42
五	税金		%	9	7494.25	674.48
	合计					8168.73
	020507					2202.42
一	直接费					1141.67
(一)	基本直接费					1118.19
1	人工费					118.56
	初级工		工时	11.4	10.40	118.56
2	材料费					21.93
	零星材料费		%	2	1096.26	21.93
3	机械使用费					977.70
	装载机 轮胎式 1.5m ³		台时	2.59	57.63	149.26
	推土机 88kW		台时	1.3	104.10	135.33
	自卸汽车 8t		台时	11.21	61.83	693.11

工程单价计算表

C40钢筋砼现浇板（50cm厚）工程

单价编号：1.4/1.13/2.4/2.13

定额单位：100m³

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27843.35
(一)	基本直接费					27270.67
1	人工费					5311.63
	工长		工时	13.8	30.05	414.69
	高级工		工时	18.4	13.84	254.66
	中级工		工时	244.1	11.17	2726.60
	初级工		工时	184.2	10.40	1915.68
2	材料费					21149.22
	水		m ³	120	3.70	444.00
	商品砼 C40		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21044.00	105.22
3	机械使用费					809.82
	振动器 插入式 1.1kW		台时	36.05	1.56	56.24
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	19.19	38.04	729.99
	其他机械费		%	3	786.23	23.59
(二)	其他直接费		%	2.1	27270.67	572.68
二	间接费		%	12	27843.35	3341.20
三	利润		%	7	31184.55	2182.92
四	材料补差					14935.00
	商品砼 C40		m ³	103	145.00	14935.00
五	税金		%	9	48302.47	4347.22
	合计					52649.69

工程单价计算表

现浇C30钢筋砼台帽（0.3m厚）工程

单价编号：1.5/1.6/1.7/1.8/1.9...

定额单位：100m³

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30721.67
(一)	基本直接费					30089.78
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21464.88
	水		m ³	120	3.70	444.00
	商品砼 C30		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21044.00	420.88
3	机械使用费					335.34
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.56	49.98
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	6.7	38.04	254.87
	其他机械费		%	10	304.85	30.49
(二)	其他直接费		%	2.1	30089.78	631.89
二	间接费		%	12	30721.67	3686.60
三	利润		%	7	34408.27	2408.58
四	材料补差					13905.00
	商品砼 C30		m ³	103	135.00	13905.00
五	税金		%	9	50721.85	4564.97
	合计					55286.82

工程单价计算表

C30混凝土桥台（1.3m厚）工程

单价编号：1.12/2.12

定额单位：100m³

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26312.06
(一)	基本直接费					25770.87
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21464.88
	水		m ³	120	3.70	444.00
	商品砼 C30		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21044.00	420.88
3	机械使用费					1010.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	23.4	38.04	890.14
	其他机械费		%	10	918.22	91.82
(二)	其他直接费		%	2.1	25770.87	541.19
二	间接费		%	12	26312.06	3157.45
三	利润		%	7	29469.51	2062.87
四	材料补差					13905.00
	商品砼 C30		m ³	103	135.00	13905.00
五	税金		%	9	45437.38	4089.36
	合计					49526.74

工程单价计算表

C50钢纤维混凝土工程

单价编号: 1.17/2.17

定额单位: 100m³

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30721.67
(一)	基本直接费					30089.78
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21464.88
	水		m ³	120	3.70	444.00
	商品砼 C50		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21044.00	420.88
3	机械使用费					335.34
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.56	49.98
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	6.7	38.04	254.87
	其他机械费		%	10	304.85	30.49
(二)	其他直接费		%	2.1	30089.78	631.89
二	间接费		%	12	30721.67	3686.60
三	利润		%	7	34408.27	2408.58
四	材料补差					15965.00
	商品砼 C50		m ³	103	155.00	15965.00
五	税金		%	9	52781.85	4750.37
	合计					57532.22

工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号: 1.18/2.18

定额单位: t

施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3327.55
(一)	基本直接费					3259.11
1	人工费					831.05
	工长		工时	1.8	30.05	54.09
	高级工		工时	5.5	13.84	76.12
	中级工		工时	25.5	11.17	284.84
	初级工		工时	40	10.40	416.00
2	材料费					2131.06
	电焊条		kg	7.36	6.12	45.04
	铁丝		kg	4	6.23	24.92
	钢筋		t	1.02	2000.00	2040.00
	其他材料费		%	1	2109.96	21.10
3	机械使用费					297.00
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	1.38	38.04	52.50
	载重汽车 5t		台时	0.42	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.09	107.97	9.72
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.17	14.52	133.15
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.37	91.89	34.00
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.97	18.94	18.37
	钢筋切断机 20kW		台时	0.37	29.24	10.82
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.55	21.09	11.60
	其他机械费		%	2	291.18	5.82
(二)	其他直接费		%	2.1	3259.11	68.44
二	间接费		%	4	3327.55	133.10
三	利润		%	7	3460.65	242.25
四	材料补差					1784.95
	汽油		kg	2.18	5.58	12.19

工程单价计算表

普通曲面模板工程

单价编号: 1.20/2.20

定额单位: 100m²

施工方法: 模板及钢架制作、面板拼装, 场内运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					9875.09
(一)	基本直接费					9671.98
1	人工费					2737.60
	工长		工时	12	30.05	360.60
	高级工		工时	44	13.84	608.96
	中级工		工时	127	11.17	1418.60
	初级工		工时	33.6	10.40	349.44
2	材料费					6030.40
	板枋材		m ³	0.33	2025.00	668.25
	铁件		kg	327.14	5.23	1710.94
	型钢		kg	488.06	5.62	2742.90
	电焊条		kg	13.03	6.12	79.74
	卡扣件		kg	44.04	5.33	234.73
	组合钢模板		kg	104.07	4.57	475.60
	其他材料费		%	2	5912.16	118.24
3	机械使用费					903.98
	载重汽车 5t		台时	0.33	50.04	16.51
	电焊机 交流 25kVA		台时	8.4	14.52	121.97
	型钢剪断机 13kW		台时	0.8	35.68	28.54
	型材弯曲机		台时	1.26	27.30	34.40
	圆盘锯		台时	0.57	28.99	16.52
	双面刨床 MB204A		台时	0.47	19.64	9.23
	汽车起重机 8t		台时	8.75	69.01	603.84
	其他机械费		%	8.78	831.01	72.97
(二)	其他直接费		%	2.1	9671.98	203.11
二	间接费		%	8	9875.09	790.00
三	利润		%	7	10665.09	746.56
四	材料补差					273.98
	汽油		kg	1.72	5.58	9.58

工程单价计算表

C25砼路面恢复 (0.18m厚) 工程

单价编号: 1.21/2.21

定额单位: 1000m²

施工方法: 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。 沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。 水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					57607.68
(一)	基本直接费					56422.80
1	人工费					16415.40
	工长		工时	43.2	30.05	1298.16
	中级工		工时	540	11.17	6031.80
	初级工		工时	873.6	10.40	9085.44
2	材料费					37805.20
	板枋材		m ³	0.26	2025.00	526.50
	商品砼 C25		m ³	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费		%	1.5	37246.50	558.70
3	机械使用费					2202.20
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	23.52	25.87	608.46
	自卸汽车 8t		台时	24.08	61.83	1488.87
	其他机械费		%	5	2097.33	104.87
(二)	其他直接费		%	2.1	56422.80	1184.88
二	间接费		%	5	57607.68	2880.38
三	利润		%	7	60488.06	4234.16
四	材料补差					24834.02
	柴油		kg	185.42	5.21	966.02
	商品砼 C25		m ³	183.6	130.00	23868.00
五	税金		%	9	89556.24	8060.06
	合计					97616.30

工程单价计算表

碎石垫层工程

单价编号: 1.22/2.22

定额单位: 100m³

施工方法:填筑砂石料、压实、修坡。

[illegible]

工程单价计算表

C25砼垫层（0.1m厚）工程

单价编号：1.26/2.26

定额单位：100m³

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26312.06
(一)	基本直接费					25770.87
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21464.88
	水		m ³	120	3.70	444.00
	商品砼 C25		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21044.00	420.88
3	机械使用费					1010.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	23.4	38.04	890.14
	其他机械费		%	10	918.22	91.82
(二)	其他直接费		%	2.1	25770.87	541.19
二	间接费		%	12	26312.06	3157.45
三	利润		%	7	29469.51	2062.87
四	材料补差					13390.00
	商品砼 C25		m ³	103	130.00	13390.00
五	税金		%	9	44922.38	4043.01
	合计					48965.39

工程单价计算表

围堰土方填筑(利用开挖料)工程

单价编号: 1.1/2.1

定额单位: 100m³

施工方法: 推松、运送、拖平、空回。推平、刨毛、压实, 削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

[illegible]

工程单价计算表

围堰土方拆除(弃土运2km)工程

单价编号: 1.2/2.2

定额单位: 100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

临时道路基础工程

单价编号: 1

定额单位: 100m²

施工方法：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

[illegible]

工程单价计算表

泥结碎石路面工程

单价编号：2

定额单位：1000m²

施工方法：泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					15795.72
(一)	基本直接费					15470.83
1	人工费					4245.98
	工长		工时	11.2	30.05	336.56
	中级工		工时	139.2	11.17	1554.86
	初级工		工时	226.4	10.40	2354.56
2	材料费					9965.60
	碎石		m ³	210.6	40.00	8424.00
	石屑		m ³	20.7	33.60	695.52
	黏土		m ³	53.1	15.00	796.50
	其他材料费		%	0.5	9916.02	49.58
3	机械使用费					1259.25
	压路机 全液压13t		台时	8	154.32	1234.56
	其他机械费		%	2	1234.56	24.69
(二)	其他直接费		%	2.1	15470.83	324.89
二	间接费		%	5	15795.72	789.79
三	利润		%	7	16585.51	1160.99
四	材料补差					14905.64
	柴油		kg	88	5.21	458.48
	碎石		m ³	210.6	68.60	14447.16
五	税金		%	9	32652.14	2938.69
	合计					35590.83

人工费单价汇总表

合同编号: E4113231323000124

工程名称：西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）第一标段

[illegible]

六、施工组织设计（暗标）

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	梁卜文	助工	建造师	二级	豫 241212298565	水利水电工程	已办理	/
项目负责人	周琛	工程师	负责人 A 证	中级	豫水安 A201900000059	水利水电工程	已办理	/
技术负责人	杨玉广	工程师	工程师	中级	C19042100900094	水利水电工程	已办理	/
施工员	张风社	助工	施工员	/	SGL20234101506	水利水电工程	已办理	/
安全员	李庆森	助工	安全员	/	豫水安 C(2019)00769	水利水电工程	已办理	/
质检员	齐潇斐	助工	质检员	/	SGL20234101222	水利水电工程	已办理	/
造价师	常继	助工	造价师	一级	建【造】 13251151002593	水利工程	已办理	/

附 1：项目经理简历表

姓名	梁卜文	年龄	31	学历	专科
职称	助理工程师	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
注册建造师执业资格等级		二级	建造师专业	水利水电工程	
安全考核合格证书	豫水安 B20250000567				
毕业学校	2015 年 7 月毕业于漯河职业技术学院建筑工程技术专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		工程概况说明	发包人及联系电话	
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目		河道治理及水库维修加固	西峡县润泽水利建设投资有限公司 乔征 0377-69683166	





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：梁卜文

性 别：男

出生日期：1994-01-24

注册编号：豫241212298565

聘用企业：西峡县金林建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程 (2025年04月03日 至 2028年04月02日)

水利水电工程 (2025年05月14日 至 2028年05月13日)



个人签名：梁卜文
签名日期：2025.12.15





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：梁卜文

性 别：男

出生日期：1994-01-24

注册编号：豫241212298565

聘用企业：西峡县金林建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程 （2025年04月03日 至 2028年04月02日）

水利水电工程（2025年05月14日 至 2028年05月13日）



个人签名：

签名日期：





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 梁卜文【西峡县金林建筑工程有限公司】

基本信息

姓名	梁卜文	性别	男
身份证号	411330*****14		
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	助理工程师		
职务		职称专业	水利水电
从业开始年份	2016		

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	二级注册建造师	水利水电	豫241212298565	2025-04-03	2028-04-02		正常
2	施工五大员 (材料员)	水利水电	SG120234101204		2026-07-12		正常



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：梁卜文

性 别：男

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司

职 务：项目经理

技术职称：助理工程师

证书编号：豫水安B20250000567

首次发证日期：2025年5月25日

有 效 期：2025年5月25日 至 2028年5月25日



表单验证号码21c63ab0e974657b52211777a3530ac



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330199401242514		
社会保障号码	411330199401242514		姓 名	梁卜文	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	201603	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201706	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	201706	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2016-03-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

附 2：主要项目管理人员简历表

岗位名称	企业负责人		
姓名	周琛	年龄	54 岁
性别	男	毕业学校	郑州大学
学历和专业	本科建筑工程	毕业时间	1996 年 7 月
拥有的执业资格	水利水电工程企业主要负责人	专业职称	工程师
执业资格证书编号	豫水安 A2019000059	工作年限	30 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目	企业主要负责人	西峡县润泽水利建设投资有限公司 乔征 0377-69683166
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段	企业主要负责人	西峡县双龙镇人民政府杜先生 13949329869



水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：周琛

性 别：男

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司

职 务：企业负责人

技术职称：工程师

证书编号：豫水安A201900000059

首次发证日期：2019年12月31日

有 效 期：2019年12月31日 至 2025年12月31日



<p>从事专业 城建 Speciality</p>			
<p>专业技术职务 任 职 资 格 工程师 Professional & Technical Qualifications</p>		<p>姓 名 周 琛 性 别 男 Full Name Sex</p>	
<p>南阳市非国有单位中初级 评 审 组 织 专业技术职务评审委员会 Organization Of Evaluation</p>		<p>出生年月 1971.08 籍 贯 Birthdate Native Place</p>	
<p>评审通过时间 2003.12 Time Of Adoption</p>		<p>工作单位 西峡县房地产开发有限公司 Work Unit</p>	
<p>发证单位 南阳市职改办 Issuing Authority</p>		<p>证书编号 CX13905515030900116 Credentials No.</p>	
		<p>2004 年 8 月 23 日</p>	

姓名 **周 琛**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1971 年 8 月 10 日**

住址 **河南省西峡县城关镇莲花南路 4 4 号**

公民身份号码 **412923197108102038**



中华人民共和国
居民 身 份 证



签发机关 **西峡县公安局**

有效期限 **2018.10.23-长期**

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

公示公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 周琛【西峡县金林建筑工程有限公司】

基本信息

姓名	周琛	性别	男
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	工程师		
职务		职称专业	城建、水利
从业开始年份			

执业资格信息或岗位信息

资格名称/岗位名称	证书编号/资格证书编号	注册证号	证书专业	有效期至/批准日期	核发单位	备注
施工三类人员（主要负责人）	豫水安A20190000059		水利水电	2025-12-31		

工作单位

单位名称	开始时间	离职时间
西峡县金林建筑工程有限公司	2022年04月16日 09时49分55秒	

中华人民共和国水利部版权所有
主办：水利部水利工程建设司 | 技术支持：水利部信息中心 | 投诉举报电话：zzzl@mwr.gov.cn | 技术咨询邮箱：861993179@qq.com
联系电话：027-82439226（周一至周五 8:30-17:30） | 技术交流QQ群：837774261 549640036（已满） 721642891（已满） 806766120（已满）
政府网站标识码：bm20000001 | 京公网安备11040102700040号
京ICP备19050848号-1

政府网站

找错



表单验证号码9a55d7cbe1824f6a334a11月40a8c9e



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	412923197108102038		
社会保障号码	412923197108102038		姓 名	周琛	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	201608	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201706	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	199610	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1996-10-20	参保缴费	2016-08-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	6000	●	6000	●	6000	-
02	6000	●	6000	●	6000	-
03	6000	●	6000	●	6000	-
04	6000	●	6000	●	6000	-
05	6000	●	6000	●	6000	-
06	6000	●	6000	●	6000	-
07	6000	●	6000	●	6000	-
08	6000	●	6000	●	6000	-
09	6000	●	6000	●	6000	-
10	6000	●	6000	●	6000	-
11	6000	●	6000	●	6000	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

附 2 主要项目管理人员简历表-技术负责人（业绩合同附后第十章其他材料）

岗位名称	技术负责人		
姓名	杨玉广	年龄	50 岁
性别	男	毕业学校	郑州大学
学历和专业	本科建筑工程	毕业时间	1999 年 7 月
拥有的执业资格	水利工程师	专业职称	工程师
执业资格证书编号	C19042100900094	工作年限	15 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及 水库除险加固遗留工程 县级资金配套项目	技术负责人	西峡县润泽水利建设 投资有限公司 乔征 0377-69683166
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双 龙镇段）生态廊道可持 续发展工程第一标段	技术负责人	西峡县双龙镇人民政 府杜先生 13949329869



从事专业 Speciality	水利	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	省水利厅工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会	
评审通过时间 Time Of Adoption	2010. 12	姓名 Full Name
发证单位 Issuing Authority	河南省水利厅	性别 Sex
文件号		出生年月 Birthdate
		籍贯 Native Place
		工作单位 Work Unit
		证书编号 Credentials No.
		2011 年 1 月 7 日


全国水利建设市场监管平台
National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform


中华人民共和国水利部
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

[首页](#)
[动态要闻](#)
[公示公告](#)
[信用档案](#)
[行政许可](#)
[信用评价](#)
[政策文件](#)

[首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 杨玉广【西峡县金林建筑工程有限公司】](#)

基本信息

姓名	杨玉广	性别	男
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	工程师	职称专业	水利
职务			
从业开始年份	2010		

执业资格信息或岗位信息

资格名称/岗位名称	证书编号/资格证书编号	注册证号	证书专业	有效期至/批准日期	核发单位	备注
职业资格证书（四级/中级工）	C19042100900094	C19042100900094	水利		河南省水利厅	

工作单位

单位名称	开始时间	离职时间
西峡县金林建筑工程有限公司	2022年04月18日 15时08分53秒	

中华人民共和国水利部版权所有

主办：水利部水利工程建设司 | 技术支持：水利部信息中心 | 投诉举报邮箱：zzzl@mwr.gov.cn | 技术咨询邮箱：861993179@qq.com

联系电话：027-82439226（周一至周五 8:30-17:30） | 技术交流群QQ群：837774261 549640036（已满） 721642891（已满） 806766120（已满）

政府网站标识码：bm20000001 | 京公网安备11040102700040号

京ICP备19050848号-1




表单验证号码a775fe4f5e4421beddbdc3ba47c2f



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	413028197501238314		
社会保障号码	413028197501238314		姓 名	杨玉广	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
河南新长城建设有限公司		工伤保险	202112	-		
河南省水利第二工程局集团有限公司		企业职工基本养老保险	200305	201605		
河南新长城建设有限公司		工伤保险	202108	202410		
水利二局改制前户头		企业职工基本养老保险	199610	200304		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	202009	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202009	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	202009	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1996-09-01	参保缴费	2020-09-01	参保缴费	2020-09-13	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12	-	-	-	-	-	-
<p>说明：</p> <p>1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。</p> <p>2、扫描二维码验证表单真伪。</p> <p>3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。</p> <p>4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。</p> <p>5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。</p> <p>打印时间：2025-11-08</p>						

施工员

岗位名称	施工员		
姓名	张风社	年龄	53 岁
性别	男	毕业学校	南阳建筑工程学校
学历和专业	中专建筑工程	毕业时间	2004 年 7 月
拥有的执业资格	水利水电工程施工员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	SGL20234101506	工作年限	10 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段	专职安全员	西峡县双龙镇人民政府杜先生 13949329869





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：张风社

身份证号：412923197202182054

证书编号：SGL20234101506

岗位名称及批准日期： 施工员 2023年08月16日

当前状态：正常

工作单位：西峡县金林建筑工程有限公司

有效期至：2026年08月16日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年08月16日



表单验证号码2dec760eabe0402482d36cc24ce123e0



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	412923197202182054		
社会保障号码	412923197202182054		姓 名	张风社	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月		截止年月	
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	202006		-	
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	202006		-	
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202006		-	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-06-01	参保缴费	2020-06-01	参保缴费	2020-06-05	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

从事专业
Speciality

城建

专业技术职务
任职资格
Professional & Technical
Qualifications

助理工程师

评审组织
Organization Of Evaluation

西峡县工程系列
初级评审委员会

评审通过时间
Time Of Adoption

2010.05

发证单位
Issuing Authority

西峡县人民政府

文件号 西职改(2010)2号



姓名
Full Name

张风社

性别

Sex

男

出生年月

Birthdate

1972.02

籍贯

Native Place

工作单位

Work Unit 西峡县金林建筑工程有限公司

证书编号

Credentials No. D13905529100900056

2010 年 5 月 8 日

安全员

岗位名称	专职安全员		
姓名	李庆森	年龄	45 岁
性别	男	毕业学校	南阳建筑工程学校
学历和专业	中专建筑工程	毕业时间	2008 年 7 月
拥有的执业资格	水利水电工程专职安全员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	豫水安 C (2019) 00769	工作年限	10 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目	专职安全员	西峡县润泽水利建设投资有限公司 乔征 0377-69683166
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段	专职安全员	西峡县双龙镇人民政府杜先生 13949329869





安全生产考核合格证书

姓 名：李庆森

性 别：男

身份证号：411330198007241519

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司

职 务：专职安全员

证书编号：豫水安C(2019)00769

有效日期：2019年12月31日

2025年12月31日



本证书由河南省水利厅批准颁发，电子证书具备与同名纸质证书的相同效力。此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书需通过网络验证后方为有效。网络验证合法网站为：河南政务服务网（www.hnzwfw.gov.cn），河南省水利施工企业安全生产管理人员信息平台（zs.ysy.com.cn）。



发证日期：2019年12月31日





基本信息

姓名	李庆森	性别	男
身份证号	411330*****19		
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	助理工程师		
职务		职称专业	水利水电工程
从业开始年份	2019		

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	施工五大员(安全员)	水利水电	豫建安C3(2023)5251 526	2023-03-01	2026-02-08		正常

表单验证号码e397ed3ec8d3461e97d5bd6758be848



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198007241519		
社会保障号码	411330198007241519		姓 名	李庆森	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	201608	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201706	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	202410	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	200609	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2006-09-20	参保缴费	2016-08-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

质检员

岗位名称	质检员		
姓名	齐潇斐	年龄	40 岁
性别	男	毕业学校	中央广播电视中等专业学校
学历和专业	中专建筑工程施工	毕业时间	2020 年 6 月
拥有的执业资格	水利水电工程质检员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	SGL20234101222	工作年限	5 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目	质检员	西峡县润泽水利建设投资有限公司 乔征 0377-69683166
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段	质检员	西峡县双龙镇人民政府杜先生 13949329869





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：齐满斐

身份证号：411330198512100813

证书编号：SGL20234101222

岗位名称及批准日期： 质检员 2023年07月14日

当前状态：正常

工作单位：西峡县金林建筑工程有限公司

有效期至：2026年07月14日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年07月14日





全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 齐满斐【西峡县金林建筑工程有限公司】

基本信息

姓名	齐满斐	性别	男
身份证号	411330*****13		
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	助理工程师		
职务		职称专业	水利水电
从业开始年份	2023		

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	施工五大员(质检员)	水利水电	SGL20234101222		2026-07-14		正常

表单验证号码4319e5a890e741779ebcd713a092ab6



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198512100813		
社会保障号码	411330198512100813		姓 名	齐满变	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	202001	-		
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202001	-		
河南中原第一漂旅游集团鹤河酒店管理有限公司		企业职工基本养老保险	201006	201911		
河南中原第一漂旅游集团鹤河酒店管理有限公司		工伤保险	201705	201911		
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201912	-		
河南中原第一漂旅游集团鹤河酒店管理有限公司		失业保险	201705	201911		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-06-20	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间：2025-11-08						

造价工程师

岗位名称	造价工程师		
姓名	常继	年龄	37 岁
性别	男	毕业学校	河南财政税务高等专科学校
学历和专业	大专工程造价	毕业时间	2009 年 7 月
拥有的执业资格	造价师	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	建【造】13251151002593	工作年限	15 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话
2022. 09. 30 2023. 01. 30	西峡县中小河流治理及 水库除险加固遗留工程 县级资金配套项目	造价员	西峡县润泽水利建设 投资有限公司 乔征 0377-69683166
2023. 12. 20 2024. 03. 20	西峡县蛇尾河流域（双 龙镇段）生态廊道可持 续发展工程第一标段	造价员	西峡县双龙镇人民政 府杜先生 13949329869





中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：常继

性 别：男

身份证件号码：411330198810050033

专 业：水利工程



聘用单位：西峡县金林建筑工程有限公司

证书编号：建[造]13251151002593

有 效 期：2025年7月10日至2029年7月9日



个人签名：

常继

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2025年7月10日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

 中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 常继 【西峡县金林建筑工程有限公司】

基本信息

姓名	常继	性别	男
身份证号	411330*****33		
聘用单位	西峡县金林建筑工程有限公司		
职称	助理工程师		
职务		职称专业	建筑、市政、水利水电
从业开始年份			

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
 1	一级建造师 (水利工程)	-	13251151002593	2025-07-10	2029-07-09	中华人民共和国水利部	正常

表单验证号码c76b8bc3ac4e47a848894bb05f69ce



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198810050033		
社会保障号码	411330198810050033		姓 名	常继	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月		截止年月	
西峡县金林建筑工程有限公司		工伤保险	201706		-	
西峡县金林建筑工程有限公司		失业保险	201608		-	
西峡县金林建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	201505		-	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-05-01	参保缴费	2016-08-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3800	●	3800	●	3800	-
02	3800	●	3800	●	3800	-
03	3800	●	3800	●	3800	-
04	3800	●	3800	●	3800	-
05	3800	●	3800	●	3800	-
06	3800	●	3800	●	3800	-
07	3800	●	3800	●	3800	-
08	3800	●	3800	●	3800	-
09	3800	●	3800	●	3800	-
10	3800	●	3800	●	3800	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12		-		-		-

说明：

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-11-08

附 3：承诺书

承诺书

西峡县水利局：

我方在此声明，我方拟派往西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段的项目经理梁卜文现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人：_____（签字或电子章）

2025年11月10日

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称	西峡县金林建筑工程有限公司					
注册地址	西峡县紫金街道七一路新天地 12 号楼 5 楼			邮政编码	474550	
联系方式	联系人	杨光		电话	13462680054	
	传真	无		网址	无	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	周琛	技术职称	工程师	电话	19836776877
技术负责人	姓名	张晓冬	技术职称	工程师	电话	15893357564
成立时间	2001 年 4 月 13 日		员工总人数：300 人			
企业资质等级	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级		其中	项目经理	20 人	
营业执照号	91411323727034199N			高级职称人员	3 人	
注册资金	4000 万元			中级职称人员	18 人	
开户银行	河南西峡农村商业银行股份有限公司山城支行			初级职称人员	45 人	
账号	00000024932068685012			技工	126 人	
经营范围备注	建筑安装、市政工程、装饰装修、预制加工、市政建设、建筑机具租赁、园林绿化工程、水利水电工程					

营业执照、资质证书、安全生产许可证

			
统一社会信用代码 91411323727034199N		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
<h1>营业执照</h1>			
(副本) (1-1)			
名称	西峡县金林建筑工程有限公司	注册资本	肆仟万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2001年04月13日
法定代表人	周琛	住所	河南省南阳市西峡县紫金街道七一路新天地12号楼5楼
经营范围	建筑安装、装饰装修、市政建设、建筑机具租赁、园林绿化工程、水利水电工程、商品砼加工(以上经营范围凭资质证经营)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)		
		登记机关	西峡县市场监督管理局
			2023 年 06 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称:西峡县金林建筑工程有限公司

详细地址:河南省南阳市西峡县紫金街道七一路新天地12号楼5楼

统一社会信用代码

(或营业执照注册号): 91411323727034199N

法定代表人:周琛

注册资本:4000万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:D341028304

有效期:至2028年06月30日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包贰级

水利水电工程施工总承包贰级

市政公用工程施工总承包贰级

发证机关:

2023年06月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部制





统一社会信用代码：91411323727034199N

安全生产许可证



编号：（豫）JZ安许证字[2005]000766

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司
法定代表人：周琛
单位地址：县城七一路新天地12#楼5楼
经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
许可范围：建筑施工
有效期：2023 年04 月13 日 至 2026 年04 月13 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2023 年04 月13 日



基本存款账户信息

账户名称：西峡县金林建筑工程有限公司

账户号码：00000024932068685012

法定代表人：周琛

开户银行行号：402513501014

开户银行：河南西峡农村商业银行股份有限公司山城支行



2021年9月3日

（二）近年财务状况表

2022 年度

西峡县金林建筑工程有限公司 2022 年度财务审计报告

南阳财和审字（2023）第 97 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二三年五月十七日

此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查询。
报告编号：豫2368YK44P0



审计报告

南阳财和审字[2023]第 97 号

西峡县金林建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县金林建筑工程有限公司（以下简称金林建筑公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金林建筑公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金林建筑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、其他信息

金林建筑公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

金林建筑公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金林建筑公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金林建筑公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金林建筑公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金林建筑公司持续经营能力产生重大疑虑的



事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金林建筑公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司
河南 南阳



中国注册会计师: 李锐



中国注册会计师: 赵玉福



二〇二三年五月十七日



资产负债表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2022年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	资 产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	2,367,187.73	3,204,168.75	短期借款	34	3,000,000.00	2,000,000.00
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付帐款	36	17,390,989.51	44,279,925.23
应收帐款	4	7,707,997.01	32,541,022.34	预收帐款	37		
减：坏帐准备	5			其他应付款	38	2,795,122.00	3,302,537.97
应收帐款净额	6	7,707,997.01	32,541,022.34	应付工资	39		
预付帐款	7			应付福利款	40		
其他应收款	8	18,755,750.34	20,280,510.53	未交税金	41	-101,915.49	606,289.96
存货	9	549,340.00	549,340.00	未付利润	42		
持有待售资产	10			其他未交款	43		
待摊费用	11			预提费用	44		
待处理流动资产净损失	12			持有待售负债	45		
一年内到期的长期债券投资	13			一年内到期的长期负债	46		
其他流动资产	14			其他流动负债	47		
流动资产合计	20	29,380,275.08	56,575,041.62				
长期投资：				流动负债合计	48	23,084,196.02	50,188,753.16
长期投资	21	287,800.00	287,800.00				
固定投资：				长期负债：			
固定资产原价	22	5,990,100.00	5,990,100.00	长期借款	49		
减：累计折旧	23	400,717.00	455,039.00	应付债券	50		
固定资产净值	24	5,589,383.00	5,535,061.00	长期应付款	51		
固定资产清理	25			其他长期负债	52		
在建工程	26			长期负债合计	53		
待处理固定资产净损失	27			负债合计	54	23,084,196.02	50,188,753.16
固定资产合计	28	5,589,383.00	5,535,061.00	所有者权益：			
无形及递延资产：				实收资本	55	12,000,000.00	12,000,000.00
无形资产	29			资本公积	56	18,879.00	18,879.00
递延资产	30			盈余公积	57		
无形及递延资产合计	31	-	-	未分配利润	58	154,383.06	190,270.46
其他长期资产：				所有者权益合计	59	12,173,262.06	12,209,149.46
其他长期资产	32						
资产总计	33	35,257,458.08	62,397,902.62	负债及所有者权益总计	60	35,257,458.08	62,397,902.62

单位负责人：周琛 财务负责人：庞慧 制表人：庞慧



利 润 表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	63,415,927.24	88,011,450.97
减：营业成本	2	60,288,461.64	85,519,094.05
营业税金及附加	3	392,369.60	265,286.03
销售费用	4		
管理费用	5	2,688,155.61	1,995,717.69
财务费用	6	23,274.82	195,465.80
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其它收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	23,665.57	35,887.40
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	23,665.57	35,887.40
减：所得税费用	18	2,366.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	21,299.01	35,887.40
（一）、持续经营净利润	20	21,299.01	35,887.40
（二）、终止经营净利润	21		
五、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		×
（二）稀释每股收益	24		×

单位负责人：周琛 财务负责人：庞慧 制表人：庞慧



现金流量表

会企03表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2022年度

单位：人民币元

报表项目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量	51	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	88,011,450.97	净利润	52	35,887.40
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	53	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	433,582.50	固定资产折旧	54	54,322.00
	5		无形资产摊销	55	
现金流入小计	6	88,445,033.47	长期待摊费用摊销	56	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	85,519,094.05	待摊费用的减少（减：增加）	57	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	785,738.68	预提费用的增加（减：减少）	58	
支付各项税费	9	265,286.06	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	37,933.66	固定资产报废损失	60	
			财务费用	61	195,465.80
现金流出小计	14	86,608,052.45	投资损失（减：收益）	64	
经营活动产生的现金流量净额	15	1,836,981.02	递延税款贷项（减：借项）	65	
二、投资活动产生的现金流量	16		存货的减少（减：增加）	66	-
收回投资所收到的现金	17		经营性应收项目的减少（减：增加）	67	-26,357,785.52
取得投资收益所收到的现金	18		经营性应付项目的增加（减：减少）	68	27,597,141.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		其他	69	311,950.17
收到的其他与投资活动有关的现金	20			70	
现金流入小计	22	-	经营活动产生的现金流量净额	72	1,836,981.02
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	73	
投资所支付的现金	24			74	
支付的其他与投资活动有关的现金	25		债务转为资本	75	
	26		一年内到期的可转换公司债券	76	
现金流出小计	27	-	融资租入固定资产	77	
投资活动产生的现金流量净额	28	-		78	
三、筹资活动产生的现金流量	29			79	
吸收投资所收到的现金	30		3、现金及现金等价物净增加情况	80	836,981.02
取得借款所收到的现金	31	2,000,000.00	现金的期末余额	81	3,204,168.75
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		减：现金的期初余额	82	2,367,187.73
	33		加：现金等价物的期末余额	83	
现金流入小计	34	2,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	84	
偿还债务所支付的现金	35	3,000,000.00		85	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36			86	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37			87	
现金流出小计	42	3,000,000.00		92	
筹资活动产生的现金流量净额	43	-1,000,000.00		93	
四、汇率变动对现金的影响额	44			94	
五、现金及现金等价物净增加额	45	836,981.02	现金及现金等价物净增加额	95	836,981.02

单位负责人：周琛 财务负责人：庞慧 制表人：庞慧



所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2022年1 - 12月

单位：元

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,000,000.00				18,879.00				-	154,383.06	12,173,262.06
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	18,879.00	-	-	-	-	154,383.06	12,173,262.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,887.40	35,887.40
（一）综合收益总额										35,887.40	35,887.40
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	18,879.00	-	-	-	-	190,270.46	12,209,149.46

单位负责人：周琛 财务负责人：庞慧 制表人：庞慧



统一社会信用代码
914113237066749086

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、
监管信息。

名称 南阳财和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 宋建敏
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 1999年05月19日
营业期限 长期
住所 县城莲花北路

经营范围 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程
预决算审计及法律、行政法规规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营)*** (依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021 年 05 月 11 日

证书序号 0009794

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏


经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日



中华人民共和国财政部制



姓名: 赵五强
性别: 男
出生日期: 1986-12-12
身份证号: 412823561212201
工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
执业证号: 412823561212201



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

注册会计师 411500070003
河南省注册会计师协会
发证日期: 1996年 02月 28日

年 月 日

2023 年度

西峡县金林建筑工程有限公司
2023 年度财务报表审计报告

南阳财和审字（2024）第37号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年四月十八日

您可以通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行验证。
报告编号：豫24A2601751



目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-4
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	5
2. 利润表	6
3. 现金流量表	7
4. 所有者权益变动表	8
5. 财务报表附注	9-13
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

审计报告

南阳财和审字[2024]第 37 号

西峡县金林建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县金林建筑工程有限公司（以下简称金林建筑公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金林建筑公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金林建筑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、其他信息

金林建筑公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

金林建筑公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金林建筑公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金林建筑公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金林建筑公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金林建筑公司持续经营能力产生重大疑虑的



事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金林建筑公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



河南 南阳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十八日



资产负债表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司				2023年12月31日				单位：元	
资产	行次	年初数	期末数	负债	行次	年初数	期末数		
流动资产				流动负债					
货币资金	1	3,204,168.75	3,863,145.47	短期借款	34	2,000,000.00	3,620,000.00		
短期投资	2			应付票据	35				
应收票据	3			应付账款	36	44,279,925.23	44,279,996.02		
应收账款	4	32,541,022.34	32,135,354.33	预收账款	37				
减：坏账准备	5			其他应付款	38	3,302,537.97	3,180,147.60		
应收账款净额	6	32,541,022.34	32,135,354.33	应付工资	39				
预付账款	7			应付福利款	40				
其他应收款	8	20,280,510.53	21,753,785.09	未交税金	41	606,289.96	508,473.04		
存货	9	549,340.00	549,340.00	未付利润	42				
持有待售资产	10			其他未交款	43				
待摊费用	11			预提费用	44				
待处理流动资产净损失	12			持有待售负债	45				
一年内到期的长期债券投资	13			一年内到期的长期负债	46				
其他流动资产	14			其他流动负债	47				
流动资产合计	20	56,575,041.62	58,301,624.89	流动负债合计	48	50,188,753.16	51,588,616.66		
长期投资									
长期股权投资	21	287,800.00		长期负债					
固定投资				长期借款	49				
固定资产原价	22	5,990,100.00	5,990,100.00	应付债券	50				
减：累计折旧	23	455,039.00	455,039.00	长期应付款	51				
固定资产净值	24	5,535,061.00	5,535,061.00	其他长期负债	52				
固定资产清理	25			长期负债合计	53				
在建工程	26			负债合计	54	50,188,753.16	51,588,616.66		
待处理固定资产净损失	27			所有者权益					
固定资产合计	28	5,535,061.00	5,535,061.00	实收资本	55	12,000,000.00	12,000,000.00		
无形资产	29			资本公积	56	18,879.00	41,798.00		
递延资产	30			盈余公积	57				
无形资产及递延资产合计	31	-	-	未分配利润	58	190,270.46	206,271.23		
其他长期资产				所有者权益合计	59	12,209,149.46	12,248,069.23		
其他长期资产	32								
资产总计	33	62,397,902.62	63,836,685.89	负债及所有者权益总计	60	62,397,902.62	63,836,685.89		

单位负责人：周琛

财务负责人：罗媛

制表人：庞慧



利 润 表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	88,011,450.97	53,183,571.88
减：营业成本	2	85,519,094.05	50,870,563.08
营业税金及附加	3	265,286.03	206,904.02
销售费用	4		
管理费用	5	1,995,717.69	1,875,544.97
财务费用	6	195,465.80	212,980.98
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其它收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	35,887.40	17,578.83
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	35,887.40	17,578.83
减：所得税费用	18		1,578.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	35,887.40	16,000.77
（一）持续经营净利润	20	35,887.40	16,000.77
（二）终止经营净利润	21		
五、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		×
（二）稀释每股收益	24		×

单位负责人：周琛

财务负责人：罗媛

制表人：庞慧



现金流量表

会企03表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2023年度

单位：人民币元

报表项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量	51	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,183,571.88	净利润	52	16,000.77
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	53	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	54	-
	5		无形资产摊销	55	
现金流入小计	6	53,183,571.88	长期待摊费用摊销	56	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	50,870,563.08	待摊费用的减少（减：增加）	57	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,251,403.33	预提费用的增加（减：减少）	58	
支付各项税费	9	137,021.80	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	2,065,606.95	固定资产报废损失	60	
			财务费用	61	212,980.98
现金流出小计	14	54,324,595.16	投资损失（减：收益）	64	
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,141,023.28	递延税款贷项（减：借项）	65	
二、投资活动产生的现金流量	16		存货的减少（减：增加）	66	-
收回投资所收到的现金	17		经营性应收项目的减少（减：增加）	67	-1,067,606.55
取得投资收益所收到的现金	18		经营性应付项目的增加（减：减少）	68	-97,746.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		其他	69	-204,652.35
收到的其他与投资活动有关的现金	20			70	
现金流入小计	22	-	经营活动产生的现金流量净额	72	-1,141,023.28
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	73	
投资所支付的现金	24			74	
支付的其他与投资活动有关的现金	25		债务转为资本	75	
	26		一年内到期的可转换公司债券	76	
现金流出小计	27	-	融资租入固定资产	77	
投资活动产生的现金流量净额	28	-		78	
三、筹资活动产生的现金流量	29			79	
吸收投资所收到的现金	30		3、现金及现金等价物净增加情况	80	658,976.72
取得借款所收到的现金	31	1,800,000.00	现金的期末余额	81	3,863,145.47
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		减：现金的期初余额	82	3,204,168.75
	33		加：现金等价物的期末余额	83	
现金流入小计	34	1,800,000.00	减：现金等价物的期初余额	84	
偿还债务所支付的现金	35			85	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36			86	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37			87	
现金流出小计	42	-		92	
筹资活动产生的现金流量净额	43	1,800,000.00		93	
四、汇率变动对现金的影响额	44			94	
五、现金及现金等价物净增加额	45	658,976.72	现金及现金等价物净增加额	95	658,976.72

单位负责人：周琛

财务负责人：罗媛

制表人：庞慧



所有者权益（股东权益）变动表

单位：元

2023年1-12月

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

项目	本期	其他权益工具	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
实收资本（或股本）		优先股									
一、上年期末余额	12,000,000.00				18,879.00				-	190,270.46	12,209,149.46
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	12,000,000.00				18,879.00				-	190,270.46	12,209,149.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	22,919.00	-	-	-	-	16,000.77	38,919.77
（一）综合收益总额		-								16,000.77	16,000.77
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股		-	-	-	22,919.00	-	-	-	-	-	22,919.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配	-	-	-	-							
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-							
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-							
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	41,798.00	-	-	-	-	206,271.23	12,248,069.23

制表人：庞慧

财务负责人：罗媛

单位负责人：周琛



西峡县金林建筑工程有限公司

2023 年度会计报表附注

一、公司简介：

西峡县金林建筑工程有限公司以下简称“贵公司”）成立于 2001 年，由周琛等 17 位股东共同出资组建，法定代表人：周琛，注册资本为 1200 万元。公司地址：西峡县城七一路新天地 12 号楼 5 楼；经营范围：建筑安装、装修装饰、预制加工、市政建设、建筑机具租赁。

二、主要会计政策

1. 会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则的规定编制。

2. 会计期间：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4. 记帐本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5. 坏帐核算方法：坏帐损失采用直接转销法核算。

6. 存货核算方法：(1) 公司存货包括：原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等。(2) 原材料按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，记入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品按实际成本计价，期末结存在产品成本按实际消耗的材料成本计价；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。(3) 公司存货盘点采用实地盘存制。

7. 长期投资核算方法：采用成本法核算。

8. 固定资产核算方法：

(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2)、固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过 1 个会计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量。

其中(期末余额前五名)

项 目	年末余额
西峡县 G312 线蝙蝠洞道路改善	4,001,214.37
西峡县回车一中	2,927,153.02
西峡县蛇尾河太平镇鱼库河道治理	2,829,362.11
西峡县桑坪黄沙张庄学校	1,995,612.43
西峡县白河湾道路工程	1,601,674.16

3、其他应收款：年末余额 21,753,785.09 元，年初余额 20,280,510.53 元。

其中(期末余额前五名)：

项 目	年末余额
恒瑞开发公司	7,714,294.00
封彦波	4,650,180.00
金宝松	2,462,863.71
冯小文	1,000,000.00
桑坪美丽乡村一标代理费	972,054.62

4、存货：年末余额 549,340.00 元，年初余额 549,340.00 元。全部为原材料。

5、固定资产

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
账面原值	5990100.00	5990100.00
累计折旧	455039.00	455039.00
账面净值	5535061.00	5535061.00

6、短期借款：年末余额 3,620,000.00 元，年初余额 2,000,000.00 元。系中原银行贷款。

7、应付帐款：年末余额 44,279,996.02 元，年初余额 44,279,925.23 元。

其中：

客商	年末余额(元)
王文(回车一中)	2,798,000.00
王书伟双龙一中	2,754,220.00
封彦波(蛇尾至太平镇鱼库河道)	2,555,400.00

企业会计准则等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司

企业地址：西峡县城七一路新天地 12 号楼 5 楼。

企业法人：周琛

企业财务负责人：罗媛

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县金林建筑工程有限公司

法定代表人：周琛

二〇二四年四月十八日



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
914113237066748086

名称	南阳财和会计师事务所有限公司	注册资本	壹佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年05月19日
法定代表人	宋建敏	营业期限	长期
经营范围	审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政代理规定的其它审计业务、政府采购代理业务(凭有效资质证经营)****(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)		



登记机关

2021年05月14日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>


证书序号 0009794

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日



39

证书编号: 411600070014
 姓名: 马晓英
 性别: 女
 出生日期: 1975-09-08
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412923197509081522

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起, 有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 马晓英
 Full name: Ma Xiaoying
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1975-09-08
 Date of birth: 1975-09-08
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 Working unit: Nanyang Caihe Certified Public Accountants Co., Ltd.
 身份证号码: 412923197509081522
 Identity card No: 412923197509081522

注册编号: 411600070003
 河南财和会计师事务所
 Address: Henan Cihui CPAs
 1986年 03月 28日
 Date of Incorporation



2021年6月30日



姓名: 赵五福
 Full name: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-12-12
 Date of birth: 1986-12-12
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 Working unit: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412023581212201
 Identity card No.: 412023581212201

2024 年度

西峡县金林建筑工程有限公司 2024 年度财务报表审计报告

南阳财和审字（2025）第 39 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二五年五月八日

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
登录会计师事务所行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行验证
报告编号：豫25YLN4A64X



扫描全能王 创建

审计报告

南阳财和审字[2025]第 39 号

西峡县金林建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县金林建筑工程有限公司（以下简称金林建筑公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金林建筑公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金林建筑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1



扫描全能王 创建

三、其他信息

金林建筑公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

金林建筑公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金林建筑公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金林建筑公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金林建筑公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

2



扫描全能王 创建

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金林建筑公司持续经营能力产生重大疑虑的



事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金林建筑公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



河南 南阳

中国注册会计师：马晓燕
1100007000

中国注册会计师：张沛
1100007000

二〇二五年五月八日



资产负债表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司				2024年12月31日				单位：元	
资产	行次	年初数	期末数	资产	行次	年初数	期末数		
流动资产				流动负债					
货币资金	1	3,863,145.47	1,723,710.71	短期借款	34	3,620,000.00	3,302,237.00		
短期投资	2			应付票据	35				
应收票据	3			应付账款	36	44,279,996.02	41,811,560.47		
应收账款	4	32,135,354.33	29,650,644.51	预收账款	37				
减：坏账准备	5			其他应付款	38	3,180,147.60	2,927,249.93		
应收账款净额	6	32,135,354.33	29,650,644.51	应付工资	39				
预付账款	7			应付福利款	40				
其他应收款	8	21,753,785.09	22,720,156.98	应交税金	41	508,473.04	-2,544.54		
存货	9	549,340.00	549,340.00	未付利润	42				
持有待售资产	10			其他未交款	43				
待摊费用	11			预提费用	44				
待处理流动资产净损失	12			持有待售负债	45				
一年内到期的长期债券投资	13			一年内到期的长期负债	46				
其他流动资产	14			其他流动负债	47				
流动资产合计	20	58,301,624.89	54,643,852.20	流动负债合计	48	51,588,616.66	48,038,502.86		
长期投资									
长期股权投资	21			长期负债：					
固定投资：				长期借款	49				
固定资产原价	22	5,990,100.00	5,990,100.00	应付债券	50				
减：累计折旧	23	455,039.00	455,039.00	长期应付款	51				
固定资产净值	24	5,535,061.00	5,535,061.00	其他长期负债	52				
固定资产清理	25			长期负债合计	53				
在建工程	26			负债合计	54	51,588,616.66	48,038,502.86		
待处理固定资产净损失	27			所有者权益：					
固定资产合计	28	5,535,061.00	5,535,061.00	实收资本	55	12,000,000.00	12,000,000.00		
无形及递延资产：				资本公积	56	41,798.00	18,879.00		
无形资产	29			盈余公积	57		24,306.27		
递延资产	30			未分配利润	58	206,271.23	97,225.07		
无形及递延资产合计	31	-	-	所有者权益合计	59	12,248,069.23	12,140,410.34		
其他长期资产：									
其他长期资产	32			负债及所有者权益总计	60	63,836,685.89	60,178,913.20		
资产总计	33	63,836,685.89	60,178,913.20						

制表人：洪羽

财务负责人：夏红飞

单位负责人：周琛



扫描全能王 创建

利 润 表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	53,183,571.88	31,956,085.23
减：营业成本	2	50,870,563.08	29,801,985.86
营业税金及附加	3	206,904.02	105,451.35
销售费用	4		
管理费用	5	1,875,544.97	1,934,466.19
财务费用	6	212,980.98	93,620.53
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其它收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	17,578.83	20,561.30
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	17,578.83	20,561.30
减：所得税费用	18	1,578.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	16,000.77	20,561.30
（一）持续经营净利润	20	16,000.77	20,561.30
（二）终止经营净利润	21		
五、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		×
（二）稀释每股收益	24		×

单位负责人：周琛

财务负责人：夏红飞

制表人：洪羽



扫描全能王 创建

现金流量表

会企03表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2024年度

单位：人民币元

报 表 项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量	51	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,440,795.05	净利润	52	20,561.30
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	53	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	54	-
	5		无形资产摊销	55	
现金流入小计	6	34,440,795.05	长期待摊费用摊销	56	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	32,270,421.41	待摊费用的减少（减：增加）	57	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,355,502.10	预提费用的增加（减：减少）	58	
支付各项税费	9	2,734,897.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	-171,361.26	固定资产报废损失	60	
			财务费用	61	93,620.53
现金流出小计	14	36,189,459.59	投资损失（减：收益）	64	
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,748,664.54	递延税款贷项（减：借项）	65	
二、投资活动产生的现金流量	16		存货的减少（减：增加）	66	-
收回投资所收到的现金	17		经营性应收项目的减少（减：增加）	67	1,518,337.93
取得投资收益所收到的现金	18		经营性应付项目的增加（减：减少）	68	-2,979,453.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		其他	69	-401,731.17
收到的其他与投资活动有关的现金	20			70	
现金流入小计	22	-	经营活动产生的现金流量净额	72	-1,748,664.54
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	73	
投资所支付的现金	24			74	
支付的其他与投资活动有关的现金	25		债务转为资本	75	
	26		一年内到期的可转换公司债券	76	
现金流出小计	27	-	融资租入固定资产	77	
投资活动产生的现金流量净额	28	-		78	
三、筹资活动产生的现金流量	29			79	
吸收投资所收到的现金	30	3,302,237.00	3、现金及现金等价物净增加情况	80	-2,139,434.76
取得借款所收到的现金	31		现金的期末余额	81	1,723,710.71
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	18,879.00	减：现金的期初余额	82	3,863,145.47
	33		加：现金等价物的期末余额	83	
现金流入小计	34	3,321,116.00	减：现金等价物的期初余额	84	
偿还债务所支付的现金	35	3,620,000.00		85	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36			86	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	91,886.22		87	
现金流出小计	42	3,711,886.22		92	
筹资活动产生的现金流量净额	43	-390,770.22		93	
四、汇率变动对现金的影响额	44			94	
五、现金及现金等价物净增加额	45	-2,139,434.76	现金及现金等价物净增加额	95	-2,139,434.76

单位负责人：周琛

财务负责人：夏红飞

制表人：洪羽



扫描全能王 创建

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县金林建筑工程有限公司

2024年1-12月

单位：元

项目	本期 实收资本（或 股本）	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	12,000,000.00					41,798.00				-	206,271.23	12,248,069.23
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	12,000,000.00		-	-	-	41,798.00	-	-	-	-	206,271.23	12,248,069.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-	-	-	-22,919.00	-	-	-	24,306.27	-109,046.16	-107,658.89
（一）综合收益总额			-	-	-			-	-		20,561.30	20,561.30
（二）所有者投入和减少资本												-
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												-
（三）利润分配			-	-	-					24,306.27	-24,306.27	
1.提取盈余公积										24,306.27	-24,306.27	
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转			-	-	-	-22,919.00	-	-	-	-	-105,301.19	-128,220.19
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他						-22,919.00					-105,301.19	-128,220.19
（五）专项储备			-	-	-							-
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	12,000,000.00		-	-	-	18,879.00	-	-	-	24,306.27	97,225.07	12,140,410.34

单位负责人：周琛

财务负责人：夏红飞

制表人：洪羽



扫描全能王 创建

西峡县金林建筑工程有限公司

2024 年度会计报表附注

一、公司简介：

西峡县金林建筑工程有限公司以下简称“贵公司”）成立于 2001 年，由周琛等 17 位股东共同出资组建，法定代表人：周琛，注册资本为 1200 万元。公司地址：西峡县城七一路新天地 12 号楼 5 楼；经营范围：建筑安装、装修装饰、预制加工、市政建设、建筑机具租赁。

二、主要会计政策

1.会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则的规定编制。

2.会计期间：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4.记帐本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5.坏帐核算方法：坏帐损失采用直接转销法核算。

6.存货核算方法：(1) 公司存货包括：原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等。(2)原材料按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，记入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品按实际成本计价，期末结存在产品成本按实际消耗的材料成本计价；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。(3) 公司存货盘点采用实地盘存制。

7、长期投资核算方法：采用成本法核算。

8、固定资产核算方法：

(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2)、固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过 1 个会



计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量。

9、在建工程核算方法：按实际发生额入帐，于工程完工并达到预定可使用状态时验收转入固定资产核算。

10、收入确认原则：产品销售以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，企业未保留继续管理权，也没对已售出产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，其收入和成本能够可靠计量时予以确认。

11、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

税项 主要税种及税率列示如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	商品销售收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳所得额	2%

12、利润分配方法：净利润分配比例为（1）提取法定盈余公积金 10%；法定公益金 5%（2）经董事会决定，可提取任意盈余公积金；（3）、分配股利。

三、会计政策、会计估计变更及其影响

本报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

四、 报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金



项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
现金	666,473.20	1,340,636.77
银行存款	3196,672.27	383,073.94
合计	3,863,145.47	1,723,710.71

2、应收账款：年初余额 32,135,354.33 元，年末余额 29,650,644.51 元。
其中（期末余额前五名）

项 目	年末余额
2022 年危桥改造 1 批 2 标	2,943,865.19
西峡县回车一中	2,387,153.02
西峡县蛇尾河太平镇鱼库村至太平村河道治理二标	4,440,243.47
老界岭景区连接线道路	2,607,208.27
西峡县 2023 年第一批通村公路建设项目	1,430,751.93

3、其他应收款：年初余额 21,753,785.09 元，年末余额 22,720,156.98 元。
其中（期末余额前五名）：

项 目	年末余额
恒瑞开发公司	7,714,294.00
封彦波	4,620,000.00
金宝松	2,512,863.71
冯小文	1,000,000.00
行者酒店	1,090,800.00

4、存货：年初余额 549,340.00 元，年末余额 549,340.00 元。全部为原材料。

5、固定资产

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
账面原值	5990100.00	5,990,100.00
累计折旧	455039.00	455,039.00
账面净值	5535061.00	5,535,061.00

6、短期借款：年初余额 3,620,000.00 元，年末余额 3,302,237.00 元。系



中原银行贷款。

7、应付帐款：年初余额 44,279,996.02 元，年末余额 41,811,560.47 元。其中：

客商	年末余额(元)
王文（回车一中）	2,798,000.00
西峡蛇尾河太平镇鱼库村至太平镇鱼库村至太平村治理二标段	4,184,783.67
老界岭景区连接线 2 批 2 标	2,649,410.67
周琛	2,570,773.00
农村公路 1 批 1 标	1,707,643.52

8、应交税金：年初余额 508,473.04 元，年末余额-2544.54 元。

9、其他应付款：年初余额 3,180,147.60 元，年末余额 2927249.93 元。其中（期末余额前三名）：

客户	年末余额(元)
周琛	1,150,000.00
张宏伟	269,749.93
宋红军	220,900.00

10、实收资本：年初余额 12,000,000.00 元，年末余额 12,000,000.00 元。

11、资本公积：年初余额 41,798.00 元，年末余额 18,879.00 元。

12、未分配利润：年初余额 206,271.23 元，年末余额 97,225.07 元。

（二）利润及利润表有关项目注释

- 1、主营业务收入：本年累计发生额 31,956,085.23 元。
- 2、主营业务成本：本年累计发生额 29,801,985.86 元。
- 3、主营业务税金及附加：本年累计发生额 105,451.35 元。
- 4、管理费用：本年累计发生额 1,934,466.19 元。
- 5、财务费用：本年累计发生额 93,620.53 元。

（三）现金流量表有关项目注释



本年度总现金流入 3776.19 万元，总现金流出 3990.13 万元，现金净流量-213.94 万元。其中：经营活动现金流入 3444.08 万元，经营活动现金流出 3618.95 万元，经营活动现金净流量-174.87 万元。投资活动现金流入 0 万元，投资活动现金流出 0 万元，投资活动现金净流量 0 万元；筹资活动现金流入 332.11 万元，筹资活动现金流出 371.19 万元，筹资活动现金净流-39.08 万元。

五、或有负债：公司截止 2024 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

六、重大期后事项：公司截止 2024 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二〇二四年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按企业会计准则等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司

企业地址：西峡县城七一路新天地 12 号楼 5 楼。

企业法人：周琛

企业财务负责人：罗媛

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县金林建筑工程有限公司

法定代表人：周琛

二〇二五年五月八日





统一社会信用代码
914113237066748086

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 南阳财和会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋建敏

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 1999年05月19日

营业期限 长期

经营范围 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程
预决算审计及法律、行政代理规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营)*** (依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 县城莲花北路

登记机关

2021 年 05 月 14 日



国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建

证书序号 0009794

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称：

南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：

西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

发证机关

河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建



39

姓名	马晓英
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1975-09-08
Date of birth	
工作单位	南阳财和会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	412923197509081522
Identity card No	



马晓英 411600070014

证书编号:
No. of Certificate

411600070014

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 12 月 24 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
y m d



扫描全能王 创建



姓名	张沛
Full name	张沛
性别	女
Sex	女
出生日期	1978-03-04
Date of birth	1978-03-04
工作单位	南阳财和会计师事务所有限公司
Working unit	南阳财和会计师事务所有限公司
身份证号码	412923197803041521
Identity card No.	412923197803041521



年度检查合格
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日



张沛 411600070001

证书编号: 411600070001
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 06 19 日
Date of Issuance

年 月 日



扫描全能王 创建

(三) 近三年完成的类似项目情况表

项目名称	西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县润泽水利建设投资有限公司
发包人地址	西峡县白羽街道建设东路 235 号
发包人电话	乔征 0377-69683166
合同价格	12962427.46 元
开工日期	2022.09.30
竣工日期	2023.01.30
承担的工作	蛇尾河双龙镇段河道治理工程、峡河西坪段河道治理工程、丁河简村至黄狮村段河道治理工程、丁河县城段河道治理工程、石板河水库除险加固工程、黑子树水库防护工程、水土保持工程及环境保护工程
工程质量	合格
项目经理	水卿森
技术负责人	杨玉广
项目描述	蛇尾河双龙镇段河道治理工程、峡河西坪段河道治理工程、丁河简村至黄狮村段河道治理工程、丁河县城段河道治理工程、石板河水库除险加固工程、黑子树水库防护工程、水土保持工程及环境保护工程
备注	序号一

中标通知书 (工程类)



致 西峡县金林建筑工程有限公司：

西峡县润泽水利建设投资有限公司委托河南德辰工程咨询有限公司对西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目(项目编号：E4101005206003003001 标段名称：西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目
项目编号	E4101005206003003001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：壹仟贰佰玖拾陆万贰仟肆佰贰拾柒圆肆角陆分 (小写：12962427.46)
项目经理	水卿森 豫241171724669
注册编号	
工期	120
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 1 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县润泽水利建设投资有限公司
(盖章)



招标代理机构：河南德辰工程咨询有限公司
(盖章)



见证单位：西峡县公共资源交易中心
(盖章)

2022年09月30日

合同协议书

西峡县润泽水利建设投资有限公司 为实施西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目 已接受 西峡县金林建筑工程有限公司 对该项目的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价: 人民币 (大写) 壹仟贰佰玖拾陆万贰仟肆佰贰拾柒元肆角陆分 (¥: 12962427.46 元)。

4、承包人项目经理: 水卿森 豫 241171724669; 承包人技术负责人: 杨玉广。

5、工程质量符合 合格 标准。

6、合同工期为 120 日历天。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。


9、本协议书一式 肆 份, 合同双方各执 贰 份。

10、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:  (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 杨玉广

组织机构代码: _____

地址: _____

承包人:  (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 周辉

组织机构代码: 91411226727034199N

地址: 西峡县七一路新天地 12 号楼 5 楼

邮政编码:		邮政编码:	
电 话:		电 话:	474550
传 真:		传 真:	0377-67065578
电子信箱:		电子信箱:	
开户银行:		开户银行:	中原银行股份有限公司西峡支行
账 号:		账 号:	411308010150066101

_____ 年 _____ 月 _____ 日 2022 年 9 月 30 日

第1节 通用合同条款

全文引用《标准施工招标文件》相应条款。

第2节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本合同工程的保修期为一年（保修期从通过合同工程竣工验收之日开始计算）。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人不提供施工场地，施工场地由承包人按国家有关规定自行处理费用计入投标报价中。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

（2）承包人在合同签订后，应在现场设立办公室供其管理人员使用，承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效。上述现场办公室建立后，承包人应根据有关法律的规定，为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（3）现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它区域，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其它有关部门配合与协调。

（4）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷，应立即通知发包人和监理人。

(5) 承包人应按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号）的有关规定，依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《意见》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

4.3 分包

4.3.2 本工程不允许承包人分包工程项目。

4.5 承包人项目经理和技术负责人

4.5.5 项目经理不能兼任其他工程的项目经理或主要负责人。项目经理在签订合同后，如无不可抗拒的因素，不得更换。未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理不得更换。

4.5.7 本合同工程的项目技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内项目副经理和技术负责人不得更换。

5 材料和工程设备

5.2.1 承包人提供的材料和工程设备：发包人不提供任何材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

6.2.1 发包人提供的施工设备：/。

6.2.2 发包人提供的临时设施：/。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责办理。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.13 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：___/___。

10.3 工程进度付款

按合同要求和建设程序及规范规定制定完善的工程资料前提下，按月工程进度支付工程进度款。工程完工并通过验收后支付至工程款的 100%。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：50 年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度等。

11.5 承包人工期延误

承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按 1000 元/天计，全部逾期竣工违约金的总额不超过合同价格的 5%。

11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：发包人不支付提前完工奖金。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.7 工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

补充说明：本工程工程量清单已明确的内容，在施工过程中由于变更引起的工程量增减，无论多少，单价均不予调整；额外追加的工作内容，根据实际情况，据实结算。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

无

17.3 工程进度付款

17.3.1 发包人根据承包人完成的实际工程量支付价款。待发包人、监理人共同认可工程量后 28 日内以转账形式支付承包人。

17.3.2 若发包人资金不到位时，双方协商，支付时间相应顺延

17.3.3 发包人不承担顺延利息，且承包人不得停止施工。

17.3.4 按照双方合同约定

17.4 质量保证金

17.4.1 施工方在申请工程进度款前，需提交质量保证金保函（中标合同价的 3%），进度款支付过程中不再扣除质量保证金。工程验收合格一年后，无质量问题，经复验合格，质量保证金保函予以退还。

17.5 竣工结算（完工结算）

按合同要求和建设程序及规范规定制定完善的工程资料前提下进行工程结算。

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后 44 天内提交 5 份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内提交 5 份最终结清申请单。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求。

18 竣工验收（验收）

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从合同工程通过验收之日起计算，保修期为一年。

20 保险

工程保险、第三者责任险、工伤保险等一切保险由承包人自行解决。

20.1 工程保险

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：按照相关规定确定；

第三者责任险保险金额：按照相关规定确定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：开工前 3 天 ；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：签约后由发包人根据实际情况后确定 ；

发包人负责补偿的范围与金额：签约会根据实际情况后确定 。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好地解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交工程所在地仲裁委员会 。

完工证明

西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目由西峡县金林建筑工程有限公司中标，项目经理水卿森，该项目已于 2023 年 1 月 30 日按照施工承包合同约定内容全部完工。

特此证明

西峡县润泽水利建设投资有限公司

2023 年 1 月 31 日



项目名称	西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程项目第二标段
项目所在地	西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段
发包人名称	西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）
发包人地址	西峡县建设东路
发包人电话	詹鹏飞 0377-69683166
合同价格	4997162.58 元
开工日期	2022.06.15
竣工日期	2022.08.25
承担的工作	主要建设内容为：新建护岸，护岸加固，新建生产桥，排水涵管等
工程质量	合格
项目经理	水卿森
技术负责人	杨玉广
项目描述	主要建设内容为：新建护岸，护岸加固，新建生产桥，排水涵管等
备注	序号二

公开……公平……公正

中仪国际工程咨询有限公司

中标通知书

西峡县金林建筑工程有限公司：

受西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）委托，中仪国际工程咨询有限公司代理的西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程项目（第二标段）（项目编号：E4101005206002894001 政采编号：西峡政采公开-2022-19包号：2），2022年6月6日采用公开招标采购方式，经评标委员会评标，西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）确定贵单位为中标供应商，中标金额为：¥4997162.58元（大写：人民币肆佰玖拾玖万柒仟壹佰陆拾贰元伍角捌分）。

请贵单位于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）签订合同。

西峡县水利局

（西峡县中小河流治理工程建设管理局）

2022年6月10日

中仪国际工程咨询有限公司

2022年6月10日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”了解详情。

公开……公平……公正

中仪国际工程咨询有限公司

合同协议书

西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程项目第二标段（项目名称），已接受西峡县金林建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程项目第二标段（项目名称）的投标。并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰玖拾玖万柒仟壹佰陆拾贰元伍角捌分（¥ 4997162.58 元）。

4. 承包人注册建造师（项目负责人）：水卿森

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划施工工期为 180 天。

9. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县水利局（西峡县中小河

流治理工程建设管理局）（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：水卿森（签字）

承包人：西峡县金林建筑工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：周军（签字）

2022 年 6 月 13 日

通用合同条款

采用《水利水电建设工程施工合同示范文本》(GF-2000-0208)专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语含义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：西峡县水利局（西峡县中小河流治理工程建设管理局）

1.1.2.3 承包人：西峡县金林建筑工程有限公司

1.1.2.6 监理人：河南信禹监理有限公司

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1 年（保修期自工程移交证书中注明的完工日期算起）。

1.4 合同文件的有限顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书（包括补充协议书）、中标通知书、投标函、专用合同条款、已标价的工程量清单、通用合同条款、技术合同条款、图纸。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供方便的内容：为其他承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

承包人为他人提供方便可能发生的费用的处理方法：承包人为他人提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。

4.3 分包

4.3.2 分包的内容：本工程不允许分包。

4.5 承包人注册建造师

补充规定：若投标人中标，投标时配备的建造师及主要技术人员在施工过程中不得无故更换，若出现特殊情况，更换后的人员不得低于原来的资质、职称等。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备：发包人不提供任何材料和工程设备。

7. 交通运输

7.2 场内施工道路

7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理。

7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理费用的，该费用应计入投标报价。

7.4 超大件和超重件的运输

超大件和超重件的运输过程中产生的费用由承包人负责。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前 7 天。

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后 3 天。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.3 治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织。

9.3.3 施工场地治安管理和突发治安事件紧急预案的编制：承包人编制施工场地治安管理和突发治安事件紧急预案。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：进场后 7 天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报送施工进度计划和施工方案后 7 天内。

11. 开工和竣工（完工）

11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的方法：1000 元/天。

逾期竣工违约金的限额：最高不超过签约合同价的 3%。

11.6 工期提前：不奖励。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：开工后 7 天内。

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：按质量监督部门批准的项目划分执行。

13.7.7 工程合格标准为 水利水电工程质量检验与评定规程（SL176-2007）。达不到合格的扣除履约担保的 1。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

补充说明：本工程工程量清单已明确的内容，在施工过程中由于变更引起的工程量增减，无论多少，单价均不予调整；额外追加的工作内容，根据实际情况，据实结算。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

承包人提出变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 7 天内，向监理人提交变更报价书。

监理人确定或商定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的 7 天内与承包人商定或确定变更价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不调整。

17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。工程预付款的总额为签约合同价的 30%，待进场后支付给承包人。

预付款在进度付款中扣回，扣回办法是每次扣预付款的 30%，直至扣完为止。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 发包人根据承包人完成的实际工程量支付价款。待发包人、监理人共同认可工程量后 28 日内以转账形式支付承包人。

17.3.2 若发包人资金不到位时，双方协商，支付时间相应顺延

17.3.3 发包人不承担顺延利息，且承包人不得停止施工。

17.3.4 按月工程进度支付当月 97% 的工程款，其余 3% 作为质量保证金。

17.4 质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%，待质保期结束后返还。

17.5 竣工（完工）结算

工程最终结算价款以西峡县财政局投资评审中心审核审定价款为准或以西峡县审计局审计报告为准。

18. 履约担保

按中标价 10%提交履约担保。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。

证 明

西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程项目第二标段由西峡县金林建筑工程有限公司中标，项目经理水卿森，该项目已于 2022 年 9 月 10 日全部完工。

特此证明。

西峡县中小河流治理工程建设管理局

2022 年 9 月 10 日



项目名称	西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段
项目所在地	西峡县双龙镇
发包人名称	西峡县双龙镇人民政府
发包人地址	西峡县双龙镇
发包人电话	杜先生 13949329869
合同价格	2506917.79 元
开工日期	2023.12.20
竣工日期	2024.03.20
承担的工作	左岸桩号 4+940~5+700 段（小集村护坡 700m+生态隔离带）
工程质量	合格
项目经理	水卿森
技术负责人	杨玉广
项目描述	左岸桩号 4+940~5+700 段（小集村护坡 700m+生态隔离带）
备注	序号三

中标通知书（工程类）



致 西峡县金林建筑工程有限公司：

西峡县双龙镇人民政府委托河南凯诚信达工程管理有限公司对西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程(项目编号：E4101005206003406001 标段名称：西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程-1标段)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程
项目编号	E4101005206003406001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：贰佰伍拾万陆仟玖佰壹拾柒圆柒角玖分 (小写：2506917.79)
项目经理	水卿森 豫241171724669
注册编号	
工期	90
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县双龙镇人民政府
(盖章)

招标代理机构：河南凯诚信达工程管理有限公司
(盖章)

见证单位：西峡县公共资源交易中心
(盖章)

2023年12月18日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西峡县双龙镇人民政府

承包人（全称）：西峡县金林建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段。

2. 工程地点：西峡县双龙镇。

3. 工程招标编号：E4101005206003406001。

4. 资金来源：财政资金及乡镇自筹资金。

5. 工程内容：左岸桩号 4+940~5+700 段（小集村护坡 700m+生态隔离带）。

6. 结构类型： / 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

7. 工程承包范围：工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 20 日。

计划竣工日期：2024 年 03 月 20 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 。

四、签约合同价与合同价格形式、付款方式

1. 签约合同价为：（以西峡县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准）

人民币（大写）贰佰伍拾万陆仟玖佰壹拾柒元柒角玖分

小写：¥2506917.79 元

2. 合同价格形式:

工程质量由专业监理部门评定。工程款的支付由验收小组验收签字后交付财政评审,以财政评审价为准。如确需增加的工程量要按照程序向甲方提出申请,批准后方可实施,工程量造价最终以财政评审为准,施工总价不得超过财政资金可支部分。

3. 付款方式: 随工程进度拨付工程款,工程竣工验收后付至总工程款的 97%, 剩余 3%为质量保证金,待缺陷责任期满后一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理: 水卿森。

身份证号: 411222199106273531

建造师执业资格等级: 二级

建造师注册证书号: 豫 241171724669

安全生产考核合格证书号: 豫水安 B20190000428

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在西峡县双龙镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91411323727034199N

地址：

地址：西峡县七一路新天地 12 号楼 5 楼

邮政编码：

邮政编码：474500

电 话：

电 话：0377-67065578

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：河南西峡农村商业银行股份有限公司

山城支行

账 号：

账 号：00000024932068685012


完工证明

西峡县双龙镇人民政府西峡县蛇尾河流域（双龙镇段）生态廊道可持续发展工程第一标段由西峡县金林建筑工程有限公司中标，项目经理水卿森，该项目已按照施工承包合同约定内容全部完工。

特此证明

西峡县双龙镇人民政府

2024年9月19日



(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
项目描述	/
备注	/

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年至今
诉讼情况	无	无	无	无
仲裁情况	无	无	无	无

西峡县水利局:

我方在此郑重承诺，我公司自 2022 年 1 月 1 日以来，至今未发生诉讼及仲裁情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（六）关于农民工工资的承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：我公司遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。我公司为农民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关部门，并保证尽心尽力为其解决难题。为了使农民工工资得到保障，我公司单独成立了农民工调查小组，专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对相关责任人严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

如中标，我公司承诺缴纳招标文件规定的数额作为农民工工资保障金。

农民工工资保障金缴纳时间：收到中标通知书后 5 日内以现金、转账、银行保函、保险保函、企业担保等形式提供。

我公司承诺一旦出现拖欠农民工工资情形的，由招标人申请有关部门从其工资保障金中先予划支。保证到期，及时退还。

农民工工资保障制度是形成和谐施工环境和氛围的必要保障，也是积极贯彻和落实国务院、劳动部、社会保障部、建设部及河南省、南阳市各级政府、各级职能部门的具体表现和行动。如我单位有幸中标，在搞好工程施工的同时，依靠企业的经济实力，抓好此项工作，充分调动职工的积极性，为创优工程奠定坚实的基础。具体措施如下：

1) 我单位及项目经理部进一步认真学习和贯彻落实国家有关部门及省、市各级政府颁发的有关文件精神和要求，真正做到从思想上高度重视，从思想的高度和维护社会稳定大局出发，把及时发放职工工资作为一件重要工作来抓，做到组织、人员、资金、计划、设备“五落实”。

2) 资金使用组织落实, 作为工程施工建设、资金使用及管理, 是工程建设管理其中的一个重要内容, 工作贯穿在整个施工过程中, 直接关系到工程施工的顺利进行。因此, 对资金的使用及管理, 必须建全组织, 做到有组织、有计划地实行资金管理。

我单位将由项目经理统一负责, 协调预算、财务、材料等职能部门, 做好预算及资金的耗用计划, 做到资金使用有的放矢, 其中职工工资是资金使用的一个重要部分, 即不影响工程各项费用的支出, 又不影响职工工资的发放。

3) 核算资金使用计划: 我单位一旦有幸中标, 将立即组织核算本工程的资金使用计划, 根据工程预算, 核算出本工程资金使用总计划, 并结合工程进度计划, 排列出各个时间阶段的资金使用计划, 按照资金使用计划, 落实资金来源。

4) 组织资金落实: 本工程的资金使用来源, 我单位准备以三个渠道落实, 一是本工程的工程款做到专款专用; 二是在不足的情况下, 利用我单位经济实力, 进行内部调剂使用; 三是在再有缺额的情况下, 利用我单位资信的优势, 进行贷款, 决不因资金短缺, 而影响工程施工或拖欠职工工资。

5) 根据上级管理部门要求, 实行农民工工资保障金存入制度。

投标人: 西峡县金林建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名)

2025 年 11 月 10 日

九、潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN


扫一扫
核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：西峡县金林建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411323727034199N
报告编号：202511081825296797366A

报告生成日期	2025年11月08日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

公共信用信息概览



西峡县金林建筑工程有限公司

存续

守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411323727034199N	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	周琛
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2001-04-13
住所	河南省南阳市西峡县紫金街道七一路新天地12号楼5楼		

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	4条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	115条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年11月08日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



核验证码

存续

守信激励对象

西峡县金林建筑工程有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：西峡县金林建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411323727034199N
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：周琛
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2001-04-13
住所：河南省南阳市西峡县紫金街道七一路新天地12号楼5楼

二、行政管理信息 (共 2 条)

| 行政许可

行政许可决定书文号：宛建【2016】74号 第 1 条
许可有效期：——
许可决定日期：2016-06-08
许可截止日期：——
许可内容：市政公用工程施工总承包三级
许可机关：南阳市住房和城乡建设委员会
审核类型：普通

| 行政许可

行政许可决定书文号：空 第 2 条

许可有效期：	—
许可决定日期：	2001-04-13
许可截止日期：	2001-04-13
许可内容：	建筑安装、装修装饰、预制加工、市政建设、建筑机具租赁、(以上经营范围凭资质证经营)
许可机关：	南阳市西峡县工商行政管理局
审核类型：	登记

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 4 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	西峡县金林建筑工程有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	91411323727034199N	
评价年度：	2021	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	西峡县金林建筑工程有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	91411323727034199N	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	西峡县金林建筑工程有限公司	第 3 条
纳税人识别号：	91411323727034199N	
评价年度：	2024	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：西峡县金林建筑工程有限公司
纳税人识别号：91411323727034199N
评价年度：2020
数据来源：国家税务总局

第 4 条

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110030451
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：构建网络诚信”诚信经营
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

第 1 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412043197
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052354X

第 2 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614036652
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到法务诚信
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132300605283XM

第 3 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230401001911
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：节约用水，杜绝浪费
承诺作出日期：2023-04-01
承诺履行状态：全部履行

第 4 条

承诺受理单位：西峡县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052194N

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230707000078	第 5 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于依法履行纳税义务的承诺	
承诺作出日期：	2023-07-07	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230424000731	第 6 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期：	2023-04-24	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230601000999	第 7 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期：	2023-06-01	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230506000525	第 8 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于依法履行纳税义务的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-06	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220513M02572	第 9 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。	

承诺作出日期：2022-05-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516040916 第 10 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要求，对有关规定的內容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230105019711 第 11 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法保护区域内环境卫生
承诺作出日期：2023-01-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230116011637 第 12 条

承诺类型：审批替代型

承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容：本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要求，对有关规定的內容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的條件、标准技术要求。

承诺作出日期：2023-01-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230117001485 第 13 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2023-01-17

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230423000097 第 14 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺
承诺作出日期：2023-04-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230311003388
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期：2023-03-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 15 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230125M05580
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺
承诺作出日期：2023-01-25

第 16 条

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230204015355
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县医疗保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19742103

第 17 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230225014846
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期：2023-02-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 18 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220708558016 第 19 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220516M02572 第 20 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2022-05-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230109005822 第 21 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-01-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230605051230 **第 22 条**

承诺类型：证明事项型

承诺事由：证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明

承诺内容：承诺规定时间内提交证明材料

承诺作出日期：2023-06-05

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220713567355 **第 23 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220707548677 第 24 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110032315 第 25 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230415002189
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任
承诺作出日期：2023-04-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 26 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230515043238
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺
承诺作出日期：2023-05-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 27 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230319001214

第 28 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-03-19

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220711M05580 第 29 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：维护市场正常经营

承诺作出日期：2022-07-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110048264 第 30 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：主动接受应急管理部門的監管，自願接受依法開展的日常檢查並嚴格執行執法指令。

承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230121M05580
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：维护市场正常经营
承诺作出日期：2023-01-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 31 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516032056
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：构建网络诚信“诚信经营”
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

第 32 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230204011839	第 33 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	依法缴纳职工医保费用	
承诺作出日期：	2023-02-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230616005613	第 34 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	诚信兴商承诺	
承诺内容：	承诺遵守法律法规，诚信经营	
承诺作出日期：	2023-06-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县商务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323795740386Y	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230105010276	第 35 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	

承诺内容：节约用水，杜绝浪费
承诺作出日期：2023-01-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052194N

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625057355
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：124113237967999027

第 36 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230406005580
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-04-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 37 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230511001953
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2023-05-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 38 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412033858
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺节约用水，节约社会资源。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052864B

第 39 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516059273
承诺类型：主动型

第 40 条

承诺事由：诚信经营
承诺内容：诚信经营
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516011054
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照劳动法及时发放工资报酬
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

第 41 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230302000974
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：诚信参与政府采购
承诺作出日期：2023-03-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

第 42 条

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220623492643	第 43 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。	
承诺作出日期：	2022-06-23	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县卫生健康委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006051984U	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230516010173	第 44 条
承诺类型：	证明事项型	
承诺事由：	申请办理招投标文件证明	
承诺内容：	参与投标活动	
承诺作出日期：	2023-05-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县交通运输局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141132300605195X6	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230621014947	第 45 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	依法用工，同时为员工缴纳社保	
承诺作出日期：	2023-06-21	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220615M02572	第 46 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2022-06-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220714M02572	第 47 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。	

承诺作出日期：2022-07-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：主动公示型
承诺作出日期：2021-12-31
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺履行状态：——

第 48 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110053932
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 49 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230204014340	第 50 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。	
承诺作出日期：	2023-02-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230204008749	第 51 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	安全生产	
承诺作出日期：	2023-02-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230625015068	第 52 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	“围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书	
承诺内容：	同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。	
承诺作出日期：	2023-06-25	

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230612033454
承诺类型：行业自律型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺作出日期：2023-06-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

第 53 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230215A05580
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：自觉履行保护环境的义务
承诺作出日期：2023-02-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 54 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220629520660	第 55 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。	
承诺作出日期：	2022-06-29	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县卫生健康委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006051984U	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220214M05580	第 56 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺	
承诺作出日期：	2022-02-14	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县审计局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052776W	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230112A05580	第 57 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：疫情防控
承诺作出日期：2023-01-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625027213
承诺类型：审批替代型
承诺事由：申请办理项目备案
承诺内容：对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

第 58 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230413005830
承诺类型：主动型
承诺事由：遵守劳动法
承诺内容：承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资
承诺作出日期：2023-04-13
承诺履行状态：全部履行

第 59 条

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412010346
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

第 60 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220113M02572
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期：2022-01-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

第 61 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220414M02572

第 62 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-04-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516040025 **第 63 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法保护区域内环境卫生

承诺作出日期：2023-05-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230610014930 **第 64 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：主动接受应急管理部門的監管，自願接受依法開展的日常檢查並嚴格執行執法指令。

承诺作出日期：2023-06-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230116010852
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 65 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230309216920
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期：2023-03-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 66 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230509000972	第 67 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220720595372	第 68 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。	
承诺作出日期：	2022-07-20	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺类型：	信用修复型	第 69 条
承诺事由：	在信用中国、信用中国（河南）申请信用修复	
承诺作出日期：	2020-08-17	
承诺受理单位：	南阳市发展和改革委员会	
承诺履行状态：	——	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230605041891	第 70 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	依法保护自然资源。	
承诺作出日期：	2023-06-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县自然资源局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323419285009B	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230516044492	第 71 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期：	2023-05-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230114014320	第 72 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改	
承诺作出日期：	2023-01-14	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230325005925	第 73 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。5582.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报，营造节约用餐的良好氛围。	
承诺作出日期：	2023-03-25	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县发展和改革委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323737439886W	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230503000098	第 74 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-05-03	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220605M05580	第 75 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于落实安全生产守法诚信的承诺	
承诺作出日期：	2022-06-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220317M02572	第 76 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2022-03-17	

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220713M02572
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺作出日期：2022-07-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县审计局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052776W

第 77 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230428002127
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期：2023-04-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 78 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230516029650	第 79 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。	
承诺作出日期：	2023-05-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230613005715	第 80 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	创建文明城市	
承诺作出日期：	2023-06-13	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市容环卫中心	
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411323419290270J	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230614045992	第 81 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改	

承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230515001261
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺作出日期：2023-05-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

第 82 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220621483304
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：2022-06-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

第 83 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220630529999 第 84 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-06-30

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230620033561 第 85 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺申报项目时进行环评

承诺作出日期：2023-06-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230612005621	第 86 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	网络文明	
承诺作出日期：	2023-06-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县公安局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006051941E	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230614027313	第 87 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定	
承诺作出日期：	2023-06-14	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县财政局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052004P	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230118001102	第 88 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	

承诺内容： 自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期： 2023-01-18
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230414002608
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动承诺
承诺内容： 关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期： 2023-04-14
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052899X

第 89 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230320005715
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 诚信参与政府采购
承诺作出日期： 2023-03-20
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052004P

第 90 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230204001794
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 91 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516033160
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

第 92 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230508001405
承诺类型：主动型

第 93 条

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2023-05-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220714576694 第 94 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220627511321 第 95 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220625501982 第 96 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230311004081 第 97 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法保护自然资源。

承诺作出日期：2023-03-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县自然资源局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323419285009B

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220713M02572
承诺类型：行业自律型
承诺事由：行业自律型
承诺内容：共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺作出日期：2022-07-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

第 98 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320221012M02572
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2022-10-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

第 99 条

| 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件

第 100 条

承诺作出日期：2021-03-01
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺履行状态：——

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

专项信用报告



信用中国(河南)

CREDIT.HENAN.GOV.CN



2026年11月08日之前
可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告

(无违法违规记录证明版)

机构名称：西峡县金林建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411323727034199N
报告编号：202511081EGGXG017409

报告生成时间：2025年11月08日18:44:36

报告出具单位：河南省营商环境和社会信用建设中心

报告说明

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日,由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国(河南)”网站(credit.henan.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改数据,数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。

2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚(含已修复的行政处罚信息,不含简易处罚信息)、行政强制、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。

3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定,本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。

4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的,依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告,造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的,相关责任由市场主体自行承担。

5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”(区块链)上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页“核验码”,查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 信用修复

(1) 如需对专项信用报告中相关失信信息进行信用修复,可进入“信用中国(河南)”网站“信用修复一件事”专区按照相关流程修复指引进行信用修复申请。

(2) 信用主体信用修复后,相关失信信息将在信用中国、信用中国(河南)及地市信用网站撤销公示;然而,因违法违规行为已经发生,专项信用报告中相应领域违法违规情况仍显示为“有”,但在违法违规详情中该条信息将标注为“已修复”。

(3) 对于按照国家要求不予公示的信息(包括被处以警告、通报批评的行政处罚信息),将标注为“无需信用修复”;对于最长公示期已届满的行政处罚信息,将标注为“已满最长公示期”。

注:根据国家有关规定,行政强制信息目前暂无信用修复渠道,因此不对其进行标注。

7. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况,可通过以下流程进行异议申诉:

- (1) 进入“信用中国(河南)”网站的“无违法违规记录证明”专栏;
- (2) 点击“我要办理”,完成法人登录,选择时间范围、用途等;
- (3) 点击“报告预览”按钮,找到存在异议的信息,点击该信息右上角的“异议申诉”按钮,提出异议。

信息概览

一、主体身份信息

主体名称	西峡县金林建筑工程有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	周琛	成立日期	2001-04-13
存续状态	存续（在营、开业、在册）	登记机关	南阳市西峡县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市西峡县紫金街道七一路新天地12号楼5楼		

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择，本报告涵盖的时间范围为：2022年11月08日（含）至2025年11月07日（含）。

三、报告摘要

近3年（2022年11月08日-2025年11月07日），在申请人选择的47个领域中，未查询到违法违规信息。

四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违法违规情况如下：

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通（商务）	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理（安全生产）	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融（地方金融监管）	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
城市管理	无	消防安全	无	法院执行	无
烟草专卖	无	网信	无	审计	无
文物	无	住房公积金	无	密码管理	无
档案	无	地震	无		

备注：

1. 对于无违法违规记录的领域，显示为“无”，在第五部分“违法违规详情”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域，显示为“有”，在第五部分“违法违规详情”中列出该领域具体违法违规记录信息。

五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

十、其他材料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46 号)的规定)，本公司参加西峡县水利局的西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 西峡县水利局的西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段，属于建筑业；承建(承接)企业为西峡县金林建筑工程有限公司，从业人员 300 人，营业收入为 3195 万元，资产总额为 6017 万元，属于小型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西峡县金林建筑工程有限公司

日期：2025 年 11 月 10 日（开标当天日期）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(一) 西峡县政府采购供应商信用记录表

2025/11/9 17:00

西峡县政府采购信用管理系统

西峡县政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2025年11月09日

单位名称	西峡县金林建筑工程有限公司	统一社会信用代码	91411323727034199N
联系人	杨光	联系电话	13462680054
联系地址			
信用得分	100		
信用承诺	<p>西峡县金林建筑工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商名称（盖章）：</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2025年11月09日</p>		

（二）西峡县政府采购供应商信用承诺函

致：西峡县水利局

单位名称(自然人姓名)：西峡县金林建筑工程有限公司

统一社会信用代码(身份证号码)：91411323727034199N

法定代表人(负责人)：周琛

联系地址和电话：西峡县紫金街道七一路新天地 12 号楼 5 楼 67065578

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人) 自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营。我单位 (本人) 郑重承诺 , 我单位 (本人) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期 内;
- (八) 未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行爲,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):西峡县金林建筑工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):_____

日期: 2025 年 11 月 10 日

（三）无行贿承诺书

西峡县水利局：

西峡县金林建筑工程有限公司郑重承诺，本公司包括企业本身西峡县金林建筑工程有限公司、企业法定代表人周琛、授权委托人周琛及拟担任本项目的项目负责人梁卜文均无任何行贿犯罪行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（四）非联合体投标声明

西峡县水利局：

我方在此郑重承诺，我公司参与西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段投标活动非联合体投标，我公司承诺不分包、不转包各项工程。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（五）无重大违法记录声明

西峡县水利局：

我公司郑重声明，我方参加西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程（一期）一标段项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合招标文件要求的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（六）项目部成员在岗保证措施

我单位承诺，中标后保证拟派项目管理人员按时进场，开工后根据进度计划编制材料采购计划，确保满足工程进度的要求；必要的机械设备，根据施工进度计划依次进场。具体保证技术措施如下：

1. 项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施

（1）我单位承诺，中标后拟派项目管理机构关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等）按时进场组织施工，确保履职尽责。

（2）在接到开工通知后 7 日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告，现场施工人员与投标时所承诺的人员一致，只能增加不能减少，并保证常驻现场，项目经理和技术负责人不得同时离开现场。

（3）未经发包人和监理人的事先同意，项目部人员不得随意调换。如确属需要，须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人审批后方可替换。

（4）项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于 20 天，项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的，罚款 1000 元/天。

（5）项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度，请假须招标人或监理单位的认可。

2. 项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施

（1）我单位承诺，项目部主要组成人员，在工程开工前 10 日内全部到达施工现场，保证不在其他工地兼职；在工程施工过程中，以上人员原则不得变

动，若确需变动，应向发包人和监理单位提交人员变动报告，取得书面批准后执行；对于不称职的施工管理人员，发包人有权更换，在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换，因此造成的损失由承包人负责。

（2）我公司保证建立严格的奖惩制度，组建监督巡查小组不定时进行巡查记录，对不在岗的管理人员进行通报批评并及时通知其立即到岗。全体管理人员必须到位，无特殊原因不得随便请假，且请假必须完成目前及之后工作的交接。对监理和建设单位工地管理人员要求现场有值班人员在场，能完成验收等施工手续，确保工程的正常施工程序。

（3）建立严格的施工进度计划检查制度，施工中严格按照网络计划来控制施工进度与各工种的插入时间，施工管理人员根据总进度计划制定详细的月、旬作业计划，合理安排工序搭接和施工流向。为防止进度落后，项目部每日检查当日的施工进度情况，对影响进度的关键部位，项目经理亲自指挥，充分调动各级施工人员的积极性和一切施工力量，争取进度。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（七）保证连续施工、安全施工及质量保证承诺

我公司承诺：若资金暂时不到位，保证继续施工，不能停工。

安全施工承诺及措施：

施工期间，制定好严格的安全保证措施和安全防护措施，机械设备、施工现场等严格按照安全施工规范做起。保证不发生各种安全事故，由我方措施不力造成的事故、责任和由此发生的费用，由我方承担。我公司在施工现场一定会遵守现场的文明施工规章制度，并提供护栏、警告标志及围护措施，确保工作人员及外部行人过往安全。

质量保证承诺及措施：

我单位已制定周密的施工质量保证措施，从进厂原料、施工方法、技术措施等分项工程抓起，严格执行相应的技术规范，保证工程质量符合国家现行的规范和验收标准并达到合格及以上标准。若因我公司原因造成的工程质量达不到国家规定的合格质量标准，我公司将无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。工程应无任何使用缺陷，业主一旦发现缺陷，可立即将缺陷的问题通知承包人。承包人在收到此类通知后，在不收取业主任何费用的条件下修复存在缺陷的工程部位。如果承包人收到通知后没有及时的采取措施，业主可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由承包人承担，业主对承包人行使的其他权力不受影响。

工期保证承诺及措施：

我公司承诺在项目要求的工期内，按照合同约定实施和完成本项目所有施工内容。建立严格的施工进度计划检查制度，施工中严格按照网络计划来控制

施工进度与各工种的插入时间，施工管理人员根据总进度计划制定详细的月、旬作业计划，合理安排工序搭接和施工流向。为防止进度落后，项目部每日检查当日的施工进度情况，对影响进度的关键部位，项目经理亲自指挥，充分调动各级施工人员的积极性和一切施工力量，争取进度。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（八）协调周边关系承诺

针对本工程实际情况，结合公司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，相关责任我公司愿意承担。同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证工程顺利施工。在与建设单位的关系处理上，注意在技术、质量、进度、设计更改等方面，主动听取并尊重业主的建议和意见，为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处，尽最大努力满足业主的意愿。

在与当地社区、群众的关系处理上，尊重当地风俗习惯。入乡随俗，我单位在施工进场前要搞好社情、乡俗调查，使公司员工尽快适应新环境，主动搞好地方关系，增进团结。只有真诚的尊重和爱护当地政府群众，才能得到地方和群众的理解和支持。关心当地群众利益，关心体谅当地群众。我单位能办到的尽量办；对办不到的事情和无法满足的要求在耐心说明情况的同时，要通过一些必要的形式，请乡镇、村委和执法人员与当地群众进行沟通。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（九）质保期内、外服务承诺

保修期内承诺：

本着一切为用户服务的思想，工程竣工验收，但是竣工后的服务工作尚未完结，为使用户满意、放心，工程竣工后，我们将继续为用户提供方便，并做好下列工作。

保修期内每个季度回访一次，凡属施工原因造成的质量问题，我公司将无条件进行维修，做好修复记录，并经业主签字或电子章认可。

保修期内对于种种原因，造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉与我公司的意见，我公司认真对待，立即派人了解，调查并分析原因，我公司积极参加配合修复。为更好的服务于业主，满足业主的需求，在公司设有专业维修服务部，公司服务部提供全方位项目维修服务，维修工作全天候 24 小时持续服务。

保修措施：

保修期内，我单位将成立用户服务部，成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及原工程施工的作业人员组成。用户服务部在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的问题，保证在 1~3 日内给予解决。不能自行处理的问题及时上报我单位项目管理部迅速研究解决。一般问题保修工作 24 小时内完成，较大问题，保修工作将在 3~7 个工作日内完成。

在保修期间，用户服务部将充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。对易损坏的部位，准备好配料、配件和材料，随时发生问题，随时进行解决，确保维修质量。

保证措施:

1、工程回访与保修

(1) 工程交工验收后, 我公司将启动“工程回访与保修程序”, 定期进行回访并做好记录, 及时了解工程竣工后的使用情况和质量情况, 掌握第一手资料, 以便在以后的工作中加以改进, 工程一旦出现质量问题, 我公司将 24 小时内到位进行修理、维护直至工程合格, 为业主提供满意的后期服务。

(2) 成立“工程回访与保修小组”由公司工程部相关人员构成, 由公司直接领导, 负责在缺陷责任期内提供满意的后期服务。

(3) 合同规定缺陷责任期结束, 并且修缮任务完成时, 公司负责与业主签订工程移交手续, 保证向业主交出优质的产品。

2、为用户服务目的

全方位、全过程为用户提供“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”是我公司的企业宗旨, 也是工程项目施工管理中始终遵循的原则。目的在于完善产品的质量和售后服务, 创造优质、全方位的服务。

3、用户服务的组织机构

本工程施工阶段, 公司将委派优秀的管理人员组成工程项目管理班子, 按照项目管理手册和程序文件的要求进行项目施工管理。严格按照公司的质量保证体系来运作, 以全面质量管理为中心环节, 出色地完成施工阶段的服务目标。工程竣工后, 由公司直接负责对工程竣工后保修期内, 售后服务的组织工作和保修结束后为业主提供维修保养计划。

4、定期服务

①在工程保修期内对用户进行回访，了解用户对使用功能不完善方面的意见和处理急需解决的质量问题。

②保修期内每月至少一次电话回访，每月至少一次到现场调查。

③保修期结束前一个月进行交接回访，了解用户对建筑产品的全面评价及后期出现的质量问题，并及时改正，以便互相交流意见。

5、保修期内的回访、保修工作

向用户提供有关该工程的《用户手册》，该手册包括本工程相关结构形式、特点、工程主要应用材料的名称及使用说明，工程有关设备、部位及使用说明书，并针对使用中易出现的问题提出检查、处理方法和使用注意事项。

工程保修期开始前，由项目经理部有关人员对该工程相关产品的性能、使用方法及使用要求对用户使用、操作人员进行系统培训，以使用户使用、操作人员具备一定的专业技能。

用户服务部每季度对工程进行一次回访，同用户进行沟通，了解用户对使用功能不完善方面的意见、建筑安装使用功能和安全方面存在问题和隐患、处理急需解决的质量问题，了解用户对项目的全面评价及后期出现的质量缺陷。

保修期后的服务：

本着“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意”的服务宗旨，在保修期满后，我们将一如既往为用户进行全面的 service。为了让业主放心，对业主提出的问题能够得到及时处理，我们将指定专人对该工程负责用户服务工作，并定期向用户提供有关工程方面的咨询，做好业主的参谋。

1、用户满意度定期测评

本工程将制定项目用户服务细分目标，并纳入项目目标管理工作中，同时项目按照公司制订的项目用户服务工作考核办法要求，积极开展项目用户服务工作。

我公司也将在季度测评中对项目用户服务工作进行测评，并定期对本工程用户满意度进行打分。进行用户满意度测评工作的目的是为了进行改进，提高用户满意度。用户满意度测评工作将按以下程序进行：

反馈信息，组织改进。将通过分析找出不能满足用户要求的问题点和薄弱环节的信息，及时向项目经理部和公司总部有关部门反馈，由责任部门组织改进。改进要制定计划，并有必要的资源保证。

确认改进效果。要对改进效果进行确认，最终要在下一次用户满意度调查中，让用户评价改进的效果。效果不好的要继续分析原因进行改进，效果好的要做好成效巩固工作。以上程序循环进行，在循环过程中不断提高用户满意程度。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（十）其他有利于招标人的承诺

优惠承诺：我公司依据工程实际情况和充分研究市场，以客户利益为目标，力争以管理求效益，争取达到报价最优。同时我们将针对工程特点合理调配相关资源，在保质保量完成工程的前提下实现工程成本及费用控制目标。我公司对本工程承担总承包责任，绝不分包、转包。认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调解处理好周边关系，如有影响工程正常施工的问题，保证积极处理，不推脱责任。质保期内免费维修保养，质保期后终身维护，只收取维修材料成本费。在同等竞争条件下，我公司不以降低产品技术性能的基础上，真诚以最优惠的价格提供给对方。

资金、技术、机械设备投入承诺：如果中标，我单位将积极筹集项目专项资金，确保工程连续施工。同时按照招标文件及施工组织设计要求，组织技术人员和机械设备进场，并保证到场的机械设备符合安全、质量、环保要求，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

保护施工现场周边其它设施承诺：我公司保证在施工期间不破坏施工现场周边现有的其它设施，如有破坏，其发生的所有费用由我方承担。

工程施工完毕现场清理的承诺：在本工程施工完成后，我公司将保证免费清理、运输现场的施工垃圾。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025年11月10日

（十一）南阳市建筑业企业信用综合评价

我公司郑重承诺：

我公司在经营活动中没有违法违规或失信行为、没有拖欠农民工工资的行为、没有超越本企业资质等级承揽工程的行为、没有因未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的行为、无重大质量、安全事故类似行为不良记录等。

附：2024 年度南阳市建筑业企业信用综合评价审核结果的公示，我公司的信用综合评价等级为 AAA 级，详见公示名单序号 82。

投标人：西峡县金林建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025 年 11 月 10 日

南阳市住房和城乡建设局

关于 2024 年度南阳市建筑业企业信用综合评价审核结果的公示

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，市住建局、市水利局、市交通运输局对参加 2024 年度南阳市建筑企业信用综合评价工作的 1837 家建筑业企业通过评价系统平台报送的信用信息进行了审核评定。现将评价结果（见附件）予以公示，公示期为 5 个工作日（2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日）。

公示期内，任何有关单位及个人，凡对评价结果有异议的，请以书面形式反映至南阳市住建局建筑市场监管科；反映材料应加盖单位公章，个人反映材料应署真实姓名和联系方式，以便进行核查。


联系人：王虎 联系电话：0377-61165970


附件：2024 年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果公示汇总表




68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

(十二) 企业荣誉





 扫描全能王 创建

(十三) 企业依法缴纳税收及社会保障资金的材料证明



中华人民共和国

税收完税证明


No. 341135250800015836

填发日期: 2025 年 8 月 13 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323727034199N		纳税人名称	西峡县金林建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250800027472	城市维护建设税	县城、镇	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-13	5,841.22
341136250800027472	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-13	2,336.49
341136250800027472	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-13	3,504.73
341136250800027472	增值税	建筑服务	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-13	116,824.49
金额合计 (大写) 人民币壹拾贰万捌仟伍佰零陆元玖角叁分					¥128506.93
<div>国家税务总局西峡县税务局</div> <div>(盖章)</div> <div>征税专用章</div>		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 341135250900017526

填发日期: 2025 年 9 月 8 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323727034199N		纳税人名称	西峡县金林建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136250900026128	城市维护建设税	县城、镇	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-08	13.21
341136250900026128	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-08	5.28
341136250900026128	教育费附加	增值税教育费附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-08	7.92
341136250900026128	增值税	建筑服务	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-08	264.11
金额合计 (大写) 人民币贰佰玖拾元零伍角贰分					¥290.52
<div>国家税务总局西峡县税务局</div> <div>(盖章)</div> <div>征税专用章</div>		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135251000019995

填发日期: 2025 年 10 月 15 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323727034199N		纳税人名称	西峡县金林建筑工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136251000050268	城市维护建设税	县城、镇	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	1,025.22	
341136251000050268	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	410.09	
341136251000050268	教育费附加	增值税教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	615.13	
341136251000050268	增值税	建筑服务	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-15	20,504.49	
金额合计	(大写) 人民币贰万贰仟伍佰伍拾肆元玖角叁分					¥22554.93
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局			
		电子税务局				

收
据
联

文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135251000019996

填发日期: 2025 年 10 月 15 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323727034199N		纳税人名称	西峡县金林建筑工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136251000035476	印花税	经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-15	1,838.59	
金额合计	(大写) 人民币壹仟捌佰叁拾捌元伍角玖分					¥1838.59
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局			
		电子税务局				

收
据
联

文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

电子缴款凭证

打印日期：2025年08月27日

纳税人识别号	91411323727034199N				税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局		
纳税人全称	西峡县金林建筑工程有限公司				开户银行	河南西峡农村商业银行股份有限公司山城支行		
					银行账号	00000024932068685012		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136250800005166	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	23911.68	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005166	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	11955.84	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005167	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	9510.48	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005166	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	1046.07	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005166	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	448.41	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005167	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	2237.76	2025-08-27 10:56:30		
441136250800005166	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01	2025-08-31	777.09	2025-08-27 10:56:30		
合计金额	肆万玖仟捌佰捌拾柒元叁角叁分				¥49887.33			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。								
税务机关(电子章)								



电子缴款凭证

打印日期：2025年09月30日

纳税人识别号	91411323727034199N			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局		
纳税人全称	西峡县金林建筑工程有限公司			开户银行	河南西峡农村商业银行股份有限公司山城支行		
				银行账号	00000024932068685012		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250900456066	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	23911.68	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456066	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	11955.84	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456067	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	9510.48	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456066	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	1046.07	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456066	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	448.41	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456067	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	2237.76	2025-09-30 10:05:41	
441136250900456066	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01	2025-09-30	777.09	2025-09-30 10:05:41	
合计金额	肆万玖仟捌佰捌拾柒元叁角叁分				¥49887.33		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							



电子缴款凭证

打印日期： 2025年10月27日

纳税人识别号	91411323727034199N			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局		
纳税人全称	西峡县金林建筑工程有限公司			开户银行	河南西峡农村商业银行股份有限公司山城支行		
				银行账号	00000024932068685012		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	415.84	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	415.84	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	415.84	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	23911.68	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	415.84	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	11955.84	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	207.92	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	207.92	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	207.92	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	207.92	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	157.3	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	157.3	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	9510.48	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	157.3	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	157.3	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	18.37	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	18.37	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	1046.07	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	18.37	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	18.37	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	7.62	2025-10-27 15:32:05	

441136251000056442	失 业 保 险 费	失业 保险 (个人 缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	448.41	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失 业 保 险 费	失业 保险 (个人 缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	7.62	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失 业 保 险 费	失业 保险 (个人 缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	7.62	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	失 业 保 险 费	失业 保险 (个人 缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	7.62	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基 本 医 疗 保 险 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 (个人 缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	36.98	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基 本 医 疗 保 险 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 (个人 缴纳)	2025-07-01	2025-07-31	36.98	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基 本 医 疗 保 险 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 (个人 缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	36.98	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基 本 医 疗 保 险 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 (个人 缴纳)	2025-08-01	2025-08-31	36.98	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056443	基 本 医 疗 保 险 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 (个人 缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	2237.76	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	工 伤 保 险 费	工 伤 保 险	2025-08-01	2025-08-31	13.51	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	工 伤 保 险 费	工 伤 保 险	2025-10-01	2025-10-31	777.09	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	工 伤 保 险 费	工 伤 保 险	2025-10-01	2025-10-31	13.51	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	工 伤 保 险 费	工 伤 保 险	2025-09-01	2025-09-30	13.51	2025-10-27 15:32:05	
441136251000056442	工 伤 保 险 费	工 伤 保 险	2025-07-01	2025-07-31	13.51	2025-10-27 15:32:05	
合 计 金 额		伍 万 叁 仟 叁 佰 壹 拾 柒 元 肆 角 玖 分			¥53317.49		
<div>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</div> <div>税务机关（电子章）</div>							

(十四) 技术负责人业绩合同

中标通知书 (工程类)



致 西峡县金林建筑工程有限公司：

西峡县润泽水利建设投资有限公司委托河南德辰工程咨询有限公司对西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目(项目编号：E4101005206003003001 标段名称：西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目
项目编号	E4101005206003003001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：壹仟贰佰玖拾陆万贰仟肆佰贰拾柒圆肆角陆分 (小写：12962427.46)
项目经理	水卿森 豫241171724669
注册编号	
工期	120
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 1 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县润泽水利建设投资有限公司
(盖章)



招标代理机构：河南德辰工程咨询有限公司
(盖章)



见证单位：西峡县公共资源交易中心
(盖章)

2022年09月30日

合同协议书

西峡县润泽水利建设投资有限公司 为实施西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目 已接受 西峡县金林建筑工程有限公司 对该项目的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写) 壹仟贰佰玖拾陆万贰仟肆佰贰拾柒元肆角陆分
(¥: 12962427.46 元)。

4、承包人项目经理: 水卿森 豫 241171724669; 承包人技术负责人: 杨玉广。

5、工程质量符合 合格 标准。

6、合同工期为 120 日历天。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。


9、本协议书一式 肆 份,合同双方各执 贰 份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:  (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 杨玉广

组织机构代码: _____

地址: _____

承包人:  (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 周辉

组织机构代码: 91411226727034199N

地址: 西峡县七一路新天地 12 号楼 5 楼

邮政编码: _____ 邮政编码: _____
 电 话: _____ 电 话: _____
 传 真: _____ 传 真: _____
 电子信箱: _____ 电子信箱: _____
 开户银行: _____ 开户银行: 中原银行股份有限公司西峡支行
 账 号: _____ 账 号: 411308010150066101

_____ 年 _____ 月 _____ 日 2022 年 9 月 30 日

第1节 通用合同条款

全文引用《标准施工招标文件》相应条款。

第2节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本合同工程的保修期为一年（保修期从通过合同工程竣工验收之日开始计算）。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人不提供施工场地，施工场地由承包人按国家有关规定自行处理费用计入投标报价中。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

（2）承包人在合同签订后，应在现场设立办公室供其管理人员使用，承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效。上述现场办公室建立后，承包人应根据有关法律的规定，为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（3）现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它区域，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其它有关部门配合与协调。

（4）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷，应立即通知发包人和监理人。

(5) 承包人应按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号）的有关规定，依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《意见》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

4.3 分包

4.3.2 本工程不允许承包人分包工程项目。

4.5 承包人项目经理和技术负责人

4.5.5 项目经理不能兼任其他工程的项目经理或主要负责人。项目经理在签订合同后，如无不可抗拒的因素，不得更换。未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理不得更换。

4.5.7 本合同工程的项目技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内项目副经理和技术负责人不得更换。

5 材料和工程设备

5.2.1 承包人提供的材料和工程设备：发包人不提供任何材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

6.2.1 发包人提供的施工设备：/。

6.2.2 发包人提供的临时设施：/。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责办理。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.13 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：___/___。

10.3 工程进度付款

按合同要求和建设程序及规范规定制定完善的工程资料前提下，按月工程进度支付工程进度款。工程完工并通过验收后支付至工程款的 100%。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：50 年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度等。

11.5 承包人工期延误

承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按 1000 元/天计，全部逾期竣工违约金的总额不超过合同价格的 5%。

11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：发包人不支付提前完工奖金。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.7 工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

补充说明：本工程工程量清单已明确的内容，在施工过程中由于变更引起的工程量增减，无论多少，单价均不予调整；额外追加的工作内容，根据实际情况，据实结算。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

无

17.3 工程进度付款

17.3.1 发包人根据承包人完成的实际工程量支付价款。待发包人、监理人共同认可工程量后 28 日内以转账形式支付承包人。

17.3.2 若发包人资金不到位时，双方协商，支付时间相应顺延

17.3.3 发包人不承担顺延利息，且承包人不得停止施工。

17.3.4 按照双方合同约定

17.4 质量保证金

17.4.1 施工方在申请工程进度款前，需提交质量保证金保函（中标合同价的 3%），进度款支付过程中不再扣除质量保证金。工程验收合格一年后，无质量问题，经复验合格，质量保证金保函予以退还。

17.5 竣工结算（完工结算）

按合同要求和建设程序及规范规定制定完善的工程资料前提下进行工程结算。

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后 44 天内提交 5 份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内提交 5 份最终结清申请单。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求。

18 竣工验收（验收）

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从合同工程通过验收之日起计算，保修期为一年。

20 保险

工程保险、第三者责任险、工伤保险等一切保险由承包人自行解决。

20.1 工程保险

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：按照相关规定确定；

第三者责任险保险金额：按照相关规定确定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：开工前 3 天 ；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责赔偿的范围与金额：签约后由发包人根据实际情况后确定 ；

发包人负责赔偿的范围与金额：签约会根据实际情况后确定 。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好地解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交工程所在地仲裁委员会 。

完工证明

西峡县水环境综合治理项目—西峡县中小河流治理及水库除险加固遗留工程县级资金配套项目由西峡县金林建筑工程有限公司中标，项目经理水卿森，该项目已于 2023 年 1 月 30 日按照施工承包合同约定内容全部完工。

特此证明

西峡县润泽水利建设投资有限公司

2023 年 1 月 31 日

