

宁陵县自然资源局二、三、四级“田长制” 标识牌采购项目验收工作领导小组

为加强二、三、四级“田长制”标识牌采购项目的验收管理，明确验收责任，规范验收行为，确保二、三、四级“田长制”标识牌采购项目质量合格，决定成立宁陵县自然资源局二、三、四级“田长制”标识牌采购项目验收工作领导小组，小组成员名单如下：

组 长：魏风波 局党组成员、总督察

成 员：胡海峰 局财务股股长

宁作森 局政策法规股股长

侯玉珍 局纪检监察室负责人

王祥玮 局监察股科员



宁陵县自然资源局二、三、四级 “田长制”标识牌采购项目验收方案

宁陵县二、三、四级“田长制”标识牌采购项目自 2023 年 10 月 23 日开工,到 2023 年 12 月 22 日项目完工。项目完工后,由供货商提供验收申请,宁陵县自然资源局主持,委托第三方公司验收,验收日期拟定为 2024 年 4 月 24 日。

一、项目名称及位置

1. 项目名称: 二、三、四级“田长制”标识牌采购项目
2. 项目位置: 宁陵县各乡镇(乡村)

二、项目批复情况

根据中央、省、市有关文件要求,依据《宁陵县推进自然资源网格化“田长制”管理实施方案》,确保全县耕地和永久基本农田保护面积数量不减,耕地保护常态化管理,每一寸土地有人看、有人管、有人护。结合外市县的工作做法以行政区划为基础,以各级党委政府为责任主体,衔接市一级网格,建立县二级网格、乡(镇)三级网格、行政村四级网格完整的网格化管理体系。

三、项目主要工程量

宁陵县二、三、四级“田长制”标识牌采购项目货物清单:

- 1: 田长制二级牌 10mX4.6m,1 套,
- 2: 田长制三级牌 3.4mX2.6m,7 套,
- 3: 田长制四级牌 3mX2.6m,179 套,

4: 耕地整治牌 60cmX90cm, 540 套,

四、工程验收

1. 验收组织

项目完工后，由宁陵县自然资源局主持，成立验收工作领导小组并委托第三方对该项目进行验收。

2. 验收标准

第三方验收公司认定宁陵县二、三、四级“田长制”标识牌采购项目货物及安装质量是否达到合格标准。

3. 验收程序

(一) 宁陵县自然资源局主持验收

(二) 宁陵县自然资源局向第三方验收专家介绍项目概况，及各乡镇村庄安装货物地点。

(三) 单位验收组人员与第三方验收专家实地查看竣工验收质量。

(四) 单位验收组人员与第三方公司对验收安装完工质量形成竣工意见。

(五) 根据竣工验收意见，第三方出具质量验收报告。

