

S308 武济线总干桥桥梁加固工程

交
工
验
收
报
告

武陟县公路事业发展中心

二〇二三年七月

河南省普通干线公路养护工程交工验收报告

一	工程名称	S308 武济线总干桥桥梁加固工程
二	工程地点及主要控制点	本项目总干桥位于焦作市武陟县东南部 S308 上跨共产主义渠处，原桥于 1990 年建成通车，中心桩号为 K3+873，桥梁全长为 91m，桥面全宽 17.5m，上部结构为 4×16+2×10m 空心板，下部结构为柱式墩台、桩基础，设计荷载为汽车-20 级、挂车-100。
三	建设依据	1、河南省交通运输厅豫交建管函【2020】33 号文件 2、河南省公路工程试验检测中心有限公司《2022 年武陟县省道 308 总干桥技术状况评定报告》（2022 年 2 月） 3、《S308 武济线总干桥桥梁加固工程》实施方案 4、武陟县交通运输局关于《S308 武济线总干桥桥梁加固工程》实施方案的批复
四	技术标准与主要指标	本项目为二级公路技术标准，设计行车速度 80 公里/小时，路基宽度 19 米，路面宽度 14 米，行车道宽度 2×3.75 米。
五	建设规模及性质	本项目为预防性养护工程，桥梁全长 91 米。
六	开工日期	2023 年 2 月 23 日
	交工日期	2023 年 7 月 4 日
七	批准概算	2039704.85 元

八	工程建设主要内容	(1)凿除全桥铺装,重新设置双层钢筋网,铺装15cm厚C50防水混凝土+FYF-1改进型防水层+5cm厚中粒式沥青混凝土,并加强墩顶桥面连续、重划路面标线。 (2)清理伸缩缝堵塞物,修补锚固区裂缝,更换橡胶条。 (3)修补护栏裂缝,重新涂刷立面标记漆。 (4)采用无机聚合物砂浆修补其它空心板锈胀、剥落等病害。 (5)空心板顶植筋并与铺装钢筋连接,重新浇筑铰缝混凝土。 (6)采用顶升法对偏移、脱空的支座及移位的空心板下支座进行复位。 (7)重做墩台挡块,内侧粘贴橡胶块。 (8)墩台盖梁破损、锈胀等处采用无机聚合物砂浆修补。 (9)支座垫石剥落、掉角等处采用无机聚合物砂浆修补。 (10)采用30cm厚M7.5浆砌片石修复台前护坡。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	经工程质量评定得94.1分,为合格工程。
十一	存在问题处理措施	施工资料欠规范,应依照《河南省普通干线公路养护工程竣(交)工验收办法》的规定进行进一步整理。
十二	附件	合同段交工验收证书

河南省普通干线公路养护工程交工验收证书

交工验收时间：2023年7月4日

工程名称	S308 武济线总干桥梁加固工程			
项目法人	武陟县公路事业发展中心			
设计单位	焦作市公路管理局规划勘察设计院			
施工单位	河南金铭源建设工程有限公司			
监理单位	河南道安工程管理有限公司			
本合同段主要工程量： 1、空心板更换 7 片 2、挡块混凝土 3.2m³ 3、植筋 8194 根 4、盖梁修复 0.17m³ 5、铰缝浇筑 117.4m³ 6、护栏修复 182m 7、M7.5 浆砌片石 15m³ 8、混凝土桥面铺装 201.6m³ 9、沥青混凝土桥面铺装 67.2m³ 10、标线 68.3m²				
价款	原合同	2039704.85 元	实际	
工期	原合同	120 日历天	实际	120 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量评价： 通过质量检测评定该合同为合格工程。 二、合同执行情况评价： 履行合同情况良好 三、存在问题： 内业资料整理不规范。 四、建议和要求： 资料不规范的应抓紧时间完善。 五、有关决定： 11、本合同段实际交工日期为 2023 年 7 月 4 日。 12、武陟县公路事业发展中心从交工验收之日起接受养护。缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由施工单位负责处理。 3、有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管养单位要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作，为竣工验收做好准备。				

施工单位意见:

我方承诺在质保缺陷缺陷期内履行责任。
对出现的问题及时整改,同意竣工验收
结论。

施工单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章

2023年 07月 10日

合同段监理单位对有关问题的意见:


经审核已完工程与批准的设计文件相符,与工程计量相符
一致,同意竣工验收结论,竣工验收后我方继续履行缺陷
责任期监理职责。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章

2023年 07月 10日

设计单位意见:

已完工程与设计相符,满足设计要求。
同意竣工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章

2023年 07月 10日

项目法人意见:

同意

项目法人代表或授权人(签字):  单位盖章

2023年 7月 10日