

S309 长济线 (K163+205~K 195+850)

段公路安全设施精细化提升工程

交
工
验
收
报
告

武陟县公路事业发展中心

二〇二四年六月



河南省普通干线公路养护工程交竣工验收报告

一	工程名称	S309 长济线 (K163+205~K195+850) 段公路安全设施精细化提升工程
二	工程地点及主要控制点	1、S309 长济线(K163+205~K195+850)段公路安全设施精细化提升工程位于焦作市武陟县境内;起点位于武陟县小徐岗(起点桩号 K163+205),，沿武陟迎宾大道向南至武陟创业路，然后折向西经南贾村、赵马蓬村、蔡庄村北益村、武陟南虹桥分离式立交、沿老路向西南于南虹桥村与 S308 武济线交叉，继续向西经彭庄、古城村南、孔村北、老崔庄北，终止于武与温县交界处 K195+850(终点桩号 K195+850)，路线全长 32.645 公里，处治隐患里程 3.402 公里。 2、主要控制点:单柱式标牌(八角形 80)6 块,单柱式标牌(正方形 100*100)13 块，单柱式标牌(D=100)4 块，单悬臂式标牌(三角形 110*110CM)6 块，单悬臂式标牌(长方形 445*275)3 块，单悬臂式标牌(三角形 90*90 更版)5 块，单悬臂式标牌(长方形 445*275 更版)1 块，道口标注 13 根，附着式交通标志 3 块，突起路标 10 个，热熔标线 8395.8 平方，振动标线 409.5 平方,立面标记 9 处,拆除道口标注 10 根,铲除原有路面标线 2107.3 平方。修剪树木 1900 颗，拆除单柱式金属标志牌 5 块，拆除单悬式金属标志牌 5 块，拆除附着式金属标志牌 3 块。
三	建设依据	武陟县 2023 年干线公路安全设施精细化提升工程 S308 武济线 (K0+675~K10+650) 段、S309 长济线 (K163+205~K195+850) 段一阶段施工图评审意见回复
四	技术标准与主要指标	合格/标志，标线，广告牌等交通安全设施

五	建设规模 及性质	本项目为修复工程。
六	开工日期	2023 年 09 月 30 日
	验收日期	2024 年 06 月 06 日
七	批准概算	82.1956 万元
八	工程建设 主要内容	单柱式标牌(八角形 80)6 块,单柱式标牌(正方形 100*100)13 块,单柱式标牌(D=100)4 块,单悬臂式标牌(三角形 110*110CM)6 块,单悬臂式标牌(长方形 445*275)3 块,单悬臂式标牌(三角形 90*90 更版)5 块,单悬臂式标牌(长方形 445*275 更版)1 块,道口标注 13 根,附着式交通标志 3 块,突起路标 10 个,热熔标线 8395.8 平方,振动标线 409.5 平方,立面标记 9 处,拆除道口标注 10 根,铲除原有路面标线 2107.3 平方。修剪树木 1900 颗,拆除单柱式金属标志牌 5 块,拆除单悬式金属标志牌 5 块,拆除附着式金属标志牌 3 块。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格工程
十一	存在问题 处理措施	(1)、标线有污渍,厚度不均,应进一步处理到位。
十二	附件	交竣工验收证书

河南省普通干线公路养护工程交竣工验收证书

交竣工验收时间：2024 年 06 月 06 日

工程名称	S309 长济线（K163+205～K 195+850）段公路安全设施精细化提升工程			
项目法人	武陟县公路事业发展中心			
设计单位	焦作市公路管理局规划勘察设计院			
施工单位	河南诚聚信建设有限公司			
监理单位	北京港通路桥工程监理有限责任公司			
S309 长济线(K163+205~K195+850)段公路安全设施精细化提升工程位于焦作市武陟县境内;起点位于武陟县小徐岗(起点桩号 K163+205),, 沿武陟迎宾大道向南至武陟创业路, 然后折向西经南贾村、赵马蓬村、蔡庄村北益村、武陟南虹桥分离式立交、沿老路向西南于南虹桥村与 S308 武济线交叉, 继续向西经彭庄、古城村南、孔村北、老崔庄北, 终止于武与温县交界处 K195+850(终点桩号 K195+850), 路线全长 32.645 公里, 处治隐患里程 3.402 公里。 主要工程量:单柱式标牌(八角形 80)6 块,单柱式标牌(正方形 100*100)13 块,单柱式标牌(D=100)4 块,单悬臂式标牌(三角形 110*110CM)6 块,单悬臂式标牌(长方形 445*275)3 块,单悬臂式标牌(三角形 90*90 更版)5 块,单悬臂式标牌(长方形 445*275 更版)1 块,道口标注 13 根,附着式交通标志 3 块,突起路标 10 个,热熔标线 8395.8 平方,振动标线 409.5 平方,立面标记 9 处,拆除道口标注 10 根,铲除原有路面标线 2107.3 平方。修剪树木 1900 颗,拆除单柱式金属标志牌 5 块,拆除单悬式金属标志牌 5 块,拆除附着式金属标志牌 3 块。				
价款	合同	82.1956 万元	实际	82.1956 万元
工期	合同	2023.10—2023.11	实际	2023.10—2023.11
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 通过质量检测评定该合同为合格工程，履行合同情况良好。 存在问题：（1）、标线有污渍，厚度不均，应进一步处理到位； 建议和要求：清除整改。 有关决定：从即日起，工程交由武陟县公路事业发展中心进行日常养护管理。				

(施工单位的意见)

同意

施工单位法人代表或授权代理人 (签字)



(单位盖章)

2014年 06月 06日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收

合同段监理单位法人代表或授权代理人 (签字)



(单位盖章)

2014年 06月 06日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权代理人 (签字)

张



(单位盖章)

2014年 06月 06日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权代理人 (签字)

王



(单位盖章)

2014年 06月 06日

(注: 表中内容较多时, 可用附件)