

# 鲁山县人民医院非常规水源利用项目 验收评审意见

2024年08月21日，平顶山市水利局在鲁山县组织进行了鲁山县人民医院非常规水源利用项目验收会，参加会议的有平顶山市水利局、项目建设单位：鲁山县水利局、项目使用单位：鲁山县人民医院、施工单位：河南诺贝尔环保科技有限公司、设备供应单位：河南爱利卡环保科技有限公司的相关人员，会议组成了专家组（名单附后）。会议听取了施工单位和设备供应单位的汇报，并到鲁山县人民医院进行了实地查看，形成如下意见：

## 一、项目概况

### （一）项目名称及位置

项目名称：鲁山县人民医院非常规水源利用项目

工程位置：鲁山县人民医院。

### （二）单位工程主要建设内容及主要采购设备内容

1. 建设主要内容（施工标段）：雨水回收收集系统，绿化管网、雨水处理工程管道附件设施接水改造。

2. 采购设备（采购标段）：水处理器（截污沉淀装置）、地埋一体机、雨水PP模块（清水池、蓄水池）、pp模块侧板、蓄水池、清水池保护板、排污泵、用水泵、提升泵、系统控制柜、检修井、智能液位传感器、土工膜、不锈钢井架、彩色压型钢板（夹芯板）房屋18m<sup>2</sup>等，且设备需安装完毕、调试完成。

### (三) 项目施工、设备采购过程

#### 1. 施工开完工日期

项目于 2024 年 1 月 2 日开工，2024 年 04 月 11 日完工。

#### 2. 设备供货日期

项目采购设备于 2024 年 02 月 28 日开始供货，2024 年 04 月 11 日设备调试完成。

### 二、项目完成情况

项目完成情况：鲁山县人民医院非常规水源利用项目已按合同要求完成全部建设内容和采购设备供应。

### 三、项目竣工验收情况

2024 年 5 月 7 日，鲁山县水利局组织进行了项目竣工验收，参加的有项目建设单位：鲁山县水利局、项目使用单位：鲁山县人民医院、施工单位：河南诺贝尔奥环保科技有限公司、设备供应单位：河南爱利卡环保科技有限公司、监理单位：中基润城咨询有限公司的相关人员。

#### 1. 分部工程质量评定

项目共 5 个分部工程，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），组织了 5 个分部工程的验收，分部工程全部合格。

#### 2. 单位工程质量等级评定意见

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），该单位工程质量等级评定为合格。


#### 四、意见和建议

1. 存档资料按要求顺序排列整理完善；
2. 优化验收汇报材料；
3. 优化完善项目绩效评价相关资料。

#### 五、结论

同意通过验收。

专家组组长：



# 鲁山县人民医院非常规水源利用项目竣工验收会议

## 签到表

姓名	单位	职务/职称	签名
焦建林	河南省水利厅	教高	焦建林
王宏伟	河南省水利厅	副处长	王宏伟
张涛	平顶山市水利局	工程师	张涛
史书涛	平顶山市水利局	讲师	史书涛
司天	平顶山市水利局		司天
侯文星	鲁山县水利局	副科长	侯文星
李峰	鲁山县水利局		李峰
孟鹏威	中基润城	监理	孟鹏威
孟春民	河南诺贝利澳环保科技有限公司	总经理	孟春民
赵建伟	鲁山县水利局		赵建伟
谭燕	河南诺贝利澳环保科技有限公司		谭燕

# 鲁山县人民医院非常规水源利用项目竣工验收

## 专家签字表

姓名	单位	职务/职称	签名
焦建林	河南省水利厅	教授	焦建林
过书涛	平顶山市水利局	工程师	过书涛
张涛	平顶山市水利局	工程师	张涛