

工程延期情况说明

商城县河凤桥乡 2024 年度农村公益事业财政奖补重点村(河凤桥村)工程项目原合同工期为 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 9 月 3 日止,由于施工期间高温天气原因,造成工期延后,现已超出合同竣工时间。目前,整体工程进度基本完成,特申请工程延期验收。

特此说明

