

工程竣工验收意见表

监督号

共3页第1页

工程名称	郑州财经技师学院女生公寓地下停车场装修		建筑面积	/	
建设单位	郑州财经技师学院		工程造价	¥520000.00元	
合同开、竣工日期	2023年11月1日- 2023年11月30日	实际开、竣工日期	2023年11月3日- 2024年1月23日	竣工验收时间	2024年1月24日
工程遗留(甩项)情况	无				
验收组人员名单	<p>建设单位: 郭卫峰</p> <p>施工单位: 许志林</p> <p>监理单位: 张会丽</p> <p>设计单位: 张会丽</p> <p>验收组: 张会丽, 郭卫峰, 许志林, 张会丽</p> <p>学校基础设施部: 张会丽, 2024.1.24</p> <p>学校电路合格: 张会丽, 2024.1.24</p>				
验收方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、建设单位介绍工程概况。 2、宣布工程竣工验收依据。 3、确认竣工验收人员名单及组成人员。 4、各责任主体汇报工作情况。 5、宣布工程竣工验收的组织程序, 组织形式和竣工验收内容。 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术资料。 7、各方竣工验收意见统一后, 在《竣工验收意见表》上签字。 				



工程竣工验收意见表

监督号

共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

河南省中辰建筑设计有限公司对该工程进行了施工图设计，在安全、适用、经济三大原则的指导下，坚持以人为本，适度超前的思路，对结构、外观、环境做出了较为详细的设计，整个设计受到广泛的认可与好评。该单位设计人员能深入现场，并根据施工进度，对各环节进行检验，较好的完成了设计与服务任务。

河南典磊建筑工程有限公司在投标、中标以及签订施工合同后，能按照规定程序办理施工许可证、质量和安全监督手续，建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对装修原材料，构配件进行检验，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。整个施工过程中，能较好地履行施工合同，本工程符合设计要求及施工规范规定，观感较好，顺利地完成了施工任务。

河南精工工程管理咨询有限公司组建了驻工地监理部，依据监理大纲，结合专业工程编制了《监理规划》、《监理实施细则》，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标，能认真地对设计变更、技术核定单、隐蔽工程验收记录、特殊工种上岗证、整改报告及形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持见证取样和关键部位的旁站监理，完成了本工程的监理任务。



扫描全能王 创建

工程竣工验收意见表

监督号

共3页第3页

设计单位意见	<p>意见: 同意验收合格</p> <p>参加人: 张会丽</p> <p>项目负责人: 赵月</p> <p>单位负责人: 曹馨吁</p> <p>2024年 1 月 24 日</p>
施工单位意见	<p>意见: 同意验收合格</p> <p>参加人: 邵工峰</p> <p>项目负责人: 郭志坤</p> <p>单位负责人: 徐文彪</p> <p>2024年 1 月 24 日</p>
监理单位意见	<p>意见: 同意验收合格</p> <p>参加人: 曹晓松</p> <p>项目负责人: 孙志杰</p> <p>单位负责人: 孙志杰</p> <p>2024年 1 月 24 日</p>
建设单位意见	<p>意见: 同意验收合格</p> <p>参加人: 唐红 刘强 孙</p> <p>项目负责人: 孙志杰</p> <p>单位负责人: 孙志杰</p> <p>2024年 1 月 24 日</p>
<p>综合验收等级: 合格</p>	



扫描全能王 创建