
合同编号： 济源采购-2023-362-A

建设工程施工合同

发包人（全称）：济源市人民政府玉泉街道办事处

承包人（全称）：河南瑞禾建设工程有限公司

2023 年 5 月 26 日



合同协议书
发包人(全称):济源市人民政府玉泉街道办事处

承包人(全称):河南瑞禾建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双

方就 济源市人民政府玉泉街道办事处陆家岭产业振兴项目 施

工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：济源市人民政府玉泉街道办事处陆家岭产业振兴项

目。

2.工程地点：玉泉街道办事处陆家岭居委会。

3.工程立项批准文号：济发统审批[2023]66 号

4.资金来源：2023年中央水库移民扶持基金（资金）。

5.工程内容：本工程为济源市人民政府玉泉街道办事处陆家岭

产业振兴项目，建设规模为沿蔬菜大棚新建围墙，围墙总长约

475.5m，做一个 4m 宽成品铁艺大门、13 个 2.5m 宽铁艺大门，涝河

清淤长约 132m，涝河加盖板约 30m 等。

6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包括全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 29 日。

计划竣工日期：2023 年 9 月 5 日。

总工期：100 日历天。总工期与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以总工期为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。



四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币(大写) 肆拾肆万零肆佰伍拾贰元贰角叁

分 (¥:440452.23 元);

五、变更：

变更工程：变更引起实体量及质量标准变化的，结算中相应调整；

六、价格调整及风险范围

1、法律法规及政策性变化，引起实体量或质量标准变化的结算中

相应调整计算；

2、社会风险、不可抗力风险，未造成实体量或质量损失的，只顺

延工期；

3、发包人根据工程实际保留取消部分工程内容的权力。

七、付款方式

双方合同签订后,支付合同价的 10%作为项目预付款，完成工

程量的 50%后支付合同价款的 20%，工程竣工验收合格并经结算评

审后支付剩余资金，最后一次支付工程款之前中标人须提交工程

总结算价款的 3%作为质量保证金，质量保证金实行银行保函或保

险公司保单，质量保证金待缺陷责任期满一年无问题，且达到投

报的质量等级后一次性付清（无息）。

注：在支付预付款之前，成交供应商须向采购人提供与预付

款等额的保函或预付款承诺函。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建

设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期



及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并

承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 河南省济源市玉泉街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的

组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包

人执 贰 份。

发包人：济源市人民政府玉泉街道办事处 承包人：河南瑞禾建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

组织机构代码：11411600005692560B 组织机构代码：91419001MA47MDRH74

地址：济水大街东段188号 地址：河南省济源市下冶镇创业孵化基地A028号

邮政编码：459000 邮政编码：459000

开户银行：交通银行股份有限公司济源分行

账 号：762115999011000009931
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