

2026 年中站区龙翔办事处赵庄村小型水利(打井)项目

合 同 书

项 目 名 称：2026 年中站区龙翔办事处赵庄村小型水利（打井）项目

项目资金类别：财政衔接资金

项目建设单位：焦作市中站区农业农村局

项目实施单位：鸿鸣建设有限公司

项目建设地点：焦作市中站区龙翔街道赵庄村

二〇二六年五月

工程建设合同书

甲方：焦作市中站区农业农村局（项目发包单位）

乙方：鸿鸣建设有限公司（项目实施单位）

一、建设内容及规模

本次工程建设主要内容为：打 800m 深井 1 眼，安装 200QJ32-507 潜水泵 1 套（包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆），新建水井管理房 1 座，地埋及架设电缆共 370 米等。（详见具体项目设计及工程量清单）。

二、建设地点

焦作市中站区龙翔街道赵庄村

三、工程投资

根据具体工程量协商，该工程合同价款为（小写）1203186.73 元；（大写）壹佰贰拾万零叁仟壹佰捌拾陆元柒角叁分。

四、承包方式

包工包料。

五、施工质量保证金

乙方应在合同签订后进场施工前，向甲方缴纳合同总价款的 6% 作为项目施工质量保证金（含 3% 工程质量保证金，3% 农民工工资保证金），保证期为项目开工日至项目竣工满一年。

六、工期要求

根据项目施工总体安排，乙方应于 2026 年 5 月 9 日进场施工，2026 年 7 月 7 日前完成竣工，合同工期总日历天数 60 天。逾期竣工，每延误一天，每日支付违约金 1000 元，竣工期逾违约金的限额，累计不超过合同总价 30%。

因非施工方原因导致工期延误，工期应相应顺延。双方约定工期顺延的情况：

1、因天气、疫情等不可抗力的因素造成工程停工，可以顺延工期；

2、与相关部门协调不力（如供水、供电、工程车辆、材料等）影响工程施工，可以顺延工期；

3、因施工现场扬尘污染防治根据应急需要所发生的停工、限产等特殊情况，可以顺延工期。

七、质量标准要求

工程质量符合合格标准。工程质量必须符合现行有关工程质量验收规范和标准的要求，并符合施工规程，达到合格标准。

八、付款方式

施工方进场，付至合同价款的 30%；在施工过程中，经项目所在办事处认可，甲、乙双方根据施工进度协商适时拨付工程款，工程完工验收合格后付至合同价款的 80%；经中站区本级政府所属审计部门（或其委托单位）审计后付至审定价款的 100%，工程竣工满一年后，经复验工程质量合格，且乙方无任何拖欠农民工工资行为的前提下，由甲方将农民工工资保证金无息返还给乙方。

九、结算方式

本合同采用固定单价合同形式。工程量变更时，须经监理单位确认，甲方同意后方可变更。不经甲方同意，乙方不得随意变更，否则由此引起的费用由乙方承担。工程量变更由甲乙双方共同协商确定，工程量变更部分按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB20200-2013）的相关规定进行计算。

十、项目审计

除特殊情况或其他不可抗力因素外，在项目完工且通过竣工验收后 2 个月内，需完成项目审计工作，取得正式项目审计报告，如未按期完成项目审计的，则停止支付该项目后续工程款和项目管理费。

项目最终审计结果以中站区本级政府所属审计部门（或其委托单位）出具的审计报告为准，且该结果为项目结算的唯一支付依据，经甲、乙双方同意后，该审计结果对双方均有法律约束力，除审计程序存在重大违法违规情况外，任何一方不得再以其他任何理由或方式要求重新核定工程价款。

十一、甲、乙双方及项目所在办事处职责

（一）甲方职责

1、在施工中，负责工程的全程监督及技术指导，有权因为质量问题要求乙方停工或返工，由此造成费用由乙方承担。

2、甲方有义务帮助乙方协调施工现场水、电、工程车辆进出等相关事宜，确保乙方能够顺利进场施工。

3、乙方缴纳甲方的农民工工资保证金，甲方只能用于抵扣可能拖欠的农民工工资使用，不允许挪作他用。

4、甲方应对乙方施工现场的工作人员进行安全教育。

5、在未经甲方同意，乙方擅自变更或追加工程内容预计超过合同价款 10%的，甲方有权要求乙方暂停施工，同时对因变更超出部分金额不予认可和支付。

（二）乙方职责

1、应严格按照甲方的要求、工程建设标准和施工技术规范进行施工，并按统一标准建设项目资金公示牌，实行标志管理。

2、施工中应接受甲方、监理单位和项目单位的监督。

3、对甲方要求项目变更或追加工程内容预计超过合同价款 10% 的，乙方有权停止和拒绝施工，由此造成的损失由甲方承担。

4、应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，同时遵守项目所在地疫情防控相关要求。由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。因施工造成工伤和其他一切安全事故，由乙方自行负责。

5、严格按照国家相关法律法规，按时足额发放参与项目建设的农民工工资和其他一切福利待遇，保障农民工权益，如因乙方原因导致农民工权益受损，并因此引起任何群体性事件的，乙方将承担所有后果及相应法律责任，同时甲方有权停止支付所有工程款，并用于农民工工资等款项的支付。

6、在项目完成审计工作后，需按照最终审定价格进行结算支付，如出现超支情况的，乙方需在审计报告出具后一个月内，根据审定价格退还超支金额至甲方指定账户，未经甲方同意或无特殊原因超期不能退回的，甲方将依法追究其法律责任。

十二、工程实行质量保修制度

工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

十三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定附则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守

十四、本合同自签字之日起生效

十五、本合同一式肆份，甲、乙各两份。



甲方：(公章)

法定代表人：李洪

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：



乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司林州支行

银行账号：

41050160610800001427

单位地址：河南省安阳市林州市建筑总部大厦
N0038号



林州市建筑总部大厦

2026年5月9日