

中标（成交）通知书

南阳市第十中学宿舍楼扩建项目

中标（成交）通知书

项目编号：宛城政采磋商-2026-30

河南省福龙建设工程有限公司：

南阳市第十中学宿舍楼扩建项目竞争性磋商会议于 2026 年 6 月 24 日 09:00 在南阳市宛城区公共资源交易中心举行，在有关部门的监督下，竞争性磋商小组经过认真地评审，并提交了评标报告。采购人根据竞争性磋商小组提交的评标报告，综合考核后，确定你公司为该项目的中标（成交）供应商，中标价为：壹佰叁拾万零伍佰零贰元柒角玖分（¥：1300502.79 元）；项目经理：蒿宝岭（豫 241151607327）；技术负责人：徐兰（C15917180900996）工期：45 日历天；质量：合格。

你公司收到中标（成交）通知书后三十日内与采购人签订合同。

采 购 人：南阳市第十中学校（盖章）

采购代理机构：河南韬略工程咨询有限公司（盖章）

2026 年 6 月 25 日

GF—2024—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳市第十中学校

承包人（全称）：河南省福龙建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南阳市第十中学校宿舍楼扩建项目

2.工程地点：十中院内

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：自有资金

5.工程内容：图纸及工程量清单内包括的所有内容。

6.工程承包范围：

图纸及工程量清单内包括的所有内容，包含土建、水电安
装、装饰装修及相关配套设施。其中：工程为砖混结构，
地上2层，建筑面积580.14平方米。

二、合同工期

计划开工日期：2026年07月17日。

计划竣工日期：2026年09月01日。

工期总日历天数：45日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款 1.1.4.1 和 1.1.4.2 的规定。

三、质量标准

合格。质量标准符合国家相关标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰叁拾万零伍佰零贰元柒角玖分

人民币¥：1300502.79 元

2. 合同价格形式：固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：蒿宝岭。

承包人技术负责人：徐兰。

承包人专职安全员：高娟。

承包人材料员：周婷婷。

承包人机械员：蒋丽娜。

承包人劳务员：邓恒怡。

承包人施工员：王海洋。

承包人质量员：沙河。

承包人资料员：张琳。

六、合同文件构成

组成合同的文件包括：

（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及

其附件；(4) 通用合同条款；(5) 技术标准和要求；(6) 图纸；(7) 已标价工程量清单或预算书；(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定、投标文件和施工合同约定的内容组织工程施工，确保工程质量、安全和施工工期。不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 7 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 南阳市第十中学校 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

李秋

(签字)

刘子

统一社会信用代码：_____纳税人识别号：91411700MA3X96RN82

地 址：_____ 地址：河南省南阳市宛城区汉冢乡

G312 国道与纬一路交叉口计生办 2 楼 201 室

邮政编码：_____ 邮政编码：473000

电 话：_____ 手 机：18639799208

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱_____ 电子信箱： 345513337@qq.com

开户银行：_____ 开户银行： 建设银行南阳卧龙路支行

账 号：_____ 账 号： 4105 0175 8637 0000 0332

第二部分 通用合同条款

执行住房和城乡建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2024—0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.2 其他合同文件包括：（1）投标文件；（2）发包人或监理人确认的施工组织设计、施工方案；（3）设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要、现场工程周报，以及与合同有关的书面联络等；（4）施工现场统一管理协议。

1.1.3 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临建用地、仓储用地、组装用地、钢筋制作加工用地等。

1.1.4 永久占地包括：本工程规划红线范围以内的土地。

1.1.5 临时占地包括：施工用临时工程建设用地、仓储、居住、装配、钢筋制作加工用地、为修建临时道路租用的土地等。

1.2 标准和规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省、南阳市现行的与本工程建设有关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：与设计单位协商解决

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款 1.5。

合同文件及解释顺序：（1）合同书，（2）中标通知书，（3）投标函及投标函附录，（4）专用合同条款，（5）通用合同条款，（6）招标文件及其附件，（7）技术标准和要求，（8）图纸，（9）已标价工程量清单，（10）其他合同文件。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.4 图纸和承包人文件

1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量: 4 套设计图纸;

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内全部工程内容完整的施工图纸。

1.4.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1) 施工组织设计；(2) 施工进度计划；(3) 专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：纸质（加章）及电子版；

发包人(监理人)审批承包人文件的期限:收到承包人文件后7天内。

1.5 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：由于本合同采用固定单价合同，原则上不予调整。如遇特殊情况确需调整的，调整方法参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）实施。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表: _____

发包人对发包人代表的授权范围如下：作为发包人代表处理与本工程
建设相关的一切事宜，全权负责施工现场的管理和协调工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7 天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款 2.4.2 约定。

施工现场具备施工条件：发包人办理有关接水、接电入工地，承包人自行承担从变压器到施工现场的线路架设费用；承担水、电使用费用。通讯、网络等问题承包人自行解决。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 完成各项承包工作

应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 14 日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、主要材料供应计划；每月 25 日提供下月计划。

3.1.2 保证施工和人员的安全

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：采取有效措施，设专职安全保卫人员，确保施工安全。杜绝重大人身伤亡及设备事故，如有发生，损失由施工方承担。

施工企业必须购买足额的施工保险。

3.1.3 避免施工对公众与他人的利益造成损害

(1) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定办理，重要地段、路口，承包人应保证道路畅通，接受甲方安排，承担场地总门卫的门禁工作，费用自理。

3.1.4 工程的维护和照管

已完成工程成品保护的特别要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发生时双方协商解决。

3.1.5 其他义务

(1) 协调与施工工程相关事宜所需用的交通工具，由施工方负责。

(2) 由于设计原因变更调整的项目，承包人有义务处理完成。

(3) 服从发包人和监理工程师的指挥与协调。

(4) 承包人在投标书中所承诺的全部施工设备和检测仪器必需按时到位，并符合安全标准，具有安全合格证。投标文件中拟投入现场的施工机械设备必须满足施工要求，并保证及时到位，其主要设备应为承包人自己的设备。

(5) 负责竣工资料的整理并完成向档案馆的归档工作，达到工程完工、竣工资料同步完成。

3.2 承包人提交的竣工资料

及复验报告。

施工过程中一切事故由承包人承担，矛盾纠纷由承包人自行解决，与发包人无关。

3.7 进度计划

3.8.1 合同进度计划

承包人提交的施工进度计划，以响应招标文件关于施工进度的要求及投标文件承诺为主。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：同本合同工程承包范围。

关于监理人的监理权限：执行通用合同条款 4.1，详见《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款 4.1。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

质量、进度工期、付款等方面出现争议事项。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 执行通用条款 5.1

5.1.2 标准和要求：合格

5.1.3 工程质量除按合同约定条款执行外，其它按国家相关规定和通用条款执行。工程质量要求达到投标文件所报的质量等级。若因中标人原因，造成工程质量达不到招标文件规定的标准，中标人应无条件返修至招标文件规定的标准，并承担由此造成的一切损失及赔偿费用，同时支付发包人合同总价 3% 违约金。

5.2 承包人的质量管理

承包人须遵守国家规定的质量管理、安全生产等办法。

5.3 隐蔽工程检查

隐蔽工程检查要报请监理人进行验收，验收合格后，《隐蔽工程验收记录表》经监理人签字后方可实施下一道工序。

6. 施工进度

6.1 工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每逾期竣工一天，按签约合同价的万分之五计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的百分之三。

7. 合同价格、计量与支付

7.1 合同价格形式：本合同工程价款采用固定单价方式，该方式在招标文件进行了约定。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

7.2 工程进度款支付

按形象进度拨款。进度款：按工程进度拨付工程款
支付货币，币种为：人民币。

工程款支付：

支付次数	支付时间	支付比例	支付金额(元)
第一次付款	开工后	预付不超过合同总额的 30%	
第二次付款	主体完工后	支付到合同金额的 60%	
第三次付款	工程竣工验收合格、竣工结算经审核后。	以审核价为依据，预留 3%的质保金后，支付剩余资金。	

8 竣工验收

竣工资料内容：按通用条款要求和监理人要求。

承包人在竣工验收通过后，应向发包人及时提交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人应对提交的竣工结算报告的真实性和准确性负责，竣工结算经审核后，审减率超过__%的，超出部分产生的审核费用

由承包人承担。

竣工资料份数：全套竣工资料 3 套，竣工后 7 天内提供（竣工图纸需要加晒时，相关费用由承包人承担）。

8.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款 13.2.2。

9. 竣工

9.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人完成对承包人的竣工结算付款后 7 日内。

10. 缺陷责任期与保修

10.1 缺陷责任期的具体期限：24 个月。

10.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

质量保证金的金额或比例：工程结算价的 3%，缺陷责任期终止后退还。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

10.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用方式：3%的工程款（以审核价为准）

10.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

10.2.3 质量保证金的退还：质量保证金期限为两年，满两年无质量问题的，一次性退回。（由于质量保证金扣留在财政局财政专户中，双方约定，发包人在退还质量保证金时，不结算保证金利息）。

10.3 保修

10.3.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》第 40 条之规定。

工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修书。

10.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时。

11. 争议解决

11.1 违约

按国家住房和城乡建设部《建设工程施工合同（示范文本）》
(GF—2024—0201)中的通用条款执行。

11.2 争议评审

争议解决的方式：由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向人民法院起诉。

12 附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书