

开工报告

工程名称	栾川县耕莘街道办事处 2025 年栾川县耕莘街道大南沟社区蝴蝶谷沟域经济道路提升项目		
建设单位	栾川县耕莘街道办事处	施工单位	河南华安水利工程有限公司
计划开工日期	2025 年 9 月 30 日		

工程简介	工程内容: 铺设 5 厘米厚沥青路面, 修建配套钢索栏杆, 新建浆砌石挡墙、截水渠等设施。
------	---

开工说明	我公司按照建设单位通知, 已做好开工准备, 根据建设单位要求和现场情况, 已组建好了施工队伍, 编制了施工管理体系, 建立安全管理体系, 质量管理体系等, 具备了开工条件, 请准予进场施工。
------	---

施工单位签字(公章):

日期: 2025 年 9 月 30 日

监理单位(公章):

日期: 2025 年 9 月 30 日

建设单位签字(公章):

日期: 2025 年 9 月 30 日

建设工程施工合同

工程名称：栾川县耕莘街道办事处 2025 年栾川县耕莘街道大南沟社区
蝴蝶谷沟域经济道路提升项目

工程地址：栾川县耕莘街道办事处大南沟社区

建设单位：栾川县耕莘街道办事处

施工单位：河南华安水利工程有限公司



日期：2025 年 9 月 30 日

工期总日历天数：30 日历 天。

备注：因发包方原因和国家规定的不可抗力原因可顺延工期，由于发包方的原因引起的一些费用将由发包方承担及解决。若因承包方的原因导致不能按合同施工或因质量、安全、环保等不符合有关部门及本合同要求而被勒令暂时停工，承包方必须立即整改，从停工日至获得复工日内给发包方造成的所有损失，由承包方承担，发包方有权从下一次工程进度款中扣除该费用，工期不予顺延。

四、质量标准

工程质量等级为符合国家质量验收备案标准；安全目标达到安全施工管理法规的规定，没有人身伤亡事故的发生。

五、合同价款及支付办法

1、合同金额（中标价）人民币（大写）贰佰捌拾伍万陆仟柒佰元整（¥：2856700.00 元）

2. 双方约定的工程进度款支付的方式、时间及比例：

由采购人付款，工程开工后支付合同价的 30% 预付款，工程完工后支付至合同价的 80%，工程竣工验收合格后，支付至工程价款结（决）算总额的 97%；剩余 3% 为预留工程质量保证金，待工程交付使用缺陷责任期满后，一年后经验收无质量问题，拨付质量保证金。

3、最终付款以财政审计为准。

六、现场负责人

施工现场负责人：杨兆平。

七、双方责任、权利与义务

乡镇政府：负责组织项目招投标、完善项目报账资料，项目推进工作。

项目承包方：按照招标内容在施工期内保质保量完成项目实施内容，对项目施工安全负总责。

八、工程质量保修条款

1. 工程质量保修范围和内容。质量保修范围包括双方约定的承包方施工的全部工程内容。

2. 质量保修期。按照国家关于质量保证期的规定执行。

3. 质量保修责任：(1) 属于保修范围和内容的项目，承包方必须在接到修理通知之日后 4 小时内响应，24 小时内派人前往修理。承包方不在约定期限内派人修理，发包方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。(2) 在国家规定的工程合理使用期限内，因承包方自主施工原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包方应承担损害赔偿责任。

九、安全防护、文明施工环境

1. 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。发生任何质量、安全事故，其责任完全由承包方自行承担，与发包方无关。

2. 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

3. 承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

十、质量与检验

1. 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包方原因工程质量达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任。

2. 承包方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程监理依据合同发出的指令施工，随时接受工程监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3. 工程质量达不到约定标准的部分，工程监理一经发现，应要求承包方拆除和重新施工，承包方应按工程监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包方原因达不到约定标准，由承包方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

利
工
司

4. 工程监理的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包方承担，相应顺延工期。

5. 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，验收合格，工程监理在验收记录上签字后，承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在工程监理限定的时间内修改后重新验收。

十一、工程变更

承包方应严格按图施工，不得擅自变更建设规模、建设标准、建设内容，因特殊情况确需变更的，按照有关程序进行审批，并按控制价以实结算。

十二、竣工验收资料

竣工验收后一个月内，交竣工图及完整资料文件叁套和电子文档。

十三、违约、索赔和争议

1. 违约。双方友好协商。
2. 争议。双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；协商不成时，依法可向人民法院提起诉讼。

十四、其他

1. 本承揽合同一式四份，发包方两份，承包方两份，具有同等法律效力。
2. 本承揽合同双方约定自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：栾川县耕莘街道办事处

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


张亚志

乙方（盖章）：河南华安水利工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


陈荣

签订日期：2015年9月30日

共有四份

成交通知书

项目编号：栾川政采磋商(2025)0193号

政府采购管理部门备案编号：栾川竞磋-2025-214

河南华安水利工程有限公司：

你单位于2025年9月29日参加的栾川县耕莘街道办事处2025年栾川县耕莘街道大南沟社区蝴蝶谷沟域经济道路提升项目的竞争性磋商采购，根据磋商小组综合评定，确定你单位为本项目的成交单位。

成交价：贰佰捌拾伍万陆仟柒佰元整（2856700.00元）

项目经理：豫241202151555

工期：30日历天

质量目标：符合国家质量验收备案标准

安全目标：杜绝死亡、重伤事故

扬尘防治目标：严格执行国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产

采购人：栾川县耕莘街道办事处

代理机构：中誉恒信工程咨询有限公司

请你方接到本通知后的1个工作日内到栾川县耕莘街道办事处签订合同，无故逾期视为放弃中标资格。

采购人：

(盖章)



代理机构：

(盖章)



2025年9月29日