

(GF—2023—0201)

建设工程施工合同

【洛宁县 2024 年老旧区改造项目三标段】

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



施工合同书

发包人（全称）：洛宁县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南昶颖建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：洛宁县住房和城乡建设局洛宁县 2024 年老旧小区改造项目三标段

2. 工程地点：洛阳市洛宁县。

3. 资金来源：财政资金

4. 招标编号：洛宁工施招标新(2024)0006 号

5. 工程内容：给水工程（具体内容详见工程量清单）。

6. 工程承包范围：本次招标为总承包发包，含本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑（若有）等全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024年10月24日。

工期总日历天数：45日历天。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的



要求（合格）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：¥ 512520.06 元

人民币（大写）伍拾壹万贰仟伍佰贰拾元零陆分；

2. 合同价格形式：合同价+变更、签证

五、项目经理

项目经理：李志方

执业资格证书名称及编号：

二级建造师注册证书、豫 241212296530

六、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人严格按投标文件的要求和承诺，科学合理安排施工，确保施工质量、施工进度、施工安全。

八、承包人责任

1. 承包人必须按照投标文件规定的项目机构组成表的要求，将施工现场项目部人员组成名单及相关证书原件交招标人及监理人审查，并按规定项目经理及相关技术负责人员进场到位，持证上岗。

2. 参加发包人组织的图纸会审及设计交底会议，并做好会审记录的整理工作；及时上报拟定的施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并报发包人及监理单位审核批准。

3. 做好现场设备和材料的管理，参加竣工验收，编制竣工结算，汇总整理竣工技术资料并移交发包人。

4. 做好施工组织管理，拆迁清除施工场地内影响施工的障碍物，确保工程施工和工程竣工未移交给业主前的保护工作。

5. 负责本工程施工期间的施工安全管理工作，加强安全教育和培训工作。承包人应按照规定严格实施安全防护措施，承担事故责任和因此发生的费用。

6. 施工前承包人应按规定缴纳工程总造价 2%的农民工工资保证金和 5%的施工安全保证金，并负责农民工工资，施工安全赔付的全额支付，不得拖欠，并承担由此发生影响社会稳定的一切责任和相应的费用支出。该项款项存入业主开设的专



户内，不得挪作他用。

7. 接受发包人派驻施工现场的代表对工程质量、安全及进度的合理要求并及时整改。

8. 承包商应严格遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准，确保施工活动符合环保要求。施工现场应定期洒水降尘，特别是在干燥天气或风大的日子里，应增加洒水频次，以减少扬尘的产生。易产生扬尘的物料应妥善覆盖或湿润处理，防止风吹日晒导致扬尘。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾和散装物料以密闭方式及时清运出施工工地。

9. 施工现场应保持干净、整洁，做到每日清扫。施工垃圾应打包并放到指定地点，不得随意丢弃。- 施工材料应分类堆放整齐，并采取遮挡措施，防止风吹散料造成污染，施工现场应设置必要的安全防护措施，如安全网、防护栏等，确保施工人员和周边居民的安全。

九、发包人的责任

1. 负责办理本项目的各种证件、批件等相关资料。

2. 负责三通一平、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。

3. 负责解决施工用地，为承包人提供具备施工条件的场地，满足施工运输需要的道路，确保施工期间的畅通。

4. 组织承包人和设计、监理等单位进行图纸会审，设计交底，并做好各方共同签署的交底会审纪要。

5. 督促监理审查落实承包人提交的施工方案和施工进度计划。

6. 负责施工环境的协调、管理、验收、中间计量及变更、



按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同工程价款的工作。

7. 发包人派驻的现场代表可对工程质量、安全及进度提出合理性要求并督促承包单位限期整改到位，如不能整改到位，发包人的现场代表有权对承包人进行适当的经济处罚。

十、工程质量

1. 承包人应严格按照施工设计图纸、有关相关工程施工规范施工，各种材料试验、工序检验必须由监理人检查认可。工程质量符合国家质量验收备案标准，承包人对其施工的工程质量终身负责。

2. 承包人必须接受监理人的监理，服从监理人的技术质量监督。

3. 因承包人原因造成的工程质量达不到合同约定的标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用和工期的延误由承包人承担。

4. 承包人应严格按规范施工，履行各分部分项工程报验程序及隐蔽工程验收程序，未经监理人员及发包方代表认可，不得进行下一道工序施工。

5. 承包人质量缺陷期为二年，竣工验收后起算。

6. 质量缺陷期内，由于施工原因造成的质量问题，承包人应自接到发包人通知后三天内无条件进行保修，否则，发包人将自行组织力量整修，相关费用从承包人的质量保证金中扣除，承包人不得有异议。属于设计或发包人使用及其他原因造成的质量问题，承包人可以给予返修，责任方承担费用。



十一、安全责任

1. 承包人应遵守工程技术安全生产管理有关规定，严格按照建筑工程施工安全标准组织施工，承担安全事故的责任和因此发生的费用。

2. 在施工现场涉及危险地区或需要安全措施防护施工时，承包人应做好安全防护措施，确保施工安全。

3. 施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担全部责任。

十二、工程量确认和工程决算

1. 施工实施过程中，施工图纸与投标工程量清单中的内容，发包方有权进行调整，变更。结算时以实际施工工程量据实结算。

2. 所有发生的每项设计变更或工程签证中的工程量增减的确认，必须经发包人、监理人、承包人三方现场计量确认，否则发包人不予认可。

3. 由于工程变更、签证引起的价款的确定方法：工程变更、签证的项目在原清单中有单价的，采用原清单单价，清单中有类似单价的，参照、修改后执行，清单中没有相同或类似单价的项目，施工单位依据河南省 2016 相关预算定额和洛阳市有关文件，重新编制清单单价报发包人确认同意后，作为竣工结算的依据。

4. 工程决算，工程竣工后由施工方依据工程变更、签证、计量认可单等内容编制工程决算，由发包方及审计部门进行审核，最终以审计结果为准。



十三、工程付款办法

1. 工程项目部成立，施工人员、机械、材料进场后按施工进度付款；

2. 工程完工后，拨付财政到位资金合同总价款的 80%；工程竣工验收后付合同总价的 97%，剩余合同总价款的 3%作为质量保证金两年后付清。拨付工程款优先用于工人工资发放。

3. 农民工工资保证金的退回：工程竣工审计后，经公示无异议全部退回所交保证金。

十四、竣工验收

1. 本工程在具备竣工验收条件后，承包人于竣工验收十五日内向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人收到报告后十日内组织有关部门验收，并在五日内提出整改意见，承包人按整改意见进行修改，并承担相应的费用。

2. 工程竣工日期为通过相关部门竣工验收之日起。

3. 承包人在向发包人提交工程交工验收报告之后 15 日内办理工程移交手续。

十五、违约责任

1. 承包人不能全面履行合同条款或无正当理由单方面提出终止合同，均属违约。承包人应向发包人支付 5%的违约金。

2. 承包人不按合同工期、质量达不到设计和规范要求的，或不履行合同的实质性内容的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任；同时未按合同工期完成的，每滞后一天罚款 10000 元。同时按合同工期每提前一天奖励 1000 元。

十六、合同生效



本合同自双方签字盖章后生效。

十七、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人： (公章)

委托代理人：
(签字) 

承包人：河南昶颖建设工程有限公司

法定代表人：
(签字)



委托代理人：
(签字)

地 址：中国（河南）自由贸易试
验区洛阳片区高新区华夏路 45 号
17 幢 3-602

电 话：15236172299

地 址：_____

开户银行：中国建设银行股份有限
公司洛阳自贸区科技支
行

账 号：41050168287600002171

2024年10月23日

